



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica 6.6.0. - Amt für Schulbau	3790	28/10/2021

OGGETTO/BETREFF:

SCUOLA MATERNA GRIES IN VIA MARTIN KNOLLER N. 5. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RISANAMENTO DEI SERRAMENTI E DEGLI SCURI - APPROVAZIONE VARIANTE AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ A MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, ALL'ARCH. CHRISTIAN MOSER DI BRESSANONE E APPROVAZIONE RELATIVA MAGGIORE SPESA DI EURO 2.771,06 - CIG 794067002F - CUP I59E18000240004

KINDERGARTEN GRIES IN DER MARTIN KNOLLERSTRASSE NR. 5. - AUSSERORDENTLICHE INSTAND-HALTUNGSARBEITEN BEZÜGLICH DER SANIERUNG DER FENSTER UND DER JALOUSIEN - GENEMIGUNG ZUSÄTZLICHEN DIENSTLEISTUNGEN UND AUFTRAGSABÄNDERUNG AN ARCH. CHRISTIAN MOSER AUS BRIXEN, FÜR DIE BAULEITUNG, DIE BAUABRECHNUNG UND DIE SICHERHEITSKOORDINATION IN DER AUSFÜHRUNGSPHASE - GENEHMIGUNG DER DIESBEZÜGLICHEN MEHRAUSGABE VON 2.771,06 EURO - CIG 794067002F - CUP I59E18000240004

<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 620 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 620 vom 30.09.2020, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 95 vom 22.12.2020, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29.12.2020 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 96 vom 29.12.2020, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2021-2023 genehmigt hat.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2021 - 2023 limitatamente alla parte finanziaria;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 4 vom 18.01.2021, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2021-2023 beschränkt auf den finanziellen Teil genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29.03.2021 recante "<i>BILANCIO 2021 - 2023 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI</i>" con la quale è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il triennio 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 29.03.2021 betreffend "<i>HAUSHALT 2021 - 2023 - GENEHMIGUNG DES HAUSHALTSVOLLZUGSPLANS (HVP) - DETAILLIERTER PLAN DER ZIELVORGABEN</i>", mit welchem der detaillierte Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2021-2023 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.52/d.d. 20.07.2021, con cui è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio - presa d'atto degli equilibri, assestamento generale del bilancio 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 52/vom 20.07.2021, mit welchem der Gemeinderat die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt - Bestätigung über das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte, allgemeiner Nachtragshaushalt 2021-2023 genehmigt worden ist .</p>
<p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p>
<p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta comunale n.</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadt-</p>

410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3325 del 23.09.2021 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 del 22 febbraio 2018 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere d'invito per servizi e forniture.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 28 gennaio 2019 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale è stata integrata la determinazione n. 2100 del 22.02.2018 recante "Approvazione schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere d'invito per servizi e forniture".

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con

ratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 3325 vom 23.09.2021, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. Februar 2018 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt wurden.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung der Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen“ ergänzt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.;

Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.;

Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung;

Gesehen die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

visto il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (16A05398 - GU n. 174 del 27-7-2016);

vista la Delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1308/2014 "Capitolato prestazionale per conferimento di incarichi di progettazione..."

Premesso che:

che con determinazione dirigenziale nr. 5801 del 05.08.2012 è stato affidato all'arch. Christian Moser di Bressanone l'incarico per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità a misura e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per i lavori di manutenzione straordinaria relativi al risanamento dei serramenti e degli scuri presso la scuola materna Gries in Via Martin Knoller n. 5 a Bolzano, per un importo di aggiudicazione di Euro 68.592,22 corrispondente ad un importo totale di Euro 87.029,81 (4% oneri previdenziali e IVA 22% inclusi);

la relativa spesa di Euro 87.029,81 veniva imputata per Euro 87.029,81 al Cap. 040012.02.030500019 CDC 40100, (Imp. P. 2254/19);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 670 del 16/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro economico complessivo, impegnata la spesa complessiva di Euro 642.970,00 delle quali Euro 352.266,03 per lavori da appaltare nonché le modalità di gara;

la relativa spesa di Euro 642.970,00 veniva imputata al Cap. 04012.02.010900033 CDC

Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

Gesehen das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung;

Gesehen das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Gesehen das Ministerialdekret vom 17 Juni 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (16A05398- GU n. 174 del 27-7-2016);

Gesehen den Beschluss der Landesregierung der Autonome Provinz Bozen Nr. 1308/2014 „Vertragsbedingungen für Projektierung.[...]“.

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

Vorausgesetzt dass, Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5801 vom 05.08.2012 wurde an Arch. Christian Moser aus Brixen der Dienstleistungsauftrag für die Ausarbeitung des Einreich- und Ausführungsprojektes, die Bauleitung, die Bauabrechnung und die Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase für die außerordentliche Instandhaltungsarbeiten bezüglich der Sanierung der Fenster und der Jalousien beim Kindergarten Gries in der Martin Knoller Strasse NR. 5 in Bozen, zum Vergabebetrag von 68.592,22 Euro und einem Gesamtbetrag von 87.029,81Euro (einschließlich 4% Fürsorgebeiträge und 22% MwSt.) vergeben. erteilt;

Die diesbezügliche Spesen in Höhe von 87.029,81 Euro ist für 87.029,81 Euro auf das Kap. 040012.02.030500019 CDC 40100 (Zweckbindung V. 2254/19) zugeschrieben worden;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 670 vom 16/11/2020 wurde das Ausführungsprojekt genehmigt, sowie der gesamtwirtschaftlichen Rahmen, die Gesamtsumme von 642.970,00 Euro zweckgebunden, wovon 1352.266,03 Euro für die zu vergebende Arbeiten vorgesehen sind, sowie die Vergabebedingungen;

Die diesbezügliche Spesen in Höhe von 642.970,00 Euro ist auf das Kap.

40100, (Imp. P. 6746/2019);

che con Determinazione dirigenziale n. 758 del 23/02/2021 e con lettera di incarico del 26/04/2021 prot. nr. 0097357/2021 del 26/04/2021 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto all'impresa DEON S.p.a., per un importo totale netto di Euro 318.323,69 (di cui Euro 2.352,22 per oneri della sicurezza) (Imp. F. 833/21);

con promemoria n. 462 del 20/09/2021 è stato approvato di procedere con la formalizzazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 ed è stato autorizzato il RUP geom. Stefano Panu Careddu ad incaricare il Direttore dei Lavori per la stesura della suddetta perizia, integrando contestualmente il relativo onorario professionale per la spesa presunta, dando atto che con successivo atto dirigenziale sarebbero stati esposti in dettaglio i costi relativi;

con delibera della Giunta Comunale n. 512 del 04/10/2021 è stata quindi approvata la citata perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal progettista e direttore lavori, arch. Christian Moser di Bressanone, per la maggiore spesa derivante, di totali Euro 95.614,30 di cui Euro 78.372,38 per lavori e Euro 17.241,92 per l'iva al 22%, e approvato il nuovo quadro economico relativo ai lavori di cui all'oggetto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 670 del 16/11/2020 (Imp. P. 6746/2019);

premesso quanto sopra, l'arch. Christian Moser, ha presentato il preventivo Prot. N. 0238066/2021 del 29/09/2021, al quale si rinvia per relationem e che è depositato presso l'Ufficio 6.6 Edilizia Scolastica, dal quale si evince che:

- le prestazioni professionali ed i compensi, per la redazione della documentazione della variante e per la DL e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relative agli stessi lavori, ammontano ad Euro 2.100,00 (22% I.V.A. e 4% oneri esclusi);

tali prestazioni professionali si configurano come varianti ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed art. 48 comma 2 lett. c della L.P. n. 16/15. e s.m.i. e non alterano la natura generale del contratto;

04012.02.010900033 CDC 40100 (Zweckbindung V. 6746/2019) zugeschrieben worden;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 758 vom 23/02/2021 und mit Auftragsschreiben vom 26/04/2021 Prot. Nr. 0097357/2021 vom 26/04/2021 sind die oben genannten Arbeiten an das Unternehmen DEON A.G., zu einem netto Gesamtbetrag von Euro 318.323,69 (wovon Euro 2.352,22 Sicherheitskosten) vergeben worden (Zweckbindung S. 833/21)

Mit Promemoria Nr. 462 vom 20/09/2021, ist die Ausarbeitung des Variante- Zusatzprojekt Nr. 1, genehmigt worden., und der EVV RUP Geom. Stefano Panu Careddu wurde ermächtigt, den Bauleiter für die Erstellung des vorgenannten Gutachtens zu ernennen, wobei gleichzeitig die relative Fachhonorare für die vermuteten Ausgaben einbezogen wurden, und stellte fest, dass mit einem späteren Verwaltungsakt die relativen Kosten im Einzelnen ausgewiesen werden.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 512 vom 04/10/2021 ist das vom Projektanten und Bauleiter Arch. Christian Moser aus Brixen ausgearbeitete obgenannte Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1, mit einer Mehrausgabe von insgesamt 95.614,30 Euro, wovon Euro 78.372,38 für die Arbeiten und Euro 17.241,92 für die 22% MwSt., genehmigt worden, sowie die neue Kostenaufstellung bezüglich der im Betreff genannten Arbeiten, wurde bereits mit Stadtratsbeschluss Nr. 670 vom 16/11/2020 (Zweckbindung V. 6746/2019).

In Anbetracht dessen, hat Arch. Christian Moser, einen Kostenvoranschlag Prot. Nr. 0238066/2021 vom 29/09/2021 vorgelegt, auf den Bezug genommen werden soll und der beim Amt für Schulbau 6.6 hinterlegt ist, aus dem hervorgeht dass:

- Die freiberuflichen Leistungen und deren Entgelt für die Ausarbeitung der Dokumente der Variante und für die Bauleitung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase belaufen sich auf 1.200,00 Euro (22% MwSt. und 4% Fürsorgebeiträge nicht inbegriffen);

Solche freiberuflichen Leistungen konfigurieren sich als Varianten laut Art. 106 Komma 1 Buchstabe C des GvD 50/2016 und nachträgliche Abänderungen sowie Art. 48 Komma 2 Buchstabe C des L.G. Nr. 16/15, und nachträgliche Abänderungen, und ändern

la necessità della variante è determinata da circostanze che un'Amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere in quanto derivante da varianti relative ai lavori seguiti;

l'aumento della spesa relativa alla variante non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;

che gli onorari relativi ai servizi sopraindicati di cui al preventivo di data 28/09/2021 (Prot. N. 0238066/2021 del 29/09/2021) sono stati stimati in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1308 dell'11.11.2014 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016;

i prezzi si ritengono congrui;

l'aumento delle prestazioni e della relativa spesa non supera il quinto dell'importo del contratto, e quindi non è stato necessario richiedere un ulteriore CIG;

verificato quindi che:

la suddetta maggiore spesa totale pari ad Euro 2.664,48 può essere finanziata con le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce spese tecniche di cui alla delibera di giunta n. 670 del 16/11/2020 (IMP Padre 6746/2019);

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D E T E R M I N A

per i motivi ampiamente esposti in premessa:

- di approvare, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed art. 48 comma 2 lett. c della L.P. n. 16/15. e s.m.i., **la variante al servizio** di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e contabilità dei lavori di cui all'oggetto affidati con determinazione dirigenziale nr. 5801 del 05.08.2012 all'arch. Christian Moser di Bressanone, per l'importo di Euro 2.100,00 (oltre IVA

nicht den Gesamtcharakter des Auftrags.

Die Notwendigkeit der Variante durch Umstände bestimmt wird, die ein sorgfältiger öffentlicher Auftraggeber infolge von Varianten im Zusammenhang mit den ausgeführten Arbeiten nicht vorhersehen konnte.

Die Erhöhung der Ausgaben für die Variante 50 % des Betrags des ursprünglichen Vertrags nicht übersteigt.

Festgestellt dass, die diesbezüglichen Honorare für die oben genannten Dienstleistungen, Honorarangebot vom 28/09/2021 (Prot. N. 0238066/2021 del 29/09/2021), wurde gemäß den Vorgaben des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1308 vom 11.11.2014 und des Dekrets des Justizministerium vom 17.06.2016 berechnet.

Die Preise werden als angemessen erachtet.

Die Erhöhung der Dienstleistungen und der damit verbundenen Ausgaben nicht mehr als ein Fünftel der Vertragssumme beträgt und es daher nicht notwendig war, einen zusätzlichen CIG zu beantragen.

Jetzt hat sich herausgestellt, das:

die genannte Gesamtmehrkosten von Euro 2.664,48, können mit Verwaltung zur Verfügung stehende Beträge unter dem Posten technische Spesen, finanziert wird, so wie laut Gemeinderatsbeschluss Nr. 670 vom 16/11/2020 (Zweckbindung V. 6746/2019);

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

V E R F Ü G T DER AMTSDIREKTOR

aus den einleitend ausführlich dargelegten Gründen folgendes:

- **Die Variante** bezüglich die Bauleitung, Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase und die Bauabrechnung für die betreffender Arbeiten, laut Art. 106 Komma 1 Buchstabe C des GvD 50/2016 und nachträgliche Abänderungen sowie Art. 48 Komma 2 Buchstabe C des L.G. Nr. 16/15, und nachträgliche Abänderungen, zu einen Betrag von 2.100,00 Euro (zusätzlich 22% MwSt und 4%

al 22% e oneri 4% per complessivi Euro 2.664,48) alle condizioni ed ai prezzi del preventivo di data 28/09/2021 Prot. N. 0238066/2021 del 29/09/2021) al quale si rinvia per relationem e che è depositato presso l'Ufficio 6.6 Edilizia Scolastica;

- di approvare la relativa spesa di Euro 2.100,00, oltre IVA al 22% e oneri 4% per complessivi Euro 2.664,48 Euro,;
- di imputare e impegnare la spesa di Euro 2.664,48 Euro (22% I.V.A. e 4% oneri inclusi) secondo lo schema allegato (CIG ORIGINARIO 794067002F);
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2. lettera b) secondo periodo della L. n. 120/2020, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.

Fürsorgebeiträge zu einen Gesamtbetrag von 2.664,48 Euro) sowie den gleichen Bedingungen und Preise des Kostenvoranschlages vom 28/09/2021 Prot. Nr. 0238066/2021 vom 29/09/2021, welche beim Amt für Schulbau hinterlegt sind, zu genehmigen. Der ursprüngliche Vergabeauftrag wurde bereits mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5801 vom 05.08.2012 wurde an Arch. Christian Moser aus Brixen, erteilt.

- Die diesbezüglichen Spesen von Euro 2.100,00, zusätzlich 22% MwSt und 4% Fürsorgebeiträge zu einen Gesamtbetrag von Euro 2.664,48 Euro zu genehmigen.
- Die Spesen von Euro 2.664,48 Euro (22%MwSt. und 4% Fürsorgebeiträge inbegriffen) zuzuschreiben und zweckbinden, so wie laut beiliegenden Schema (URSPRÜNGLICHEN CIG 794067002F);
- festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 1, Absatz 2, Buchstabe b) zweiter Satz des G. Nr. 120/2020, Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist,

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2021	U	4364	04012.02.010900033	Scuola materna M. Knoller - manutenzione straordinaria - lavori	2.664,48

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
BATELLI DONATELLA / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

8b35af9878dc13c30e043b9ec1980500cef06194085739b6cf8fb7bc79264946 - 7206575 - det_testo_proposta_28-10-2021_09-43-00.doc
e34507031aa5b1374de681494c7267ea6585fa3ff835807654a6e0b7f115c011 - 7206583 - det_Verbale_28-10-2021_09-43-43.doc
cac35c873ba6e7f4836b7f434833265435bbba8d7c2208aeaf1c61c7391b6dcd - 7206660 -
All_cont_DT_CONTRARRE_Moser_Perizia.doc
55802ed78fa36abb87eaf729ac898192281ba9af948eba74602fe2811c32f06d - 7206661 - Moser Christian durc.pdf
631ffb61a93a7c5a0a8e935b5785221f67e191abe7546cd470305ca65fda23e7 - 7206662 - Moser Christina inarcassa.pdf

766e4ba066e43536018efff2743428ce29bfa3a4be2bfa9c1b2023a10056d83d
All_cont_DT_CONTRARRE_Moser_Perizia.pdf

-

7207140

-