



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica 6.6.0. - Amt für Schulbau	4329	22/11/2022

OGGETTO/BETREFF:

SCUOLA MEDIA "ENRICO FERMI" - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DEL GARAGE
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - MINORE SPESA DERIVANTE DI EURO 15.950,31
NETTO.

CIG 92483614EE - CUP I57H21000300007

MITTELSCHULE "ENRICO FERMI" - SANIERUNG DER DACHDECKUNG DER GARAGE
GENEHMIGUNG DES VARIANTENPROJEKTS NR. 1 - UND DIE DARAUS ENTSTEHENDE
NETTONIEDRIGER AUSGABE VON 15.950,31 EURO.

CIG 92483614EE - CUP I57H21000300007

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 417 del 28.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024; Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 28.07.2021, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022-2024 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024; Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022-2024 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 28.12.2021 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024; Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 91 vom 28.12.2021, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2022-2024 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 limitatamente alla parte finanziaria; Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 10.01.2022, mit welchem der Haushaltvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2022-2024 beschränkt auf den finanziellen Teil genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 di data 11.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) - Piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il periodo 2022-2024; Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 127 vom 11.04.2022, mit welchem der Haushaltvollzugsplan (HVP) - detaillierter Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2022-2024 genehmigt worden ist.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70/dd 28.02.2022 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui. Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e bilancio di previsione 2022-2024 Es wurde Einsicht genommen, dass mit Stadtratsbeschluss Nr. 70/vom 28.02.2022 die ordentliche Neufeststellung der Rückstände genehmigt worden ist. Ermittlung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds und entsprechende Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2021-2023 und am Haushaltsvoranschlag 2022-2024

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/dd 19.04.2022 con la quale è stata approvato l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli esercizi 2022-2024 e la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024; Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss Nr. 13/vom 19.04.2022 die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Bauarbeiten für die Haushaltsjahre 2022-2024 und die Abänderung des Haushaltsvoranschlages für die Rechnungsjahre 2022-2024 genehmigt worden ist.

Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali; Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3325 del 23.09.2021 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 del 22 febbraio 2018 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei disciplinari di gara rispettivamente delle lettere d'invito per servizi e forniture.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 28 gennaio 2019 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale è stata integrata la determinazione n. 2100 del 22.02.2018 recante "Approvazione schemi-tipo dei disciplinari di gara rispettivamente delle lettere d'invito per servizi e forniture".

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 3325 vom 23.09.2021, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. Februar 2018 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt wurden.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung der Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen“ ergänzt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1154 del 29/03/2021 e determinazione dirigenziale n. 4611 del 14/12/2021 è stato approvato il quadro economico dei lavori ed impegnata la spesa complessiva di Euro 550.000;

la relativa spesa di Euro 550.000,00 veniva imputata al Cap. 04022.02.010900073 CDC 40230, (Imp. P. 1387/2021)

che con determinazione dirigenziale n. 2547 del 12/07/2021 veniva affidato al allo Studio di Ingegneria Kleewein-Canestrini l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e misura e contabilità dei lavori dei lavori di cui all'oggetto;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 30/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio di ingegneria Kleewein-Canestrini e le modalità di gara per i lavori di "Risanamento del garage e della superficie del tetto piano sopra il garage - Scuola media Enrico Fermi";

Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.;

Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.;

Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen" in geltender Fassung;

Gesehen die geltende „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

Gesehen das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung;

Gesehen das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1154 vom 29/03/2021 und Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4611 vom 14/12/2021 die zur Verfügung stehenden Beträge neu genehmigt, sowie die Gesamtsumme von 550.000 Euro zweckgebunden;

Die diesbezügliche Spesen in Höhe von 550.000,00 Euro ist auf das Kap. 04022.02.010900073 CDC 40230 (Zweckbindung V. 1387/2021) zugeschrieben worden;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2547 vom 12/07/2021 wurde an Ingenieurbüro Kleewein-Canestrini, der Auftrag der Dienstleistung für die Ausarbeitung von Ausführungsplan, Bauleitung, Sicherheitskoordinationwahl und die Bauabrechnung für die betreffender Arbeiten vergeben.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 239 vom 30/05/2022 wurde das vom Ingenieurbüro Kleewein-Canestrini ausgearbeitete Ausführungsprojekt und Art der Vergabe bezüglich "Sanierung der Garage und der Oberfläche des Flachdachs über der Garage –Mittelschule Enrico Fermi" genehmigt.

che con Determinazione dirigenziale n. 2475 del 30/06/2022 e con lettera di incarico prot. nr. 0213297/2022 del 09/08/2022 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto all'impresa Rottensteiner Srl, per un importo totale di Euro 348.532,78 (di cui Euro 7.932,02 per oneri della sicurezza) (Imp.F. 3599/2022);

che con comunicazione del 24/10/2022 prot. n. 0290592/2022 del 24/10/2022 e del 14/11/2022 prot. n. 0308853/2022 del 14/11/2022 a firma del direttore lavori Ing. Philip Kleewein viene dato parere positivo alla richiesta di termini suppletivi di ulteriori 36 giorni avanzati dall'impresa fissando il nuovo termine dei lavori al 30/11/2022 avvallata dal responsabile del procedimento Ing. Roberto Carraro.

preso atto che ai sensi degli art.li 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 4 della L.P. 16/2016 e s.m.i. i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto se il valore della modifica è al di sotto il 15% del valore iniziale del contratto nonchè alle soglie fissate dall'art. 4 della direttiva 2014/24/UE;

che, per adeguare le lavorazioni ad alcuni aspetti dello stato di fatto non preventivabili e prevedibili in sede di progettazione e per adottare alcuni interventi migliorativi volti all'ottimizzazione del cantiere e all'incremento della durabilità del bene si è ravvisata la necessità di intervenire con la predisposizione di una perizia tecnica con riduzione di spesa, senza diminuzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite a progetto;

che le variazioni da introdurre non comportano modifiche sostanziali e si configurano come modifiche ai sensi dell'art. 48 comma 4 lett. b) della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. e sono dettagliate nella relazione tecnica della DL ing. Philip Kleewein del 17.11.2022, nonché nella relazione del responsabile del procedimento ing. Roberto Carraro del 18.11.2022 alla quale si rinvia „per

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2475 vom 30/06/2022 und mit Auftragschreiben Prot. Nr. 0213297/2022 vom 09/08/2022 sind die oben genannten Arbeiten an das Unternehmen Rottensteiner GmbH, zu einen Gesamtbetrag von Euro 348.532,78 (wovon Euro 7.932,02 Sicherheitskosten) vergeben (Zweckbindung S. 1387/2021);

Mit Schreiben vom 24/10/2022 Prot. Nr. 0290592/2022 vom 24/10/2022 und vom 14/11/2022 Prot. Nr. 0308853/2022 vom 14/11/2022 welches vom Bauleiter Ing. Philip Kleewein unterzeichnet worden ist, ist ein positives Gutachten bezüglich der zusätzlichen 36 Tage die das Unternehmen beantragt hat, erteilt worden. Der neue Termin für die Fertigstellung der Arbeiten ist der 30/11/2022 und ist vom Verfahrenverantwortlichen Ing. Roberto Carraro genehmigt worden.

Festgestellt dass laut der Artikel 106 Komma 2 des Gv.D 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48 Komma 4, vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen, können die Verträge abgeändert werden ohne dass ein neues Verhandlungsverfahren durchgeführt werden muss, wenn der Wert der Abänderung die beiden folgenden Werte nicht übersteigt: die in Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU genannten Schwellenwerte und 15% des ursprünglichen Auftragswerts bei Bauaufträgen.

Aufgrund um die Arbeiten an einige Aspekte der Bestand anzupassen, die bei der Planung nicht vorhersehbar waren, und um einige Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen, die auf die Optimierung der Baustelle und auf die die Erhöhung der Dauerhaftigkeit der Arbeiten abzielen, wurde es als notwendig erachtet, mit der Erstellung eines technischen Variantes zu intervenieren, mit Senkung der Kosten, ohne die im Projekt festgelegten qualitativen und quantitativen Leistungen zu reduzieren.

Dass die einzufügenden Abänderungen keine wesentlichen Änderungen mit sich bringen und erscheinen als Änderungen gemäß Art. 48, Komma 4, Buchstabe b) vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen und sind im technischen Bericht vom 17.11.2022 verfasst von der Bauleitung Ing. Philip Kleewein sowie im Bericht des Verfahrensverantwortlichen ing.

relationem" e che è depositata presso l'Ufficio Roberto Carraro vom 18.11.2022 detailliert beschreiben. Die diesbezüglichen Unterlagen sind
6.6 Edilizia Scolastica; beim Amt 6.6 Schulbau hinterlegt;

l'importo dei minori lavori oggetto della presente Der Betrag der Niedrigerarbeiten der
modifica al contratto ammonta a: Auftragsänderung beläuft sich auf:

minori lavorazioni	€	15.950,31	Minderarbeiten
iva 22%	€	3.509,07	MwSt 22%
importo totale	€	19.459,38	Gesamtbetrag

che quindi l'importo di contratto complessivo Der gesamte Endbetrag des Vertrags ist wie
finale risulta così variato: folgendermaßen dargestellt:

contratto	€	348.532,78	Vertrag
1° perizia	€	-15.950,31	1. Variante- Zusatzprojekt
totale	€	332.582,47	Gesamtbetrag

visto che la diminuzione dell'importo contrattuale Gesehen dass die Verminderung der
pari ad € 15.950,31 corrispondente ad un Vertragssumme von € 15.950,31 beträgt und
decremento del 4,58% del valore del contratto entspricht eine Senkung des Erstvertrages um
iniziale, risulta entro il quinto d'obbligo, l'impresa 4,58%. Das Pflichtfünftel wird nicht überschritte.
ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 prot. n. Das Unternehmen hat den Unterwerfungsakt Nr.
0314253/2022 del 18.11.2022; 1 Prot. Nr. 0314253/2022 vom 18.11.2022
unterzeichnet;

che pertanto trova applicazione quanto riportato Festgestellt, dass folglich der Abs. 12 des Art.
al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e 106 des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. zur Anwendung
ss.mm.ii.; kommt.

Visto il progetto di perizia ed il verbale di Das Variante- und Zusatzprojekt und das
concordamento nuovi prezzi del 17.11.2022 prot. Protokoll über die Vereinbarung von neuen
0314253/2022 del 18.11.2022 a firma del Einheitspreisen vom 17.11.2022 Prot. Nr.
direttore lavori ing. Philip Kleewein e del Sig. 0314253/2022 vom 18.11.2022 welche vom
Thomas Rottensteiner rappresentante legale della Bauleiter Ing. Philip Kleewein und Herr Dr.
ditta Rottensteiner srl, ai quali si rinvia "per Thomas Rottensteiner vom Unternehmen
relationem", depositati agli atti dell'Ufficio Edilizia Rottensteiner GmbH unterschrieben wurden,
Scolastica; liegen beim Amt für Schulbau auf.

La perizia comprende oltre alla relazione tecnica i Das Variantenprojekt umfasst neben dem
seguenti ulteriori documenti ai quali si rinvia per technischen Bericht folgende Unterlagen auf
relationem e che sono depositati presso l'Ufficio welche verwiesen wird und die beim Amt für
Edilizia Scolastica del Comune di Bolzano: Schulbau der Gemeinde Bozen hinterlegt sind:

- atto di sottomissione n.1;
 - supplemento n.1 – capitolato speciale alle stesse zu den gleichen Vertragsbedingungen;
 - condizioni contrattuali;
 - verbale di concordamento nuovi prezzi nr. 1;
 - analisi dei nuovi prezzi;
 - quadro di raffronto;
 - computo metrico estimativo;
- Unterwerfungsakt Nr. 1;
 - Zusatz Nr. 1 – besondere Vergabebedingungen
 - Protokoll über die Vereinbarung der neuen Einheitspreisen Nr. 1;
 - Analysen der neuen Einheitspreisen;
 - Vergleichsaufstellungen der Ausgabe;
 - Massen- und Kostenberechnung;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
D E T E R M I N A**

per i motivi ampiamente esposti in premessa:

- di approvare, senza una nuova procedura di appalto, la modifica al contratto prot. n. 0213297/2022 del 09/08/2022, IMPRESA ROTTENSTEINER SRL, di cui alla Perizia n. 1 prot. 0314253/2022 del 18.11.2022, comprendente gli atti elencati nelle premesse, ai quali si rinvia „per relationem“ e che sono depositati presso l'Ufficio Edilizia Scolastica, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed art. 48 comma 4 della L.P. n. 16/15 e s.m.i., per le motivazioni di cui sopra ovvero di cui alla relazione del RUP Ing. Roberto Carraro del 18.11.2022, alla quale si rinvia „per relationem“ e che è depositata presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;
- di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi nr. 1 del 17.11.2022, con il quale il direttore dei lavori ing. Philip Kleewein ed il legale rappresentante dell'impresa di costruzioni Rottensteiner srl, Sig. Thomas Rottensteiner, assuntore delle opere di cui all'oggetto della presente delibera, hanno concordato n. 11 Nuovi Prezzi non compresi nell'EPU di contratto;
- di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;
- di approvare, la minore spesa derivante, per totali Euro 19.459,38 di cui Euro 15.950,31 per lavori e Euro 3.509,07 per l'iva al 22% e di rimetterla a disposizione dell'Impegno Padre n. 1387/2021;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2. lettera b) secondo periodo della L. n. 120/2020, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di demandare al RUP l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione come previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

**V E R F Ü G T
DER AMTSDIREKTOR**

aus den einleitend ausführlich dargelegten Gründen folgendes:

- Die Abänderung des Vertrag Prot. Nr. 0213297/2022 Rep. Com vom 09/08/2022, Unternehmen ROTTENSTEINER GMBH, dessen Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1, Prot. Nr. 0314253/2022 vom 18.11.2022, beinhaltet die im den Prämissen genannten Unterlagen welche beim Amt für Schulbau aufliegt, ohne ein neues Auftragsverfahren durchzuführen zu genehmigen, wie laut Art. 106 Komma 2 des GvD 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48 Komma 4 des L.G. Nr. 16/15 und nachträgliche Abänderungen, sowie aus den oben genannten Gründen, und auf Grund des Berichtes vom 18.11.2022 welcher vom Verfahrensverantwortliche Ing. Roberto Carraro verfasst wurde und beim Amt für Schulbau aufliegt.
- Das Protokoll der neuen Preise Nr. 1 vom 17.11.2022, mit dem der Bauleiter Ing. Philip Kleewein und der gesetzliche Vertreter dem Unternehmen Rottensteiner GmbH Übernehmerfirma der Arbeiten, laut Gegenstand des vorliegenden Beschlusses, Herr Thomas Rottensteiner, Nr. 11 neue Preise vereinbart haben, die nicht im Einheitspreisverzeichnis des Vertrages enthalten waren, zu genehmigen.
- den neuen wirtschaftlichen Rahmen, wie in den Prämissen festgelegt, zu genehmigen.
- Die daraus entstehende Minderausgabe von insgesamt 19.459,38 Euro, wovon Euro 15.950,31 für die Arbeiten und Euro 3.509,07 für die 22% MwSt. entfallen, zu genehmigen. Diese wird an die Verpflichtung Nr. 1387/2021 zur Verfügung gestellt
- festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 1, Absatz 2, Buchstabe b) zweiter Satz des G. Nr. 120/2020, Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist,
- Dem EVV die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten und Mitteilungspflichten, wie im Art. 106 des Gv.D. Nr. 50/2016 vorgesehen, zu übertragen.

- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano

- Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
BATELLI DONATELLA / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

a3fb2150de1b7ab988ec977fd9c82bda07d06e4dda6b2c385ab829df98450f41 - 9705440 - det_testo_proposta_21-11-2022_14-53-59.doc
0b07f6f075d1011a88d964b812416542b7ba40d1c217ed89d58015f31ddfd937 - 9705441 - 21_11_22_ALLEGATO_DT MODIFICHE_LAVORI Fermi.doc
1bdcee995c227086473bc283203bcb7bc34129fe460d5a95cca5e13609e65651 - 9705442 - det_Verbale_21-11-2022_14-54-35.doc