



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica 6.6.0. - Amt für Schulbau	2759	25/07/2022

OGGETTO/BETREFF:

SERVIZIO DI RESTAURO DEL BASSORILIEVO RAPPRESENTANTE IL MISSIONARIO ED ESPLORATORE EUSEBIO FRANCESCO CHINI - SCUOLA ELEMENTARE E.F. CHINI
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - MAGGIORE SPESA DERIVANTE DI EURO 1.215,00 NETTO - CIG Z25328E426 - CUP I59E19000170007

DIENSTLEISTUNG FÜR RESTAURIERUNG DES BASRELIEFS, DAS DEN MISSIONARISCHEN ENTDECKER EUSEBIO FANCESCO CHINI DARSTELLT - SCHULE E. F. CHINI
GENEHMIGUNG DES VARIANTENPROJEKTS NR. 1 - NETTOMEHRAUSGABE VON 1.215,00 EURO - CIG Z25328E426 - CUP I59E19000170007

<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 417 del 28.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 28.07.2021, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022-2024 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022-2024 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 28.12.2021 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 91 vom 28.12.2021, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2022-2024 genehmigt hat.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 limitatamente alla parte finanziaria;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 10.01.2022, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2022-2024 beschränkt auf den finanziellen Teil genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 di data 11.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) - Piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il periodo 2022-2024;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 127 vom 11.04.2022, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) - detaillierter Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2022-2024 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70/dd 28.02.2022 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui. Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e bilancio di previsione 2022-2024</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen, dass mit Stadtratsbeschluss Nr. 70/vom 28.02.2022 die ordentliche Neufeststellung der Rückstände genehmigt worden ist. Ermittlung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds und entsprechende Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2021-2023 und am Haushaltsvoranschlag 2022-2024</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/dd 19.04.2022 con la quale è stata approvato l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli esercizi 2022-2024 e la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss Nr. 13/vom 19.04.2022 die Aktualisierung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Bauarbeiten für die Haushaltsjahre 2022-2024 und die Abänderung des Haushaltsvoranschlages für die Rechnungsjahre 2022-2024 genehmigt worden ist.</p>
<p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p>

<p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.</p>
<p>Vista la determinazione dirigenziale n. 3325 del 23.09.2021 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 3325 vom 23.09.2021, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.</p>
<p>Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.</p>
<p>Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.</p>
<p>Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";</p>	<p>Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.;</p>
<p>visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);</p>	<p>Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.;</p>
<p>vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";</p>	<p>Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung;</p>
<p>visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;</p>	<p>Gesehen die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;</p>

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

premessi che:

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 15.04.2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione, adeguamento alle normative e riqualificazione energetica del complesso scolastico E.F. Chini;

con delibera della Giunta Comunale n. 729 del 02.12.2019 è stato approvato il quadro economico dei lavori ed impegnata la spesa complessiva di Euro 3.865.000,00 delle quali Euro 2.271.538,56 per lavori ed arredi da appaltare ed Euro 1.593.461,44 per somme a disposizione;

la relativa spesa di Euro 3.865.000,00 veniva imputata al Cap. 04022.02.010900024 CDC 40200, (Imp. P. 6341/19);

con Determinazione dirigenziale n. 2647 del 23/07/2021 e con lettera di incarico prot. nr. 0176286/2021 del 28/07/2021 è stato affidato il servizio di restauro del bassorilievo di cui all'oggetto, alla ditta RESTAURO CONSERVATION DES MARTIN PITTERTSCHATSCHER, per un totale netto complessivo di Euro 11.926,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro 14.549,72 (Imp. F. 3111/2021);

Gesehen das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Umsetzung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz" in geltender Fassung;

Gesehen das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend "Genehmigung der Leitlinien für die Wahrnehmung der Aufgaben des Bauleiters und des Ausführungsleiters";

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 173 vom 15.04.2019 wurde in technischer Hinsicht das Ausführungsprojekt für den Umbau, Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen und energetische Sanierung des Schulkomplexes E.F. Chini genehmigt;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 729 vom 02.12.2019 wurden die zur Verfügung stehenden Beträge genehmigt, sowie die Gesamtsumme von 3.865.000,00 Euro zweckgebunden, wovon 2.271.538,56 Euro für die zu vergebende Arbeiten und Einrichtung vorgesehen sind und 1.593.461,44 Euro zur Verfügung stehende Summen vorgesehen sind. Die diesbezügliche Spesen in Höhe von 3.865.000,00 Euro ist auf das Kap. 04022.02.010900024 CDC 40200 (Zweckbindung V. 6341/19) zugeschrieben worden;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2647 vom 23/07/2021 und mit Auftragschreiben Prot. Nr. 0176286/2021 vom 28/07/2021 ist die oben genannte Dienstleistung für die Restaurierung des Basreliefs an das Unternehmen RESTAURO CONSERVATION DES MARTIN PITTERTSCHATSCHER, zu einem Nettogesamtbetrag von Euro 11.926,00 zusätzlich der MwSt. 22% aus insgesamt Euro 14.549,72 (Zweckbindung S. 3111/2021) vergeben;

preso atto che ai sensi degli art.li 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 2, lettera c) della L.P. 16/2016 e s.m.i. i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

-la modifica non altera la natura generale del contratto;

-l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

preso atto che, soltanto con il procedere della rimozione delle mattonelle con rilievi, la stessa operazione si è rilevata molto più complessa e rischiosa rispetto a quanto preventivato a causa di un diverso ancoraggio degli elementi, e che quindi al fine di salvaguardare l'integrità del bassorilievo sono state necessarie ore di servizio in più, il Direttore dell'esecuzione dott. Arch. Elena Dedè nella relazione tecnica di variante di data 12/07/2022, ha quindi evidenziato e motivato l'intenzione di apportare le modifiche al contratto così previste dalla normativa di cui sopra;

Festgestellt dass laut der Artikel 106 Komma 1 Buchstabe c) des Gv.D 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48, Komma 2, Buchstabe C vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen, können die Verträge abgeändert werden ohne dass ein neues Verhandlungsverfahren durchgeführt werden muss, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

-die Änderung wurde erforderlich aufgrund von Umständen, die ein seiner Sorgfaltspflicht nachkommender öffentlicher Auftraggeber nicht vorhersehen konnte,

-der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht,

-eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags oder des ursprünglichen Rahmenabkommens. Werden mehrere aufeinander folgende Änderungen vorgenommen, so gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Entfernung der Fliesen mit den Reliefs aufgrund einer anderen Verankerung der Elemente als viel komplizierter und riskanter als geplant erwies und dass daher zur Sicherung der Integrität des Flachreliefs zusätzliche Arbeitsstunden erforderlich waren, hat die Ausführungsleiterin Dr. Arch. Elena Dedè in dem technischen Bericht des Variantenprojekts vom 12.07.2022 die Absicht hervorgehoben und begründet, die in den oben genannten Vorschriften vorgesehenen Änderungen am Vertrag vorzunehmen;

che le variazioni da introdurre non comportano modifiche sostanziali e si configurano come varianti ai sensi degli art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 2, lettera c della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. e sono dettagliate nella relazione tecnica del Direttore dell'esecuzione, dott. Arch. Elena Dedè del 12/07/2022, alla quale si rinvia „per relationem“ e che è depositata presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

il maggiore importo del servizio oggetto della presente modifica al contratto ammonta a:

maggiori prestazioni	€	1.215,00	Zusatzleistungen
iva 22%	€	267,30	MwSt 22%
importo totale	€	1.482,30	Gesamtbetrag

che quindi l'importo di contratto complessivo finale risulta così variato:

contratto	€	11.926,00	Vertrag
1^ perizia	€	1.215,00	1. Variante- Zusatzprojekt
totale	€	13.141,00	Gesamtbetrag

visto che l'aumento di prezzo pari ad euro 1.215,00 non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

visto che l'aumento dell'importo contrattuale pari ad € 1.215,00 corrispondente ad un incremento del 10,06% del valore del contratto iniziale, risulta entro il quinto d'obbligo, l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 prot. n. 0200289 del 25/07/2022;

che pertanto trova applicazione quanto riportato al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la perizia di variante del 12/07/2022 a firma del Direttore dell'esecuzione dott. Arch. Elena Dedè, al quale si rinvia "per relationem", depositati agli atti dell'Ufficio Edilizia Scolastica;

La perizia comprende oltre alla relazione tecnica i seguenti ulteriori documenti ai quali si rinvia per relationem e che sono depositati presso l'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Bolzano:

Dass die einzufügenden Abänderungen keine wesentlichen Änderungen mit sich bringen und erscheinen als Variante gemäß Artikel 106 Komma 1 Buchstabe c) des Gv.D 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48, Komma 2, Buchstabe C vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen und sind im technischen Bericht vom 12/07/2022, verfasst von dem Direktor für die Durchführung Dr. Arch. Elena Dedè, detailliert beschreiben. Die diesbezüglichen Unterlagen sind beim Amt 6.6 Schulbau hinterlegt;

Die Mehrausgabe der Dienstleistung der obengenannte Auftragsänderung beläuft sich auf:

Der gesamte Endbetrag des Vertrags ist wie folgendermaßen dargestellt:

Festgestellt, dass die Erhöhung des Preises gleich 1.215,00 Euro nicht 50% des ursprünglichen Vertragspreises übersteigt.

Gesehen dass die Erhöhung der Vertragssumme von € 1.215,00 beträgt und entspricht einer Erhöhung des Erstvertrages um 10,06%. Das Pflichtfünftel wird nicht überschritten. Das Unternehmen hat den Unterwerfungsakt Nr. 1 Prot. Nr. 0200289 vom 25/07/2022 unterzeichnet, der;

Festgestellt, dass folglich der Abs. 12 des Art. 106 des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. zur Anwendung kommt.

Das Varianteprojekt vom 12/07/2022 welche vom Dr. Arch. Elena Dedè unterschrieben wurde, liegt beim Amt für Schulbau auf.

Das Variantenprojekt umfasst neben dem technischen Bericht folgende Unterlagen auf welche verwiesen wird und die beim Amt für Schulbau der Gemeinde Bozen hinterlegt sind:

- quadro comparativo di raffronto;
- atto di sottomissione n. 1;

- Vergleichsaufstellungen der Ausgabe;
- Unterwerfungsakt Nr. 1;

che la maggiore spesa derivante di totali Euro 1.482,30 (I.V.A. 22% compresa) trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale di cui alla delibera di giunta n. 729 del 02/12/2019 e determinazione dirigenziale n. 1075 del 17/03/2022, alla voce imprevisti e relativa IVA (Imp.P. 6341/19), e quindi all'interno della somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

die daraus folgenden Mehrspesen von Euro 1.482,30 (22% MwSt. inbegriffen) ist mit den Summen die der Verwaltung zur Verfügung stehen unter dem Posten Unvorhergesehene mit entsprechender MwSt, so wie Stadtratsbeschluss Nr. 729 vom 02/12/2019 und Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1075 vom 17/03/2022 (Zweckbindung 6341/19) gedeckt, und somit innerhalb der zugeteilten Gesamtsumme die für die Ausführung der Arbeiten vorgesehene war; Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D E T E R M I N A

V E R F Ü G T DER AMTSDIREKTOR

per i motivi ampiamente esposti in premessa:

aus den einleitend ausführlich dargelegten Gründen folgendes:

1) di approvare, senza una nuova procedura di appalto, la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 12/07/2022 comprendente gli atti elencati nelle premesse, ai quali si rinvia „per relationem“ e che sono depositati presso l'Ufficio Edilizia Scolastica, per il contratto di cui alla lettera di incarico prot. nr. 0176286/2021 del 28/07/2021, ditta RESTAURO CONSERVATION DES MARTIN PITTERTSCHATSCHER, ai sensi degli art.li 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 2, lettera c) della L.P. 16/2016 e s.m.i., per le motivazioni di cui sopra ovvero di cui alla relazione del Direttore dell'esecuzione dott. Arch. Elena Dedè del 12/07/2022, alla quale si rinvia „per relationem“ e che è depositata presso l'Ufficio Edilizia Scolastica,

1) das Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1 prot. Nr. 1 vom 12/07/2022, bestehend aus den in den Prämissen erläuterten Unterlagen welche beim Amt für Schulbau aufliegt, für den Vertrag mit Auftragschreiben Prot. Nr. 0176286/2021 vom 28/07/2021, Unternehmen RESTAURO CONSERVATION DES MARTIN PITTERTSCHATSCHER, ohne ein neues Auftragsverfahren durchzuführen zu genehmigen, wie laut Artikel 106 Komma 1 Buchstabe c) des Gv.D 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48, Komma 2, Buchstabe C vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen, sowie aus den oben genannten Gründen, und auf Grund des Berichtes vom 12/07/2022 welcher vom Verfahrensverantwortliche Direktor für die Durchführung Dr. Arch. Elena Dedè verfasst wurde und beim Amt für Schulbau aufliegt.

2) di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;

2) den neuen wirtschaftlichen Rahmen, wie in den Prämissen festgelegt, zu genehmigen.

3) di approvare, la maggiore spesa derivante, per totali Euro **1.482,30** di cui Euro 1.215,00 per il servizio ed Euro 267,30 per l'iva al 22%;

3) Die daraus entstehende Mehrausgabe von insgesamt **1.482,30** Euro, wovon Euro 1.215,00 für die Dienstleistung und Euro 267,30 für die 22% MwSt. entfallen, zu genehmigen.

4) di imputare la spesa complessiva di Euro **1.482,30** come da documento contabile allegato, precisando che essa è finanziata alla voce imprevisti ed iva relativa (lavori) di cui alla delibera di giunta n. 729 del 02/12/2019 e determinazione dirigenziale n. 1075 del 17/03/2022;

5) di demandare al RUP l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione come previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2. lettera b) secondo periodo della L. n. 120/2020, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano

4) Die Gesamtausgabe von **1.482,30** Euro laut beiliegende Tabelle durchsetzbar sein, zu verbuchen, wobei festgehalten wird, dass die genannte Ausgabe unter dem Posten Unvorhergesehenes und diesbezügliche MwSt. (Arbeiten) finanziert wird, so wie laut Gemeinderatsbeschluss Nr. 729 vom 02/12/2019 und Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1075 vom 17/03/2022.

5) Dem EVV die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten und Mitteilungspflichten, wie im Art. 106 des Gv.D. Nr. 50/2016 vorgesehen, zu übertragen.

6) festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 1, Absatz 2, Buchstabe b) zweiter Satz des G. Nr. 120/2020, Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist,

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion Bozen - Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2022	U	4023	04022.02.010900024	Scuola Elementare Chini - lavori	1.482,30

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin
BATELLI DONATELLA / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

e77b8ef24f035e07471fcac9799ec0237be857c886a98cf576cd103d75baadde - 9042577 - det_testo_proposta_25-07-2022_15-51-00.doc
993bc006cecbf0b987220606cd424046c5a2dd6ec40c4e442135ec9d22fe6b2a - 9042578 -
ALLEGATO_DT_PERIZIA_CHINI_BASSORILIEVO_PITTERTSCHATSCHER.doc
629716e7661f1ae2c40563f8dcec8cc7a232eabea32988b726b038eadb40f7e1 - 9042580 - det_Verbale_25-07-2022_15-52-23.doc
5d25fcb82a5bbcc87396daa4f40a3730929d1b7ab17899e093a022be799f24cd - 9042989 - Allegato contabile restauro scuola Chini.pdf