



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	3725	24/10/2023

OGGETTO/BETREFF:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE OPERE DA LATTONIERE DEL TERZO PIANO PRESSO IL PARCHEGGIO BOLZANO CENTRO IN VIA MAYR NUSSER; P.ED. 3651 - C.C. BOLZANO
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1
CODICE C.I.G.: Z933C738F6
CODICE CUP I52F22000000004

ARBEITEN ZUR ERNEUERUNG DER SPENGLERARBEITEN IM DRITTEN STOCK DES PARKHAUSES BOZEN-MITTE IM MAYR-NUSSER-WEG; B.P. 3651 - K.G. BOZEN
GENEHMIGUNG DES 1. VARIANTE
CIG-KODEX: Z933C738F6
CUP - I52F22000000004

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 391 del 25/07/2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 391 vom 25/07/2022, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/02/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 02/02/2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023-2025 aktualisiert worden ist.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 10 vom 10/02/2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2023-2025 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 di data 20.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) - Piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il periodo 2023-2025;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 100 vom 20.03.2023, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) – detaillierter Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2023-2025 - genehmigt worden ist.

Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

vista la determinazione dirigenziale n. 1345 del 13/04/2023 con la quale il Direttore della Ripartizione 6 – Lavori Pubblici provvede all’assegnazione del P.E.G. ed esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell’art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il vigente “Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Visti:

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito detto anche „Codice”);

la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dei lavori in oggetto è l’Ing. Rosario Celi ,

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1345 vom 13.04.2023, mit welcher der Direktor der Abteilung 6 für öffentliche Arbeiten den Haushaltsvollzugsplan (HVP) zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, der geltenden Organisationsordnung ausübt.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Gesehen:

das GvD vom 31 März 2023, Nr. 36, “Gesetzbuch über öffentliche Aufträge” (in der Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.

das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.,

das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,

die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde,

das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in geltender Fassung.

Der einzige Projektverantwortliche (EPV) der obengenannten Arbeiten ist Ing. Rosario Celi

nominato con determinazione dirigenziale 6.0 n. 1345 del 13.04.2023

che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la corretta definizione della procedura di affidamento ha preventivamente stimato il valore della prestazione da affidare;

considerato che l'art. 26 della L. P n. 16/2015 e ss.mm.ii. consente l'affidamento diretto di contratti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di idonea qualificazione;

Premesso che con determina Dirigenziale n. 3266 di data 18.09.2023 è stato approvato l'affidamento diretto dei lavori di rifacimento delle opere da lattoniere del terzo piano presso il parcheggio Bolzano centro in via Mayr Nusser; p.ed. 3651 – C.C. Bolzano, alla ditta **Lunger Isol s.r.l.** di Cornedo all'Isarco (BZ) per un importo di € 23.991,01 (I.V.A. 22% ESCLUSA)

Durante la realizzazione delle opere si è appurata la necessità di introdurre alcune modifiche alle lavorazioni previste contrattualmente. Tale necessità deriva da sopravvenute circostanze che costringono ad apportare delle varianti in corso d'opera in parte finalizzate al miglioramento dell'opera ed in parte nuove esigenze della Committenza legate a scelte progettuali che consentano il contenimento dei costi di manutenzione futura e garantiscano una continuità nella realizzazione delle opere al fine di evitare inutili ritardi che rischierebbero di tradursi in maggiori oneri per l'Amministrazione.

che nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di apportare una modifica che non altera la natura del progetto, ai sensi

Determina n./Verfügung Nr.3725/2023

welcher mit Verfügung des leitenden Beamten 6.0 Nr.1345 vom 13.04.2023, ernannt wurde

Es wird festgestellt dass der Projektverantwortliche (EPV) für die korrekte Festlegung des Vergabeverfahrens den Wert der zu vergebenden Arbeiten zuvor geschätzt hat;

Es wird festgetellt, dass Artikel 26 des L.G Nr. 16/2015 die direkte Vergabe von Bauaufträgen mit einem Wert von weniger als 150.000,00 Euro erlaubt, auch ohne mehrere Wirtschaftsteilnehmer anzufragen, wobei sichergestellt werden muss, dass Firmen mit geeigneter Qualifikation ausgewählt werden;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3266 vom 18.09.2023 wurden die Arbeiten zur Erneuerung der Spenglerarbeiten im dritten Stock des Parkhauses Bozen-mitte im Mayr-Nusser-weg; B.P. 3651 – K.G. Bozen an das unternehmen **Lunger Isol GMBH** aus Karneid (BZ) für einen Betrag von € 23.991,01 (zuzüglich 22% Mwst.) genehmigt

Während der Durchführung der Arbeiten wurde es notwendig, einige Änderungen an den vertraglich vorgesehenen Arbeiten vorzunehmen. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den Begleitumständen, die uns dazu zwingen, während der Arbeiten einige Änderungen vorzunehmen, die zum Teil auf die Verbesserung der Arbeiten und zum Teil auf neue Anforderungen des Auftraggebers in Verbindung mit Planungsentscheidungen abzielen, die es ermöglichen, künftige Instandhaltungskosten einzudämmen und die Kontinuität bei der Durchführung der Arbeiten zu gewährleisten, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, die sich in größeren Belastungen für die Verwaltung niederschlagen könnten.

Während der Arbeiten wurde es notwendig, einige Abänderungsarbeiten vorzunehmen, die das Projekt nicht wesentlich verändern, für

6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

dell'art.120 comma 3 lettera b e commi 5 e 7 lettera b D.Lgs.36/2023 e s.m.i. ed art. 48 comma 3 lettera b e art. 48 comma 5 ed art. 48 comma 7 lettera b della L.P. n. 16/15.

che le modifiche che non superano le soglie di cui all'art. 4 della direttiva 2014/24/UE e sono contenute nel 15% del valore iniziale del contratto.

che le modifiche non alterano la natura generale del contratto e sono contenute nel 50% del valore iniziale dello stesso.

che, ai sensi dell'art 120 del D.lgs. 36/2023 si rende necessario, la stipula di un concordamento nuovi prezzi non compresi nell'EPU di contratto.

che l'applicazione di detti nuovi prezzi comporta un aumento dell'importo contrattuale.

visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi di data 12.10.2023, sottoscritto dal direttore dei lavori Arch. **Massimo Valduga** e dall'impresa **Lunger Isol s.r.l.** di Cornedo all'Isarco (BZ), con cui vengono concordati i prezzi in aumento.

che per tali modifiche al contratto l'arch. Massimo Valduga ha consegnato in data 12.10.2023 la perizia suppletiva e di variante n.1, che i seguenti documenti:

- B20_Atto aggiuntivo
- B21_Atto di sottomissione
- B23_Suppl. Capit. Stesse condizioni di ribasso
- B26_Verbale concordamento-nuovi-prezzi
- Nuovi prezzi

unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände gemäß Artikel 120 Absatz 3 Buchstabe b und Absätze 5 und 7 Buchstabe b des Gesetzesdekrets 36/2023 i.g.F. und nach Anhörung der laufenden Anträge der Verwaltung Art.48 Absatz 3 Buchstabe b und Art.48 Absatz 5 und Art.48 Absatz 7 Buchstabe b des L.G. n. 16/15.

Die Änderungen übersteigen nicht die Grenzwerte gemäß Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU und übersteigen 15% des ursprünglichen Auftragswertes nicht.

Die Änderungen beeinflussen nicht den allgemeinen Charakter des Vertrags und sind innerhalb 50% des ursprünglichen Wertes desselben enthalten.

Laut Art.120 des G.v.D. 36/2023 ist der Abschluss einer Vereinbarung neuer Preise notwendig, welche nicht in der Liste der Einheitspreise des Vertrages vorgesehen waren.

Die Anwendung genannter neuer Preise bringt die Erhöhung des Vertragsbetrages mit sich.

Nach Einsichtnahme in das Protokoll der Vereinbarung neuer Preise vom 12.10.2023, unterzeichnet vom Bauleiter Arch. **Massimo Valduga** und vom Unternehmen **Lunger Isol GMBH** aus Karneid (BZ), mit dem eine Preisrerhöhung vereinbart wurde.

Bezüglich dieser Vertragsabänderungen hat Arch. Massimo Valduga das Variante- und Zusatzprojekt Nr.1 am 12.10.2023 übergeben. Das Variantenprojekt umfasst folgende Unterlagen:

- B20_Zusatzvertrag
- B21_Unterwerfungsakt
- B23_Zusatz besondere Vergabebedingungen zu den gleichen Vertragsbedingungen
- B26_ Protokoll Vereinbarung neuer Preise

- Tabella raffronto

- Neue Preise
- Vergleichstabelle

Perizia di variante 1

1. Variante-und Zusatzprojekt

che l'importo totale delle prestazioni in aumento, oggetto della presente perizia suppletiva e di variante ammonta a:

Der Gesamtbetrag der genannten Zusatzleistungen des vorliegenden Variante- und Zusatzprojekts beläuft sich auf

Maggiori lavorazioni	€	3.237,32	Abzüge
I.V.A. 22%	€	712,21	MwSt. 10%
Importo totale	€	3.949,53	Gesamtbetrag

che quindi il quadro economico complessivo Der Gesamtaufwand lässt sich finale risulta così riassunto: folgendermaßen zusammenfassen:

contratto	€	23.991,91	Vertrag
1^ perizia	€	3.237,32	1. Zusatzprojekt
totale	€	27.228,33	Gesamtbetrag
I.V.A. 22%	€	5.990,23	MwSt. 22%
totale	€	33.218,56	Gesamtbetrag

considerato che in seguito al riassetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. è obbligatorio indicare negli atti di gara i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pena la nullità del contratto;

Infolge der Überarbeitung der Bestimmungen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie gemäß Gv.D. Nr. 81/2008, i.g.F. besteht bei sonstiger Nichtigkeit des Vertrages die Pflicht, in den Ausschreibungen die Kosten für die Sicherheit, die nicht dem Preisabschlag unterliegen, anzuführen.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2 della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della n. L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti

Vorausgeschickt, dass gemäß Art. 21-ter, Abs 2 des LG Nr. 1/2002, i.g.F. "Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Autonomen Provinz Bozen", für die Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Instandhaltungen unterhalb der EU-Schwelle, die öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Art. 2 Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. vorbehaltlich der Disziplin des Art. 38 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F., alternativ der Zustimmung zu den Rahmenabkommen, welche von der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge abgeschlossen wurden und stets im Hinblick auf die relativen Parameter

massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

premesso che l'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici è competente per quanto concerne la gestione e la manutenzione straordinaria degli edifici comunali;

considerato che non sono attive convenzioni ACP relative lavori comparabili con quelli da acquisire;

dato atto che la procedura di affidamento è pertanto conforme alle disposizioni di "Spending-review" di cui all'art. 21-ter della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii.

preso atto che la procedura di affidamento è conforme alle disposizioni di cui all'art. 26 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.;

precisato che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico giacché strettamente correlate tra loro;

ritenuto di dovere procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (ex art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e dell'art. 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti";

preso atto che l'affidamento è conforme all'art. 8, comma 3 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" ed al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" nella scelta

von Preis-Qualität als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt der Provinz zurückgreifen, oder, im Falle fehlender Qualifizierungsvoraussetzungen auf das telematische System der Provinz.

Es wird Folgendes vorausgeschickt: Das Amt für Öffentliches Bauwesen und Gebäude ist für die Führung und außerordentliche Instandhaltung der Gemeindegebäude zuständig.

Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven Konventionen der AOV mit der gefragten Leistung vergleichbaren Arbeiten gibt.

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den Bestimmungen der „Spending-review“ gemäß des zitierten Art. 21-ter des L.G. Nr. 1/2002, i.g.F. entspricht.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vergabeverfahren den Bestimmungen des Art. 26 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. entspricht.

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da die Vertragsleistungen aus technischen Gründen und für ein gute Abwicklung des Verhandlungsverfahren von ein und demselben Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden müssen, nachdem diese eng miteinander verbunden sind.

Es wird für angebracht erachtet, eine direkte Zuweisung im Sinne von Art.50, Absatz 1 Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 36/2023 i.g.F. (ex Art. 36, Absatz 2 Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F.) und Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ durchzuführen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Zuweisung den Bestimmungen des Art. 8, Abs. 3 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ und des „Dreijahresplan zur

dell'operatore economico;

Korruptionsprävention" bei der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers entspricht.

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

Angesichts der Tatsache, dass die dieser Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird.

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore dell'Ufficio

Dies vorausgeschickt,

verfügt

determina:

der Direktor des Amtes

per i motivi espressi in premessa

aus den genannten Gründen

- per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

- aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“:

- di approvare la perizia di variante, relativa ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, "lavori di rifacimento delle opere da lattoniere del terzo piano presso il parcheggio Bolzano centro in via Mayr Nusser; p.ed. 3651 – C.C. Bolzano" per un importo di € 3.949,53 (I.V.A. 22% compresa). Nuovo importo di contratto € 33.218,56 (compresa I.V.A. 22%)

- Das Variante-und Zusatzprojekt, bezüglich der AUSSERORDENTLICHEN INSTANDHALTUNGSARBEITEN: "Arbeiten zur Erneuerung der Spenglerarbeiten im dritten Stock des Parkhauses Bozen-Mitte im Mayr-Nusser-Weg; B.P. 3651 – K.G. Bozen" für einen Betrag von € 3.949,53 (inklusive 22% Mwst) zu genehmigen. Neue Vertragssumme € 33.218,56 (inkl. 22% Mwst)

- di dare atto che l'applicazione di detto concordamento nuovi prezzi comporta un aumento dell'importo contrattuale.

- Die Anwendung der Vereinbarung neuer Preise bringt eine Erhöhung des Vertragsbetrages mit sich.

di affidare gli interventi di perizia di variante relativi ai "lavori di rifacimento delle opere da lattoniere del terzo piano presso il parcheggio Bolzano centro in via Mayr Nusser; p.ed. 3651 – C.C. Bolzano", per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta **Lunger Isol s.r.l.** di Cornedo all'Isarco (BZ), per l'importo di € 3.237,32 Euro - (I.V.A. 22% esclusa) secondo perizia di variante dd. 12.10.2023, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera a della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. (ex art. 26, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e

- Die Maßnahmen betreffend das Variante-und Zusatzprojekt bezüglich der Arbeiten zur "Arbeiten zur Erneuerung der Spenglerarbeiten im dritten Stock des Parkhauses Bozen-Mitte im Mayr-Nusser-Weg; B.P. 3651 – K.G. Bozen", aus den vorher dargelegten Gründen der Firma **Lunger Isol GMBH** aus Karneid (BZ), für den Betrag von 3.237,32 Euro (22% Mwst. nicht inbegriffen) anzuvertrauen, gemäß Art. 26, Abs. 1 Buchstabe des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. (ex Art. 26, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F.) und gemäß Art. 8

ss.mm.ii.) e dell'art. 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", in quanto compatibile;

di NON aver rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" e del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" nella scelta dell'operatore economico, in quanto ditta già presente in cantiere;

- di approvare lo schema del contratto stipulato per mezzo di corrispondenza, al quale si rinvia *per relationem* e che è depositato presso l'Ufficio Amministrazione dei Lavori Pubblici, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta affidataria;

- di dare atto che l'affidatario non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, giacché in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, sono esonerate da tale verifica;

- di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, sofern vereinbar.

- Gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ und den „Dreijahresplan zur Korruptionsprävention“ bei der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation NICHT berücksichtigt zu haben, da die Firma bereits auf der Baustelle gearbeitet hat.

- Den Entwurf des Auftragschreibens mit den Vertragsbedingungen und Klauseln, welcher mit dem auserwählten Freiberufler abgeschlossen wird, auf welchen Bezug genommen wird, welcher bei das Amt 6.3 Öffentliche Arbeiten, Gebäude hinterlegt ist und welcher integrierender Bestandteil der vorliegenden Maßnahme bildet, anzunehmen.

- Es wird festgestellt, dass der Zuweisungsempfänger keiner Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss unterliegt, da in Anwendung von Artikel 32 Absatz 1 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. die Vergabestellen, welche die elektronischen Instrumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferung mit einem Betrag bis zu 150.000 Euro verwenden, von dieser Überprüfung befreit sind.

- Zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu haben, dass das Zahlungsprogramm im Rahmen dieser Ausgaben mit den Barzuweisungen und den Einschränkungen der öffentlichen Finanzen vereinbar ist;

- impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da documento contabile inserito nel sistema informatico;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che in ogni caso trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 27, comma 3 della della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.
- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art 18 del Dlgs 36/2023 e dell'art.21 del „Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti“;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.
- Im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., werden die Beträge, die den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen entsprechen, zulasten der Geschäftsjahre verbucht, in denen sie zahlbar sind, gemäß buchhalterischer Anlage, die im Informationssystem gespeichert wurde.
- Festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist.
- Es wird festgestellt, dass auf jeden Fall die in Art. 27, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. genannten Sanktionen Anwendung finden.
- Der Vertrag wird elektronisch im Wege des Briefverkehrs gemäß Art. 18 des gvD 3672023 und Art. 21 der „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“ abgeschlossen.
- gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

\\comune.bolzano.it\NS-U\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\hstieler\2023\DETERMINE\LUNGER ISOL SRL_Mayr Nusser_VARIANTE 1_arch.Valduga.doc

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2023	U	3898	10052.02.010900018	Autoparcheggi - manutenzione straordinaria	3.949,53

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
 CELI ROSARIO / InfoCamere S.C.p.A.
 firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

9d76f7d454c2d8ffcb56ae9136aad95f3a18f491e2db58d8b5539e80963aefa1 - 11751466 - det_testo_proposta_19-10-2023_16-41-49.doc
c68871239327a585a7261d2602bac1f97e29bc105188722bb595a6e1865b432a - 11751467 - det_Verbale_19-10-2023_16-43-40.doc
191b13c61337bbbe9ac6d1c9a207cc03acd441e67abee11cc28e4dfff9d5d79c - 11751532 - modello_Allegato Impegno.doc
040737a472dbf4c7a165842f8065351ca6e1f249c7fa12e0e423a2c0ed639c10 - 11751533 - B20_Atto_aggiuntivo_121023-signed_signed-signed-signed.pdf
a8d30598b1cf90a1b85b4ed5d87d3cd4b897cb1c287ea019f4b46d7c2a9b0e70 - 11751534 - B21_Atto_di_sottomissione_121023-signed_signed-signed.pdf
a4af8009eb7467aalf304c8d39d4e2429fd6271d5e345aad5f46fcf48dfe6b22 - 11751535 -
B23_SupplCapitStesseCondRibasso_121023-signed_signed-signed.pdf
d4bf6a9c43adb47a088a26702e0cce54aa6ae0957a0b72e16985ed8ef6e1730 - 11751536 - B26_Verbale_concordamento-nuovi-prezzi_121023-signed_signed-signed.pdf
85e28ec142695b20981144bd0cb4ca6e3dd0fc0fff6c3613ad157589b46e3f5d - 11751537 - NP_TOTALE_121023-signed_signed-signed-signed.pdf
1e1b5543fb03307639b1b7818ca728745fcf79d14ea14246a6577c10f9c8d9d8 - 11751538 - P_var_LUNGER_121023-signed_signed.pdf
c3b45b126c908269eef100ec4fb43d7e0ac659645223eaaa28175aa19a9096ec - 11751539 - Tabella di raffronto_121023-signed_signed-signed.pdf
51b2620b1c1e1bd1858fa9757d54237303e69eb28ae29ba2c29d791bcb26c269 - 11773673 - Allegato contabile opere da lattoniere.pdf