



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	3440	01/10/2021

OGGETTO/BETREFF:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMUNE DI BOLZANO - RISANAMENTO DEL MURO DI CONFINE DEL CIMITERO DI BOLZANO; P.ED. 1589/1 - C.C. DODICIVILLE - LOTTO 2
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 - CON AUMENTO DI SPESA
CUP: I59G20000100004
CIG: ZBD333975E

AUSSERORDENTLICHE INSTAND-HALTUNGSARBEITEN, STADTGEMEINDE BOZEN -
SANIERUNG DER GRENZMAUER DES GEMEINDE-FRIEDHOFES; B.P. 1589/1 - K.G.
ZWÖLFMALGREIEN - BAULOS 2
GENEHMIGUNG DES 1. VARIANTE- UND ZUSATZPROJEKTES NR.1 - MIT ZUSATZKOSTEN
CUP: I59G20000100004
CIG: ZBD333975E

<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 95 vom 22.12.2020, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 genehmigt worden ist.</p>
<p>Premesso che il Consiglio comunale con delibera n. 96 del 29.12.2020 immediatamente esecutiva ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 96 vom 29.12.2020, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2021-2023 genehmigt hat.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2021/2023 limitatamente alla parte finanziaria;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 4 vom 18.01.2021, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2021 – 2023 beschränkt auf den finanziellen Teil genehmigt worden ist.</p>
<p>che con delibera di Consiglio n. 22 del 13.04.2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023;</p>	<p>Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 22 vom 13.04.2021 wurde die Abänderung des Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 2021-2023 genehmigt.</p>
<p>che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2021 sono stati approvati i piani di programmazione triennale 2021-2023 e biennale 2021-2022;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr.25 vom 20.04.2021, mit welchem die Dreijahresplanung 2021-2023 und die Zweijahresplanung 2021-2022 genehmigt worden ist.</p>
<p>che con delibera di Consiglio n. 41 del 31.05.2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 con applicazione dell'avanzo e storno di fondi per investimenti;</p>	<p>Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 41 vom 31.05.2021 wurde die Abänderung des Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 2021-2023 mit Übertragung des Verwaltungsüberschusses und Umbuchung der Fonds für Investitionsausgaben genehmigt.</p>
<p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „<i>Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol</i>“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p>
<p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die</p>

Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3326 del 23.09.2021 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 3326 vom 23.09.2021, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Preso atto che con la suddetta determinazione dirigenziale il Direttore della Ripartizione 6 ha altresì nominato l'Ing. Rosario Celi ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", dell'art. 6 della L.P. 17.12.2015 n. 16 rispettivamente dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibile e dell'art. 16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale Responsabile Unico del Procedimento in via generale per :

Festgestellt, dass mit der obgenannten Verfügung hat der leitende Beamte der Abteilung 6, Ing. Rosario Celi im Sinne von Art. 4 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, von Art. 6 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015, von Art. 31 des GvD Nr. 50/2016, sofern vereinbar, und von Art. 16 des M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 für folgende Bereiche als einzigen Verfahrensverantwortlichen in allgemeiner Hinsicht ernannt:

a) procedure di acquisto di beni e servizi, compresi quelli di ingegneria ed architettura, attinenti al proprio centro di costo/ufficio di importo unitario inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fatto salvo il caso di nomina specifica di diverso soggetto da parte del Direttore di Ripartizione;

a) Verfahren für den Kauf von Gütern und Dienstleistungen (einschließlich der Ingenieur- und Architektenleistungen), die sich auf die eigene Kostenstelle für einen Einheitsbetrag unterhalb des EU-Schwellenwerts beziehen, vorbehaltlich der Ernennung einer anderen Person durch den Abteilungsdirektor;

b) procedure di lavori pubblici fino a 2.000.000,00 di euro fatto salvo il caso di nomina specifica di diverso soggetto da parte del Direttore di Ripartizione;

b) Verfahren öffentlicher Arbeiten bis zu 2.000.000,00 Euro, vorbehaltlich der Ernennung einer anderen Person durch den Abteilungsdirektor.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 del 22 febbraio 2018 dell'Ufficio Appalti e

Es wurde Einsicht genommen in die

contratti, con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei disciplinari di gara rispettate delle lettere d'invito per servizi e forniture.

Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. Februar 2018 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 28 gennaio 2019 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale è stata integrata la determinazione n. 2100 del 22.02.2018 recante "Approvazione schemi-tipo dei disciplinari di gara rispettate delle lettere d'invito per servizi e forniture".

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung der Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen“ ergänzt wurde.

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Visti:

Gesehen:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.,

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.,

- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,

- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3

- die geltende „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom

del 25.01.2018;

25.01.2018 genehmigt wurde,

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung.
- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

premesse che l'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici è competente per quanto concerne la gestione e la manutenzione straordinaria degli edifici comunali;

Vorausgeschickt, dass das Amt für Öffentliches Bauwesen und Gebäude für die Führung und außerordentliche Instandhaltung der Gemeindegebäude zuständig ist.

che nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di apportare una modifica che non altera la natura del progetto, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Während der Arbeiten wurde es notwendig, einige Abänderungsarbeiten vorzunehmen, die das Projekt nicht wesentlich verändern, gemäß Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzesdekrets 50/2016 i.g.F.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 5002 del 21.12.2020 è stato approvato il progetto dei lavori di risanamento del muro di confine del cimitero di Bolzano; p.ed. 1589/1 – C.C. Dodiciville elaborato dall'Arch. Massimo Valduga per un importo complessivo di € 71.326,92 (I.V.A. esclusa), di cui Euro 67.386,43 per lavori e Euro 3.940,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr.5002 vom 21.12.2020 wurde das Projekt der Arbeiten zur Sanierung der Grenzmauer des Gemeindefriedhofes B.p. 1589/1 - K.G. Zwölfmalgreien, ausgearbeitet von Arch. Massimo Valduga, für einen Gesamtbetrag von € 71.326,92 wovon € 67.386,43 für Arbeiten und € 3.940,49 für Sicherheitskosten, die dem Abschlag NICHT unterliegen, genehmigt.

con medesima determinazione dirigenziale n. 5002 di data 21.12.2020 veniva approvata la relativa spesa;

Mit derselben Verfügung des leitenden Beamten Nr. 5002 vom 21.12.2020 sind die Kosten genehmigt worden.

che con determinazione dirigenziale n. 826 del 01.03.2021 i lavori sono stati assegnati all'Impresa NEROBUTTO S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT i lavori di risanamento del muro di confine del cimitero di Bolzano; p.ed. 1589/1 – C.C. Dodiciville per un importo di **€ 68.361,91** (I.V.A. 10% esclusa);

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr.826 vom 01.03.2021 wurden die Arbeiten zur Sanierung der Grenzmauer des Gemeindefriedhofes B.p. 1589/1 - K.G. Zwölfmalgreien an das Unternehmen NEROBUTTO GmbH. BENEFITGESELLSCHAFT für den Betrag

von **68.361,91 €** (zuzüglich 10% Mwst.) zugewiesen.

vista la relazione del DL Arch. Massimo Valduga e del responsabile unico di procedimento del 15.09.2021, alla quale si rinvia „per relationem“ e che sono depositate presso l'Ufficio 6.3 Opere Pubbliche, Edifici;

che per le motivazioni esposte nelle relazioni di cui sopra, nel corso dei lavori si è resa manifesta la necessità di apportare una modifica che non altera la natura del progetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con la stipula di alcuni NP non compresi nell'EPU di contratto ma necessari al perfezionamento dell'opera stessa;

che per tali modifiche al contratto la DL Arch. Massimo Valduga ha consegnato in data 15.09.2021 la perizia suppletiva e di variante n.1, che comprende oltre alla relazione tecnica i seguenti ulteriori documenti:

- atto di sottomissione n.1;
- atto aggiuntivo;
- verbale di concordamento nuovi prezzi nr. 1;
- supplemento capitolato speciale alle stesse condizioni contrattuali (ribasso percentuale);
- quadro di raffronto;
- NP 01
- Computo metrico estimativo di variante

visto il verbale di concordamento Nuovi

Es wurde Einsicht genommen in den Bericht des Bauleiters Arch. Massimo Valduga und des Verantwortlichen des Verfahrens vom 15.09.2021. Die Unterlagen, auf welche Bezug genommen wird, liegen beim Amt 6.3 für öffentliche Arbeiten, Gebäude auf.

Aufgrund der im Bericht erläuterten Begründungen, hat sich im Laufe der Arbeiten die Notwendigkeit ergeben, eine Änderung vorzunehmen, die den Charakter des Projekts gemäß Artikel so wie laut Art. 106 Absatz 1, Buchstabe c des G.v.D 50/2016 ig.F. nicht verändert, mit der Genehmigung einiger Neupreise, die nicht im Einheitspreisverzeichnis enthalten sind, aber für die Fertigstellung der Arbeiten selbst notwendig sind.

Bezüglich dieser Vertragsabänderungen hat der Bauleiter Arch. Massimo Valduga das Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1 am 15.09.2021 übergeben. Das Variantenprojekt umfasst folgende Unterlagen:

- Unterwerfungsakt Nr.1
- Zusatzvertrag
- Protokoll über die Vereinbarung von neuen Einheitspreisen Nr. 1;
- Zusatz der Vergabebedingungen mit gleichen Vertragsbedingungen (prozentueller Abschlag);
- Vergleichsaufstellungen der Ausgabe
- NP 01
- Kosten- und Massenberechnung Varianteprojekt

Es wurde Einsicht genommen in das

Prezzi nr. 1 del 15.09.2021, con il quale la DL Arch. Massimo Valduga ed il sig. Tiziano Nerobutto della NEROBUTTO S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, assuntrice delle opere di cui all'oggetto della presente delibera, hanno concordato n. 1 Nuovi Prezzi non compresi nell'EPU di contratto;

Protokoll der Neupreise Nr. 1 vom 15.09.2021, mit welchem der Bauleiter Arch. Massimo Valduga und Herr Tiziano Nerobutto von der NEROBUTTO GmbH BENEFITGESELLSCHAFT, übernehmendes Unternehmen der Arbeiten, laut Gegenstand des vorliegenden Beschlusses, Nr. 1 Neupreis vereinbart haben, der nicht im Einheitspreisverzeichnis des Vertrages enthalten war.

che il verbale di concordamento nuovi prezzi, ai quali si rinvia "per relationem", è depositato agli atti dell'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici;

Das Protokoll über die Vereinbarung von neuen Einheitspreisen liegt beim Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude auf.

che l'importo totale delle prestazioni in aumento, oggetto della presente perizia suppletiva e di variante ammonta a:

Der Gesamtbetrag der genannten Zusatzleistungen des vorliegenden Variante- und Zusatzprojekts beläuft sich auf:

maggiori lavorazioni	€	26.288,16	Mehrarbeiten
iva 10%	€	2.628,82	MwSt 10%
importo totale	€	28.916,98	Gesamtbetrag

che quindi il quadro economico complessivo finale risulta così riassunto:

Der Gesamtaufwand lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

contratto	€	68.361,91	Vertrag
1^ perizia	€	26.288,16	1. Zusatzprojekt
totale	€	94.650,07	Gesamtbetrag

Tale importo supera il quinto d'obbligo e pertanto si rende necessaria la stipula di un atto aggiuntivo.

Dieser Betrag überschreitet das Pflichtfünftel und daher ist eine Abfassung eines Zusatzaktes notwendig.

preso atto che l'affidamento è conforme alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Zuweisung den Bestimmungen des Art. 26, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. entspricht.

considerato che in seguito al riassetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. è obbligatorio indicare negli atti di gara i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pena la nullità del contratto;

Infolge der Überarbeitung der Bestimmungen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie gemäß Gv.D. Nr. 81/2008, i.g.F. besteht bei sonstiger Nichtigkeit des Vertrages die Pflicht, in den Ausschreibungen die Kosten für die Sicherheit, die nicht dem Preisabschlag unterliegen, anzuführen.

rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma

Vorausgeschickt, dass gemäß Art. 21-ter, Abs

2 della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della n. L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

considerato che non sono attive convenzioni ACP relative lavori comparabili con quelli da acquisire;

dato atto che la procedura di affidamento è pertanto conforme alle disposizioni di "Spending-review" di cui al citato art. 21-ter della L.P. n. 1/2002 e ss.mm.ii. e che si intende procedere a un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e degli artt. 9 e segg. del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", in quanto compatibili;

precisato che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico giacché strettamente correlate tra loro;

che il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Bolzano ai fini della trasparenza, così come previsto

2 des LG Nr. 1/2002, i.g.F. "Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Autonomen Provinz Bozen", für die Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Instandhaltungen unterhalb der EU-Schwelle, die öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Art. 2 Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. vorbehaltlich der Disziplin des Art. 38 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F., alternativ der Zustimmung zu den Rahmenabkommen, welche von der AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge abgeschlossen wurden und stets im Hinblick auf die relativen Parameter von Preis-Qualität als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt der Provinz zurückgreifen, oder, im Falle fehlender Qualifizierungsvoraussetzungen auf das telematische System der Provinz.

Angesichts der Tatsache, dass es keine aktiven Konventionen der AOV mit der gefragten Leistung vergleichbaren Arbeiten gibt.

Festgestellt, dass das Vergabeverfahren den Bestimmungen der „Spending-review“ gemäß des zitierten Art. 21-ter des L.G. Nr. 1/2002, i.g.F. entspricht und demzufolge die Absicht besteht, mit der Durchführung eines Direktauftrages fortzufahren, gemäß Art. 26, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F., und Artt. 9 und ff. der „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“, sofern vereinbar.

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da die Vertragsleistungen aus technischen Gründen und für eine gute Abwicklung des Verhandlungsverfahrens von ein und demselben Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden müssen, nachdem diese eng miteinander verbunden sind.

Die vorliegende Maßnahme wird im Einklang mit Art.28/bis des LG. 22.10.1993 Nr.17 zum Zwecke der Transparenz auf der Internetseite der

dall'art.28/bis della L.P. 22.10.1993 n.17;

Stadtgemeinde Bozen veröffentlicht.

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio,

Angesichts der Tatsache, dass die dieser Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird,

Il Direttore dell'Ufficio 6.3

Dies vorausgeschickt,

verfügt

determina:

der Direktor des Amtes 6.3:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1, comprendente gli atti elencati nelle premesse, redatta dal direttore lavori, DL Arch. Massimo Valduga relativa ai lavori di risanamento del muro di confine del cimitero di Bolzano; p.ed. 1589/1 – C.C. Dodiciville.
- di modificare in corso d'opera, per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente perizia n. 1, la lettera d'incarico del 30.03.2021 protocollo N.0075757/2021 all'Impresa NEROBUTTO S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, senza una nuova procedura di appalto per le motivazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
- di approvare, la maggiore spesa derivante, per totali Euro **28.916,98** di cui Euro **26.288,16** per lavori ed Euro **2.628,82** per IVA 10%;
- di imputare la spesa complessiva di Euro **28.916,98** secondo lo schema allegato;
- das vom Bauleiter Arch. Massimo Valduga ausgearbeitete Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1 der Arbeiten zur Sanierung der Grenzmauer des Gemeindefriedhofes B.p. 1589/1 - K.G. Zwölfmalgreien, zu genehmigen.
- Die Abänderung des Auftragsschreibens vom 30.03.2021 Prot. Nr.0075757/2021 an das Unternehmen NEROBUTTO GmbH BENEFITGESELLSCHAFT, für die Ausführung der in diesem Gutachten Nr. 1 genannten Arbeiten, ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens vornehmen zu müssen, laut Begründung des Art. 106 Absatz 1, Buchstabe c des G.v.D. 50/2016 i.g.F.
- Die daraus entstehende Mehrausgabe von insgesamt Euro **28.916,98** Euro, wovon Euro **26.288,16** auf die Arbeiten und Euro **2.628,82** auf die MwSt. von 10% entfallen, zu genehmigen.
- Die Gesamtausgabe von Euro **28.916,98** wie in der Anlage angegeben ist, zu verbuchen.

- contro il presente provvedimento può essere - Gegen die vorliegende Maßnahme kann
 presentato ricorso entro 30 giorni al innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen
 Tribunale Regionale di Giustizia Verwaltungsgerichtshof - Autonome
 Amministrativa - Sezione Autonoma di Sektion Bozen - Rekurs eingereicht
 Bolzano. werden.

\\comune.bolzano.it\NS-U\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\hstieler\2021\DETERMINE\NEROBUTTO SRL_CIMITERO_muro
 di cinta_lotto 2_arch_Valduga.doc

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2021	U	3995	12092.02.010900004	Interventi vari urgenti di manutenzione straordinaria	28.916,98

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
 CELI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
 firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

f13288e0735faefb310234ca4cc5b35dc1780924913d2fed1692ef3d52f2988 - 7029548 - det_testo_proposta_28-09-2021_15-20-58.doc
 ca9102e848c8b4dbef2d4f032633161ef8743027826e14e6650923e467940c28 - 7029549 - det_Verbale_28-09-2021_15-24-06.doc
 4482d62c066acea09a899bc7e61eef51da49cb27eaac40834f11b06ce48ae6e - 7029604 - modello_Allegato Impegno.doc
 3309028ce91dc88477597c2092ac7849b2fb02ff5195ab047ac417619bcd575a - - 7029605 - NEROBUTTO
 SRL_CIMITERO_B20_Atto_aggiuntivo_150921-signed_signed.pdf
 0d6834dd402e3e794dcde43ef48af1651f56f9410aa0d9358ce272c6e29c61e1 - 7029606 - NEROBUTTO SRL_CIMITERO_B21_Atto_di
 sottomissione_150921-signed_signed.pdf
 0f79f0648e79ea26461da6c918f05e8473524195fb28c3335284c6ee1b0b82bf - - 7029607 - NEROBUTTO
 SRL_CIMITERO_B23_SupplCapitStesseCondRibasso_150921-signed_signed.pdf
 3a595032917c0c329a736fdd9e5ac1874c6b21860d9fab0d75a01d46b73d9dc5 - - 7029608 - NEROBUTTO
 SRL_CIMITERO_B26_VERBALE_CONCORDAMENTO NP M.BOLLATO_signed-signed.pdf
 0b715b01a7af1afb92b4749bfb935a17ba5a82ab535895d6dbb02284cd6c0065 - 7029609 - NEROBUTTO SRL_CIMITERO_CIM-Comp Var-
 signed_signed.pdf
 f724313ab75fa7b6d4eae338f389e1b21c6109d61f2b0d810f45ae068989751 - 7029610 - NEROBUTTO SRL_CIMITERO_CIM-Quad Raff-
 signed_signed.pdf
 28aa3503bb89d92d488976d4b9f2c6fcdc8fbf9b78706133617e7729bb0440284 - - 7029611 - NEROBUTTO
 SRL_CIMITERO_Lettera_incarico_ditta_aggiudicataria_muro_cinta_cimitero_signed_ori.stamped.pdf
 40abbc77e769fa16473ab28528babc8531837508d358c11b640falfcdf7072 - 7029612 - NEROBUTTO SRL_CIMITERO_muro di
 cinta_lotto 2_arch_Valduga.doc
 7f3940077e6006283c8de70e0119a0ebb376c57e066d0a66e889cf99092b12fa - 7029613 - NEROBUTTO SRL_CIMITERO_NP
 01_risan.abbassamento-signed_signed.pdf
 342582b24614f71015d6120623c0820e0ef7ce77d58c270b440253062fb3b7ad - - 7029614 - NEROBUTTO
 NEROBUTTO_COMUNICAZIONE_TRASFORMAZIONE_IN_SRL.stamped.pdf
 e710a6bc70e2e11c5de5419f0558cff3cbc4ecd1e10523699c7b75ba68d370be - 7029615 - NEROBUTTO SRL_CIG_I°PERIZIA MURO DI
 CINTA_CIMITERO_ARCH_VALDUGA.pdf
 d65928f9e619142c665af50728da9498b092d2fcb29eed9d11963a658a12965 - 7029616 - NEROBUTTO_durc_scadenza_02-11-
 2021.pdf
 c94fb9995c25ff9ab019abbe7666b807f2323ea58a00f9ae1c4ce339ba18dd11 - 7040794 - NEROBUTTO SRL_ALLEGATO IMPEGNI.pdf