



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici 6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude	1242	05/04/2023

OGGETTO/BETREFF:

DEMOLIZIONE FIORIERE ED ELEMENTI SPORGENTI PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA DI ESPANSIONE RESIA 1.
APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO E DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA DITTA ERDBAU SRL.
CODICE CUP: I57H21006890004
CODICE C.I.G.: Z2E393D34D

ABRISS VON BLUMENKÄSTEN UND HERVORSTEHENDEN ELEMENTEN AUF DEM ÖFFENTLICHEN PARKPLATZ IN DER ERWEITERUNGSZONE RESCHEN 1.
GENEHMIGUNG DES NEUEN KOSTENRAHMENS UND DES VARIANTE-ZUSATZPROJEKTES MIT ZUSATZKOSTEN – FIRMA ERDBAU GMBH.
CUP-KODEX: I57H21006890004
CIG-KODEX: Z2E393D34D

<p>Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 391 del 25/07/2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 391 vom 25/07/2022, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/02/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 02/02/2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2023-2025 aktualisiert worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 10 vom 10/02/2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2023-2025 genehmigt hat.</p>
<p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p>
<p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.</p>
<p>vista la determinazione dirigenziale n. 3326 del 23.09.2021 con la quale il Direttore della Ripartizione 6 - Lavori Pubblici provvede all'assegnazione del P.E.G. ed esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3326 vom 23.09.2021, mit welcher der Direktor der Abteilung 6 für öffentliche Arbeiten den Haushaltsvollzugsplan (HVP) zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, der geltenden Organisationsordnung ausübt.</p>

Preso atto che con la suddetta determinazione dirigenziale il Direttore della Ripartizione 6 ha altresì nominato il Dott. Ing. Rosario Celi ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", dell'art. 6 della L.P. 17.12.2015 n. 16 rispettivamente dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibile e dell'art. 16 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 quale Responsabile Unico del Procedimento in via generale per :

a) procedure di acquisto di beni e servizi, compresi quelli di ingegneria ed architettura, attinenti al proprio centro di costo/ufficio di importo unitario inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fatto salvo il caso di nomina specifica di diverso soggetto da parte del Direttore di Ripartizione;

b) procedure di lavori pubblici fino a 2.000.000,00 di euro fatto salvo il caso di nomina specifica di diverso soggetto da parte del Direttore di Ripartizione;

Festgestellt, dass mit der obengenannten Verfügung hat der leitende Beamte der Abteilung 6, Dr. Ing. Rosario Celi im Sinne von Art. 4 der „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“, von Art. 6 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015, von Art. 31 des GvD Nr. 50/2016, sofern vereinbar, und von Art. 16 des M.D. Nr. 49 vom 7. März 2018 für folgende Bereiche als einzigen Verfahrensverantwortlichen in allgemeiner Hinsicht ernannt:

a) Verfahren für den Kauf von Gütern und Dienstleistungen (einschließlich der Ingenieur- und Architektenleistungen), die sich auf die eigene Kostenstelle für einen Einheitsbetrag unterhalb des EU-Schwellenwerts beziehen, vorbehaltlich der Ernennung einer anderen Person durch den Abteilungsdirektor;

b) Verfahren öffentlicher Arbeiten bis zu 2.000.000,00 Euro, vorbehaltlich der Ernennung einer anderen Person durch den Abteilungsdirektor.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2100 del 22 febbraio 2018 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere d'invito per servizi e forniture.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 2100 vom 22. Februar 2018 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen genehmigt wurden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1026 del 28 gennaio 2019 dell'Ufficio Appalti e contratti, con la quale è stata integrata la determinazione n. 2100 del 22.02.2018 recante "Approvazione schemi-tipo dei disciplinari di gara rispett.te delle lettere d'invito per servizi e forniture".

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 1026 vom 28. Januar 2019 des Amtes für öffentliche Aufträge und Verträge, mit welcher die Verfügung Nr. 2100 vom 22.02.2018 über die „Genehmigung der Muster-Vorlagen betreffend die Wettbewerbsbedingungen bzw. Einladungsschreiben für Lieferungen und Dienstleistungen“ ergänzt wurde.

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Visti:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Gesehen:

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.,
- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.,
- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,
- die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde,
- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung.
- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 Verordnung betreffend "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Premesso che l'Ufficio Opere Pubbliche, Edifici è competente per quanto concerne la gestione e la manutenzione straordinari delle proprietà del Comune di Bolzano;

Vorausgeschickt, dass das Amt für Öffentliches Bauwesen, Gebäude mit der außerordentlichen Instandhaltung des Gemeindebesitzes betraut ist.

che relativamente alla controversia sub RG 1998/17 riguardante il risarcimento dei danni per le infiltrazioni nel parcheggio interrato adibito a ricovero camper in Bolzano_p.ed. 4895 C.C. Gries, costituente il condominio Campercoop, le parti sono addivenute ad una transazione;	dass im Rahmen des Rechtsstreits mit RG 1998/17 über den Schadensersatz, infolge von Wasserschäden in der Tiefgarage für Wohnmobile in Bozen auf der B.P. 4895 K.G. Gries, der die Wohnanlage Campercoop bildet, die Parteien einen Vergleich geschlossen haben.
che nell'accordo il Comune di Bolzano si impegna ad eseguire la demolizione delle fioriere e degli elementi sporgenti esistenti sul piazzale;	Die Gemeinde Bozen verpflichtet sich in der Vereinbarung, den Abriss der bestehenden Blumenkästen und vorstehenden Elemente auf dem Platz durchzuführen.
che con determina dirigenziale n. 3472 di data 04.10.2021 è stata approvata la spesa per i lavori di demolizione fioriere ed elementi sporgenti presso parcheggio pubblico zona di espansione Resia 1;	Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3472 vom 04.10.2021, wurde die Ausgabe für den Abriss von Blumenkästen und hervorstehenden Elementen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Erweiterungszone Reschen 1 genehmigt.
che il RUP dei lavori in oggetto è il dott. Ing. Rosario Celi;	Der Verfahrensverantwortliche der obengenannten Arbeiten ist Dr. Ing. Rosario Celi.
che il progetto prevede una spesa complessiva così suddivisa:	Das Projekt umfasst die folgende Gesamtausgabe, welche wie folgt aufgeteilt ist:

A per lavori				A Arbeiten	
A.1	Importo lavori	Euro	32.466,67	A.1	Arbeitsaufwand
	TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	Euro	32.466,67		GESAMTBETRAG, DER DEM ABSCHLAG UNTERLIEGT
	ONERI NON ribasso	SICUREZZA soggetti a Euro	2.000,00		SICHERHEITSKOSTEN die dem Abschlag NICHT unterliegen
TOTALE A		Euro	34.466,67	GESAMTBETRAG A	

B per somme a disposizione				B der Verwaltung zur Verfügung stehende Summen	
B.1	Imprevisti	Euro	5.000,00	B.1	Unvorhergesehenes
B.2	Spese tecniche	Euro	832,00	B.2	Technische Spesen
B.3	I.V.A.22%su A+B.1+B.2	Euro	8.865,71	B.3	MWST. 22% auf A+B.1+B.2
TOTALE B			14.697,71	GESAMTBETRAG B	
TOTALE A + B			49.164,38	GESAMTBETRAG A + B	

che con determinazione dirigenziale n. 5035 del 22.12.2022 sono stati assegnati i lavori alla ditta ERDBAU S.r.l. di Merano per un importo di € 31.000,00 (IVA 22% esclusa);

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr.5035 vom 22/12/2022, wurden die Arbeiten an das Unternehmen ERDBAU GmbH aus Meran für einen Betrag von Euro 31.000,00 (zuzüglich 22% Mwst.), vergeben.

che pertanto il nuovo quadro economico risulta così strutturato:

Daher ist die neue Kostenaufstellung wie folgt zusammengesetzt:

A per lavori				A Arbeiten			
A.1	Importo lavori	Euro	30.600,00	A.1	Arbeitsaufwand		
	TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	Euro	30.600,00		GESAMTBETRAG, DER DEM ABSCHLAG UNTERLIEGT		
	ONERI NON ribasso	SICUREZZA soggetti a Euro	400,00		SICHERHEITSKOSTEN die dem Abschlag NICHT unterliegen		
TOTALE A			Euro	31.000,00	GESAMTBETRAG A		

B per somme a disposizione				B der Verwaltung zur Verfügung stehende Summen			
B.1	Imprevisti	Euro	5.000,00	B.1	Unvorhergesehenes		
B.2	Spese tecniche	Euro	2.432,00	B.2	Technische Spesen		
B.3	Ribasso	Euro	1.866,67	B.3	Abschlag		
B.4	I.V.A.22%su A+B.1+B.2+B.3	Euro	8.865,71	B.4	MWST. 22% auf A+B.1+B.2+B.3		
TOTALE B			18.164,38	GESAMTBETRAG B			
TOTALE A + B			49.164,38	GESAMTBETRAG		A + B	

che durante la fase lavorativa è emersa la necessità di eseguire dei lavori imprevisti;

Während der Arbeiten wurde es notwendig, einige unvorhergesehene Arbeiten durchzuführen.

che per tali modifiche al contratto il Direttore lavori geom. Demis Festi ha consegnato in data 30.03.2023 la perizia suppletiva e di variante;

Bezüglich dieser Vertragsabänderungen hat der Bauleiter Geom. Demis Festi das Variante- und Zusatzprojekt am 30.03.2023 übergeben.

che l'importo totale delle prestazioni in aumento, oggetto della presente perizia suppletiva e di variante ammonta a:

Der Gesamtbetrag der genannten Zusatzleistungen des vorliegenden Varianteund Zusatzprojekts beläuft sich auf:

Maggiori lavorazioni
I.V.A. 22%

€ 5.716,91
€ 1.257,72

Mehrarbeiten
MwSt.22%

Importo totale

€ 6.974,63

Gesamtbetrag

che il ribasso d'asta e gli imprevisti vengono messi a disposizione della voce " lavori" del quadro economico sopra riportato al fine di poter far fronte alle lavorazioni aggiuntive;

Die Abschläge und Unvorhergesehenes werden für den Posten "Arbeiten" in der obengenannten Kostenaufstellung zur Verfügung gestellt, um die zusätzlichen Verschönerungsarbeiten vornehmen zu können.

che pertanto il quadro economico risulta così strutturato:

Daher ist die Kostenaufstellung wie folgt zusammengesetzt:

A per lavori				A Arbeiten	
A.1	Importo lavori	Euro	36.316,91	A.1	Arbeitsaufwand
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO		Euro	36.316,91	GESAMTBETRAG, DER DEM ABSCHLAG UNTERLIEGT	
	ONERI NON ribasso	SICUREZZA soggetti a Euro	400,00	SICHERHEITSKOSTEN die dem Abschlag NICHT unterliegen	
TOTALE A		Euro	36.716,91	GESAMTBETRAG A	

B per somme a disposizione				B der Verwaltung zur Verfügung stehende Summen	
B.1	Spese tecniche	Euro	3.581,76	B.1	Technische Spesen
B.2	I.V.A.22%su A+B.1	Euro	8.865,71	B.2	MWST. 22% auf A+B.1
TOTALE B			12.447,47	GESAMTBETRAG B	
TOTALE A + B			49.164,38	GESAMTBETRAG A + B	

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura necessaria per affidare i lavori sopraindicati;

Daher besteht die Notwendigkeit, das einschlägige Verfahren einzuleiten, um die obengenannten Arbeiten zu vergeben.

precisato che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico giacché strettamente correlate tra loro;

considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio,

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

Il Direttore dell'Ufficio 6.3

determina:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15, comma 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

- di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di demolizione fioriere ed elementi sporgenti presso parcheggio pubblico zona espansione resia 1, per un importo di € 5.716,91 (IVA 22% esclusa). Nuovo importo di contratto € 44.794,63 (compresa IVA 22%)

- di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di demolizione fioriere ed elementi sporgenti presso parcheggio pubblico zona espansione resia 1, già approvato con determina dirigenziale n.3472 del 04.10.2021 e modificato come riportato nella tabella sottostante;

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da die Vertragsleistungen aus technischen Gründen und für ein gute Abwicklung des Verhandlungsverfahren von ein und demselben Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden müssen, nachdem diese eng miteinander verbunden sind.

Angesichts der Tatsache, dass die dieser Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird.

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

Dies vorausgeschickt,

verfügt

der Direktor des Amtes 6.3:

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“:

- Das Variante-und Zusatzprojekt, bezüglich der Abriss von Blumenkästen und hervorstehenden Elementen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Erweiterungszone Reschen 1 für einen Betrag von € 5.716,91 (zuzüglich 22% Mwst) zu genehmigen. Neue Vertragssumme € 44.794,63 (inkl. 22% Mwst).

- Die neue Kostenaufstellung bezüglich dem Abriss von Blumenkästen und hervorstehenden Elementen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Erweiterungszone Reschen 1, bereits genehmigt mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3472 vom 04.10.2021, zu genehmigen und abgeändert laut untenstehender Tabelle:

A per lavori				A Arbeiten	
A.1	Importo lavori	Euro	36.316,91	A.1	Arbeitsaufwand
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO			Euro	36.316,91	GESAMTBETRAG, DER DEM ABSCHLAG UNTERLIEGT
	ONERI NON ribasso	SICUREZZA soggetti a	Euro	400,00	SICHERHEITSKOSTEN die dem Abschlag NICHT unterliegen
TOTALE A			Euro	36.716,91	GESAMTBETRAG A

B per somme a disposizione				B der Verwaltung zur Verfügung stehende Summen	
B.1	Spese tecniche	Euro	3.581,76	B.1	Technische Spesen
B.2	I.V.A.22%su A+B.1	Euro	8.865,71	B.2	MWST. 22% auf A+B.1
TOTALE B			12.447,47	GESAMTBETRAG B	
TOTALE A + B			49.164,38	GESAMTBETRAG	A + B

- di non avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" e del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" nella scelta dell'operatore economico, in quanto ditta già presente in cantiere;

- Gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen" und den „Dreijahresplan zur Korruptionsprävention" bei der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation nicht berücksichtigt zu haben, da die Firma bereits vor Ort war.

di affidare gli interventi di perizia di variante relativi ai lavori di demolizione fioriere ed elementi sporgenti presso parcheggio pubblico zona espansione resia 1, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta ERDBAU S.r.l. di Merano, per l'importo di 44.794,63 Euro - (I.V.A. 22% compresa) secondo perizia di variante dd. 30.03.2023, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", in quanto compatibile;

Die Maßnahmen betreffend das Variante- und Zusatzprojekt bezüglich dem Abriss von Blumenkästen und hervorstehenden Elementen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Erweiterungszone Reschen 1, aus den vorher dargelegten Gründen der Firma ERDBAU GmbH aus Meran für den Betrag von 44.794,63 Euro (22% Mwst. inbegriffen) anzuvertrauen, gemäß Art. 26, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Art. 8 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen", sofern vereinbar.

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da allegato contabile;
- di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.
- Im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., die Beträge, die den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen entsprechen, zulasten der Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie zahlbar sind, gemäß buchhalterischer Anlage.
- Zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. überprüft zu haben, dass das Zahlungsprogramm im Rahmen dieser Ausgaben mit den Barzuweisungen und den Einschränkungen der öffentlichen Finanzen vereinbar ist.
- Festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist.
- Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

\\comune.bolzano.it\NS-U\6-3-Opere-Pubbliche-Edifici\hstieler\2023\DETERMINE\ERDBAU SRL_fioriere parcheggio Resia 1_modifica quadro e perizia_geom_Festi.doc

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2023	U	1593	10052.02.010900031	Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed interventi vari	6.100,00
2023	U	1593	10052.02.010900031	Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed interventi vari	874,63

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
CELI ROSARIO / InfoCamere S.C.p.A.
 firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

52b1a1739f7a4c4531577100fab4f92323f034065772260ff9ac25f019d72ca - 10536889 - det_testo_proposta_31-03-2023_12-22-20.doc
d5c92236ef063f490dfee3821b681e95a34a71ed2795b1a2e91ce3306909bcc9 - 10536897 - det_Verbale_31-03-2023_12-22-55.doc
79e7af385f4636009ee4ac0191503c12b4c5deb9e969a5c0a8d9cbf150adee8a - 10537013 - modello_Allegato Impegno.doc
1af1bbb89b10106c96ea0d62c14373ca9156917d0d2ca193952b487e5d7b6a10 - 10537014 - ERDBAU SRL_QUADRO COMPARATIVO.pdf
02b15aefcd8693a3e0aa63648f94dd447a9e577f554d734aa45435e73336a56d - 10537015 - ERDBAU SRL_NUOVA OFFERTA.pdf
b9c7857d577f5fd00e128948c935862fbaa6115b2b76d218b06b202e41f23d71 - 10537016 - Erdbau_Srl-2022-2023-TRACCIABILITA'-
_ALLEGATO-signed_ori.stamped.pdf
479d916b048e0a7c142d0a995d92c1385a707284db53edf48e70b4ebb5f29f4b - 10537017 - ERDBAU SRL_durc_scadenza_20-06-
2023.pdf
34b6c64bda9057cf9bf4bfcee2cc96097c97320f9b1bec4c71527794e15fc3b0 - 10545342 - Allegato contabile demolizione
fioriere.pdf