



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
6.6.0. - Ufficio Edilizia Scolastica 6.6.0. - Amt für Schulbau	3973	11/11/2021

OGGETTO/BETREFF:

FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA MARCELLINE DI BOLZANO - DITTA DYCO SRL DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1. MINORE SPESA DERIVANTE DI EURO 225,07 NETTO.
CIG 85376660DE - CUP I53H19000960003

LIEFERUNG VON EINRICHTUNGSSTÄNDEN FÜR KINDERGARTEN MARCELLINE IN BOZEN - AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN - UNTERNEHMEN DYCO GMBH AUS EPPAN AN DER WEINSTRASSE (BZ) - GENEHMIGUNG DES VARIANTENPROJEKTS NR. 1. NETTONIEDRIGEREAUSGABE VON 225,07 EURO.
CIG 85376660DE - CUP I53H19000960003

<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 620 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 620 vom 30.09.2020, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 95 vom 22.12.2020, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2021-2023 genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29.12.2020 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 96 vom 29.12.2020, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2021-2023 genehmigt hat.</p>
<p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2021 - 2023 limitatamente alla parte finanziaria;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 4 vom 18.01.2021, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2021-2023 beschränkt auf den finanziellen Teil genehmigt worden ist.</p>
<p>Vista la deliberaione di Giunta n. 257 del 25.05.2020 recante "BILANCIO 2020-2022 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI" con la quale è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022.</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 257 vom 25.05.2020 betreffend - "HAUSHALT 2020-2022 - GENEHMIGUNG DES HAUSHALTSVOLLZUGSPLANS (HVP) - DETAILLIERTER PLAN DER ZIELVORGABEN", mit welchem der detaillierte Plan der Zielvorgaben für den Zeitraum 2020-2022 genehmigt worden ist.</p>
<p>Visti gli artt. 99, 100 e 101 del vigente Statuto Comunale, che determina l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici, demandando al regolamento organico e di organizzazione l'istituzione delle strutture organizzative comunali e l'attribuzione dei compiti più specifici alla dirigenza Comunale;</p>	<p>In Anbetracht der Artikel 99, 100 und 101 der aktuellen Gemeindegatzung, die die Ordnung und Organisation der Ämter festlegt und die Festlegung der gemeindlichen Organisationsstrukturen sowie die Zuweisung der spezielleren Aufgaben an die Gemeindeleitung in die Organisations- und Geschäftsordnung überträgt;</p>
<p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p>
<p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.</p>

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3325 del 23/09/2021 della Ripartizione 6 con la quale il Direttore della Ripartizione ha provveduto all'assegnazione del PEG ed ha esercitato il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 6 Nr. 3325 vom 23/09/2021, kraft welcher der Direktor der Abteilung 6 – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente "Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Personal- und Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen“, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde.

Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

Gesehen das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

Gesehen das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.;

vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Gesehen das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung;

visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;

Gesehen die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;

premesso che:

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

con determinazione dirigenziale n. 2678 del 15/07/2020 è stato affidato al dott. Arch. Paolo Berlanda della BF Progetti Engineering S.r.l., il servizio di progettazione e direzione lavori per la fornitura degli arredi interni per due sezioni presso la scuola materna Marcelline di competenza del Comune di Bolzano;

con delibera della Giunta Comunale n. 629 del 12/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura degli arredi interni per due sezioni presso la scuola materna Marcelline di competenza del Comune di Bolzano, allo scopo di inoltrare la domanda di contributo provinciale L.P. 27/75 art. 3;

con determinazione dirigenziale n. 4407 del 24/11/2020 è stato accertato l'importo di euro 151.187,41 per il contributo concesso (decreto nr. 20869 del 09/11/2020 della Provincia Autonoma di Bolzano) in base alle Leggi Provinciali nr. 27, art.3, del 11/06/1975 e nr. 6, art. 5 del 14/02/1992, per l'arredamento di due sezioni presso la scuola materna Marcelline;

con determinazione dirigenziale n. 4486 del 27/11/2020 si è provveduto a prenotare/impegnare la spesa complessiva presunta di euro 167.275,42.=, comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale 2020-2021-2022 (Imp.P. 5457/2020)

con Determinazione dirigenziale n. 4931 del 16/12/2020 e con lettera di incarico prot. nr. 0045597/2021 del 26/02/2021 è stata affidata la fornitura degli arredi di cui all'oggetto, alla ditta Dyco Srl di Appiano sulla Strada del Vino (BZ), per un importo complessivo di Euro 116.566,00 (I.V.A. 22% compresa) (Imp. F. 6115/2021);

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2678 vom 15/07/2020 ist an Dr. Arch. Paolo Berlanda der BF Progetti Engineering GmbH, der Auftrag der Dienstleistung für die Planung und die Bauleitung der Lieferung von Inneneinrichtungen der beiden in die Zuständigkeit der Gemeinde Bozen fallenden Sektionen des Kindergartens Marcelline, erteilt wurde;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 629 vom 12/10/2020 wurde das Ausführungsprojekt für die Lieferung von Inneneinrichtungen der beiden in die Zuständigkeit der Gemeinde Bozen fallenden Sektionen des Kindergartens Marcelline, genehmigt, um das Gesuch für den Landesbeitrages im Sinne des L.G. Nr. 27/75 Art. 3 einreichen zu können.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4407 vom 24/11/2020 ist der Betrag von Euro 151.187,41 für den gewährten Beitrag (Dekret Nr. 20869 vom 09/11/2020 der Autonomen Provinz Bozen) auf der Grundlage der Landesgesetze Nr. 27, Art. 3, vom 11/06/1975 und Nr. 6, Art. 5 vom 14.02.1992, für die Einrichtungen von zwei Abteilungen bei dem Kindergarten Marcelline, festgestellt worden;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4486 vom 27/11/2020 wurde voraussichtlichen Gesamtspesen in Höhe von Euro 167.275,42.=, einschließlich der steuerlichen Lasten, auf den Finanzhaushalt 2020-2021-2022 (Zweckbindung V. 5457/2020), gebucht.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 4931 vom 16/12/2020 und mit Auftragschreiben Prot. Nr. 0045597/2021 vom 02/02/2021 ist die oben genannte Lieferung von Einrichtungsständen an das Unternehmen Dyco GmbH aus Eppan an der Weinstrasse (BZ), zu einen Gesamtbetrag von Euro 116.566,00 (22% MwSt. inbegriffen) (Zweckbindung S. 6115/2021) vergeben;

preso atto che ai sensi degli art.li 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 4 della L.P. 16/2016 e s.m.i. i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto se il valore della modifica è al di sotto il 15% del valore iniziale del contratto nonchè alle soglie fissate dall'art. 4 della direttiva 2014/24/UE;

che dando seguito ad alcune richieste di miglioria intervenute in corso di fornitura da parte dell'utenza e preso atto che la struttura è stata consegnata all'Amministrazione Comunale da parte dell'Istituto Marcelline con già alcune attrezzature a corredo consentendo lo stralcio di alcune posizioni inizialmente previste in contratto, il Direttore dei Lavori dott. Arch. Paolo Berlanda nella relazione tecnica di variante di data 04/11/2021 prot. 0272573/2021, ha quindi evidenziato e motivato l'intenzione di apportare le modifiche al contratto così previste dalla normativa di cui sopra;

che le variazioni da introdurre non comportano modifiche sostanziali e si configurano come modifiche ai sensi dell'art. 48 comma 4 lett. b) della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. e sono dettagliate nella relazione tecnica della DL, dott. Arch. Paolo Berlanda della BF Progetti Engineering S.r.l. del 04/11/2021, nonché nella relazione del responsabile di progetto alla quale si rinvia „per relationem“ e che è depositata presso l'Ufficio 6.6 Edilizia Scolastica;

l'importo della minore fornitura oggetto della presente modifica al contratto ammonta a:

minori lavorazioni	€	225,07	Minder Arbeiten
iva 22%	€	49,52	MwSt 22%
importo totale	€	274,59	Gesamtbetrag

che quindi l'importo di contratto complessivo finale risulta così variato:

Festgestellt dass laut der Artikel 106 Komma 2 des Gv.D 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48 Komma 4, vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen, können die Verträge abgeändert werden ohne dass ein neues Verhandlungsverfahren durchgeführt werden muss, wenn der Wert der Abänderung die beiden folgenden Werte nicht übersteigt: die in Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU genannten Schwellenwerte und 15% des ursprünglichen Auftragswerts bei Bauaufträgen.

Aufgrund einiger Verbesserungswünsche, die von den Nutzern im Laufe der Lieferung geäußert wurden, und in Anbetracht der Tatsache, dass das Bauwerk vom Marcellinischen Institut an die Stadtverwaltung geliefert wurde, wobei einige Ausrüstungen bereits vorhanden waren, so dass einige ursprünglich im Vertrag vorgesehene Positionen gestrichen werden konnten, hat der Bauleitung, Dr. Arch. Paolo Berlanda, in dem technischen Änderungsbericht vom 04.11.2021, Prot. 0272573/2021, die Absicht hervorgehoben und begründet, Änderungen am Vertrag vorzunehmen, wie sie in den oben genannten Rechtsvorschriften vorgesehen sind;

Dass die einzufügenden Abänderungen keine wesentlichen Änderungen mit sich bringen und erscheinen als Änderungen gemäß Art. 48, Komma 4, Buchstabe b) vom L.G. Nr. 16/2015 und nachträgliche Abänderungen und sind im technischen Bericht vom 04/11/2021 verfasst von der Bauleitung Dr. Arch. Paolo Berlanda der BF Progetti Engineering GmbH sowie im Bericht des Verfahrensverantwortlichen detailliert beschreiben. Die diesbezüglichen Unterlagen sind beim Amt 6.6 Schulbau hinterlegt;

Der Betrag der geringfügigen Lieferung der Auftragsänderung beläuft sich auf:

Der gesamte Endbetrag des Vertrags ist wie folgendermaßen dargestellt:

contratto	€	95.545,78	Vertrag
1^ perizia	€	- 225,07	1. Variante- Zusatzprojekt
totale	€	95.320,71	Gesamtbetrag

visto che la diminuzione di prezzo pari a 225,07 euro non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

visto che la diminuzione dell'importo contrattuale pari ad € 225,07 rispondente ad una riduzione del 0,24% del valore del contratto iniziale, risulta entro il quinto d'obbligo, l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 prot. n. 0272573 del 08/11/2021;

che pertanto trova applicazione quanto riportato al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto di perizia prot. 0272573 del 08/11/2021 a firma del direttore dott. Arch. Paolo Berlanda, al quale si rinvia "per relationem", depositati agli atti dell'Ufficio Edilizia Scolastica;

La perizia comprende oltre alla relazione tecnica i seguenti ulteriori documenti ai quali si rinvia per relationem e che sono depositati presso l'Ufficio Edilizia Scolastica del Comune di Bolzano:

- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 04/11/2021, con il quale il Direttore dei Lavori e l'impresa assuntrice della fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione, hanno concordato n. 3 Nuovi Prezzi non compresi nell'EPU di contratto;
- analisi dei prezzi;
- quadro comparativo di raffronto;
- atto di sottomissione n. 1;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa;

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
D E T E R M I N A**

per i motivi ampiamente esposti in premessa:

Festgestellt, dass die Erniedrigung Preises gleich 225,07 Euro nicht 50% des ursprünglichen Vertragspreises übersteigt.

Gesehen dass die Reduzierung der Vertragssumme von € 225,07 beträgt und entspricht einer Reduzierung des Erstvertrages um 0,24%. Das Pflichtfünftel wird nicht überschritten. Das Unternehmen hat den Unterwerfungsakt Nr. 1 Prot. Nr. 0272573 vom 08/11/2021 unterzeichnet;

Festgestellt, dass folglich der Abs. 12 des Art. 106 des Gv.D. Nr. 50/2016 i.g.F. zur Anwendung kommt.

Das Varianteprojekt Prot. Nr. 0272573 vom 08/11/2021 welche vom Dr. Arch. Paolo Berlanda unterschrieben wurde, liegt beim Amt für Schulbau auf.

Das Variantenprojekt umfasst neben dem technischen Bericht folgende Unterlagen auf welche verwiesen wird und die beim Amt für Schulbau der Gemeinde Bozen hinterlegt sind:

- Das Protokoll der neuen Preise Nr. 1 vom 04/11/2021, mit dem der Bauleiter und der gesetzliche Vertreter der Übernehmerfirma der Lieferung, laut Gegenstand des vorliegenden Beschlusses, Nr. 3 neue Preise die nicht im Einheitspreisverzeichnis des Vertrages enthalten waren, vereinbart haben;
- Analysen der neuen Einheitspreisen;
- Vergleichsaufstellungen der Ausgabe;
- Unterwerfungsakt Nr. 1;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit

**V E R F Ü G T
DER AMTSDIREKTOR**

aus den einleitend ausführlich dargelegten Gründen folgendes:

1) di approvare, senza una nuova procedura di appalto, la modifica al contratto prot. n. 0045597/2021 del 26/02/2021, della ditta Dyco Srl di Appiano sulla Strada del Vino (BZ), di cui alla Perizia n. 1 prot. 0272573 del 08/11/2021, comprendente gli atti elencati nelle premesse, ai quali si rinvia „per relationem“ e che sono depositati presso l'Ufficio Edilizia Scolastica, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed art. 48 comma 4 della L.P. n. 16/15 e s.m.i., per le motivazioni di cui sopra ovvero di cui alla relazione del RUP Dott. Ing. Donatella Batelli, alla quale si rinvia „per relationem“ e che è depositata presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

2) di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;

3) di approvare, la minore spesa derivante, per totali Euro 274,59 di cui Euro 225,07 per forniture e Euro 49,52 per l'iva al 22% e di rimetterla a disposizione dell'Impegno Padre n. 5457/2020;

4) di demandare al RUP l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione come previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2. lettera b) secondo periodo della L. n. 120/2020, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano

1) Die Abänderung des Vertrag Prot. Nr. 0045597/2021 vom 26/02/2021, Unternehmen Dyco GmbH aus Eppan an der Weinstrasse (BZ), dessen Variante- und Zusatzprojekt Nr. 1, Prot. Nr. 0272573 vom 08/11/2021, beinhaltet die im den Prämissen genannten Unterlagen welche beim Amt für Schulbau aufliegt, ohne ein neues Auftragsverfahren durchzuführen zu genehmigen, wie laut Art. 106 Komma 2 des GvD 50/2016 und nachträgliche Abänderungen und Art. 48 Komma 4 des L.G. Nr. 16/15 und nachträgliche Abänderungen, sowie aus den oben genannten Gründen, und auf Grund des Berichtes vom 28/10/2021 welcher vom Verfahrensverantwortliche Dr. Ing. Donatella Batelli verfasst wurde und beim Amt für Schulbau aufliegt.

2) den neuen wirtschaftlichen Rahmen, wie in den Prämissen festgelegt, zu genehmigen.

3) Die daraus entstehende Minderausgabe von insgesamt 274,59 Euro, wovon Euro 225,07 für die Arbeiten und Euro 49,52 für die 22% MwSt. entfallen, zu genehmigen. Diese wird an die Verpflichtung Nr. 5457/2020 zur Verfügung gestellt

4) Dem EVV die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten und Mitteilungspflichten, wie im Art. 106 des Gv.D. Nr. 50/2016 vorgesehen, zu übertragen.

5) festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 1, Absatz 2, Buchstabe b) zweiter Satz des G. Nr. 120/2020, Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist,

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag

La direttrice di Ufficio / Die Amtsdirektorin

BATELLI DONATELLA / ArubaPEC S.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

d2e323685a7b896110ced89672e3d831e578a5b044dd57412583aa25ed279273 - 7269810 - det_testo_proposta_10-11-2021_11-59-08.doc

d7e4a3a37e5f51d8fead53bb399c9b7078f462857d39fea0875a3467d59642e1 - 7269811 - det_Verbale_10-11-2021_11-59-40.doc

98de7c4dfe1bde991e49eda3751368c53598537693f5f52312b6157219eecaaf - 7269815 - ALLEGATO_VARIANTE DIMINUZIONE MARCELLINE.doc