



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt	N. Nr.	Data Datum
5.3.0. - Ufficio Tutela Dell'ambiente E Del Territorio 5.3.0. - Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums 5.3.2. - Servizio Giardineria 5.3.2. - Dienststelle Gärtnerei	2770	30/07/2024

OGGETTO/BETREFF:

INTERVENTI STRAORDINARI SU DUE PAVIMENTAZIONI DI AREE RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE DON BOSCO A BOLZANO APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 E IMPEGNO DELLA MAGGIOR SPESA DI € 2.213,08.- (IVA 22% E ONERI DI SICUREZZA COMPRESI)
DITTA FOR PLAY S.N.C. DI ZANOTTI MARIA LAURA E C DI MARONE (BS).
CIG: ZA13CF4E95

ERNEUERUNG VON ZWEI FALLSCHUTZFLÄCHEN IN FREIZEITANLAGEN IM STADTVIERTEL DON BOSCO IN BOZEN.
GENEHMIGUNG DER VERTRAGSÄNDERUNG NR. 2 UND VERPFLICHTUNG DER MEHRAUSGABE VON € 2.213,08.- (MWST. 22% UND SICHERHEITSKOSTEN INBEGRIFFEN)
FIRMA FOR PLAY OHG DER ZANOTTI MARIA LAURA E C AUS MARONE (BS).
CIG: ZA13CF4E95

<p>Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 451 del 28.07.2023 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026.</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14.12.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026.</p> <p>Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2023 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026.</p> <p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2024-2026;</p> <p>Visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "<i>Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige</i>", che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali.</p> <p>Visto l'art. 105 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti.</p> <p>Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 410/2015, con la quale viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Vista la determinazione dirigenziale n. 1463 del 21.04.2023 della Ripartizione 5 con la quale il Direttore della Ripartizione Dott. Arch. Paolo Bellenzier provvede all'assegnazione del PEG ed esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione.</p> <p>Visto il vigente "<i>Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano</i>",</p>	<p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 451 vom 28.07.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt worden ist.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 14.12.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 aktualisiert worden ist.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 86 vom 15.02.2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2024-2026 genehmigt hat.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 15.01.2024, mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2024-2026 genehmigt worden ist.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „<i>Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol</i>“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten der Abteilung 5 Nr. 1463 vom 21.04.2023, kraft derer der Direktor der Abteilung Dott. Arch. Paolo Bellenzier – die HVP-Zuweisung vornimmt und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.</p> <p>Es wurde Einsicht genommen in die geltende „<i>Personal- und Organisationsordnung der</i></p>
---	--

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.

Visto il vigente "Regolamento di contabilità" del Comune di Bolzano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 12 gennaio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.

Visti:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice”);
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Con determinazione dirigenziale n. 3975 del 10.11.2023 (imp.n. 4805/2023) è stato disposto l'affidamento a favore della ditta FOR PLAY S.n.c. di Zanotti Maria Laura E C di Marone (BS) degli interventi straordinari su due pavimentazioni di aree ricreative della Circoscrizione Don Bosco a Bolzano per un importo complessivo di € 36.144,94.- (IVA 22% e € 100,00.- oneri di sicurezza compresi).

Con determinazione dirigenziale n. 2278 del 18.06.2024 (imp.n. 2746/2024) è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 e impegno della maggior spesa di € 7.228,99.- (IVA 22% e oneri di sicurezza compresi).

Nel corso dei lavori di sistemazione dell'area giochi sulla passeggiata Lungo Isarco, all'altezza di via Parma, davanti alla casa

Stadtgemeinde Bozen", die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende „Gemeindeordnung über das Rechnungswesen" der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 1 vom 12. Januar 2016, i.g.F.genehmigt wurde.

Gesehen:

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe", i.g.F.,
- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.,
- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen" in geltender Fassung;
- die geltende „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen", die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde;
- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3975 vom 10.11.2023 (Verpfl.Nr. 4805/2023) wurde die Erneuerung von zwei Fallschutzflächen in Freizeitanlagen im Stadtviertel Don Bosco in Bozen an die Firma FOR PLAY OHG der Zanotti Maria Laura E C aus Marone (BS) für den Betrag von € 36.144,94.- (MwSt. 22% und € 100,00.- Sicherheitskosten inbegriffen) vergeben.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2278 vom 18.06.2024 (Verpfl.Nr. 2746/2024) wurde die Vertragsänderung Nr. 1 und Verpflichtung der Mehrausgabe von € 7.228,99.- (MwSt. 22% und Sicherheitskosten inbegriffen) genehmigt.

Bei den Arbeiten am Spielplatz auf der Eisackpromenade, auf der Höhe der Parmastrasse, vor dem VKE-Spielhaus, kam es

gioco VKE, si sono verificate ulteriori complicazioni non prevedibili.

Sotto il pavimento in gomma da rimuovere, è stato trovato un pavimento in gomma ancora più vecchio, alto più di 10 cm, oltre a una vecchia fossa centrale interrata e a materiale sciolto che era stato rimosso.

Tutto questo non era prevedibile e questo imprevisto ha comportato lavori in più di eliminazione e smaltimento del materiale, e la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo idoneo a livellare l'area e renderla adatta alla posa della gomma colata.

Per questo motivo risulta necessario prevedere l'aumento di € 2.213,08.- (IVA 22% e oneri di sicurezza compresi) per ulteriori interventi straordinari nelle aree ricreative della Circostrizione Don Bosco a Bolzano.

Tale importo non supera il quinto d'obbligo e pertanto non si rende necessaria la stipula di un atto aggiuntivo e l'acquisizione di un nuovo CIG.

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Direttore/La Direttrice dell'Ufficio 5.3. determina:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 15, comma 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti":

1. di approvare l'aumento dell'importo contrattuale di € 2.213,08.- (IVA 22% e oneri di sicurezza compresi) per ulteriori interventi straordinari nelle aree ricreative della Circostrizione Don Bosco a Bolzano, ai sensi dell'art. 106, comma comma 1 lettera b) del Codice e art. 48 comma 2 lettera b) della L.P. 16/2015 e ss.mm.ii.;
2. di affidare i lavori in oggetto della presente modifica contrattuale alla ditta FOR PLAY S.n.c. di Zanotti Maria Laura E C di Marone (BS) alle stesse

zu weiteren unvorhersehbaren Komplikationen.

Unter dem zu entfernenden Gummiboden wurde ein noch älterer Gummiboden gefunden, der mehr als 10 cm hoch war, sowie eine alte verschüttete zentrale Grube und loses Material, das entfernt worden war.

All dies war nicht vorhersehbar, und dieses unvorhergesehene Ereignis führte zu zusätzlichen Arbeiten, um das Material zu entfernen und zu entsorgen sowie ein Betonfundament zu schaffen, um die Fläche zu ebnen und sie für die Verlegung des gegossenen Gummis geeignet zu machen.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Erhöhung von € 2.213,08.- (MwSt. 22% und Sicherheitskosten inbegriffen) für weitere Arbeiten in den Freizeitanlagen im Stadtviertel Don Bosco in Bozen, vorzusehen.

Dieser Betrag überschreitet nicht das Pflichtfünftel; es muss daher kein Zusatzakt abgeschlossen werden und kein neuer CIG-Kode übernehmen.

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit.

Dies vorausgeschickt

**verfügt
der Direktor/die Direktorin des Amtes 5.3.**

aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15, Abs. 8 der „Gemeindevorordnung über das Vertragswesen“:

1. die Erhöhung des Vertragsbetrags von € 2.213,08.- (MwSt. 22% und Sicherheitskosten inbegriffen) für weitere Arbeiten in den Freizeitanlagen im Stadtviertel Don Bosco in Bozen, wird im Sinne Art. 106, Absatz 1 Buschstabe b) des Kodex und von Art. 48, Absatz 2 Buschstabe b) des L. P. 16/2015 i.g.F genehmigt.
2. Die Arbeiten, die Gegenstand dieser Variante sind, werden der Firma FOR PLAY OHG der Zanotti Maria Laura E C aus Marone (BS) zu denselben

condizioni del contratto principale, dando atto che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 45.587,01.- (IVA 22% e oneri di sicurezza compresi);

3. di dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale non supera il quinto d'obbligo e pertanto non si rende necessaria la stipula di un atto aggiuntivo e l'acquisizione di un nuovo CIG;
 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 4. di dare atto che l'importo di **€ 2.213,08.- (IVA 22% e oneri di sicurezza compresi)** è esigibile entro il 31.12.2024;
 5. di approvare la spesa derivante di **€ 2.213,08.- (IVA 22% e oneri di sicurezza compresi)**;
- di avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e del punto 3) *Indagine di mercato e principio di rotazione* della Linea Guida PAB n. 4 punto 3) in materia di affidamenti diretti (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 547/2023) nella scelta dell'operatore economico;
 - di approvare lo schema del contratto stipulato per mezzo di corrispondenza, al quale si rinvia *per relationem* e che è depositato presso l'Ufficio 5.3.2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta affidataria;
 - di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 37 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 del "*Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti*";

Bedingungen des Hauptvertrags anvertraut, wobei festgelegt wird, dass der neue vertragliche Betrag sich auf € 45.587,01.- (MwSt. 22% und Sicherheitskosten inbegriffen) beläuft.

3. anzuerkennen, dass die Erhöhung der Vertragssumme nicht das Pflichtfünftel überschreitet und daher kein Bedarf für den Abschluss eines Zusatzakts und die Übernahme einer neuen CIG-Kode besteht;
 4. Festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung unterworfen ist.
 4. zur Kenntnis zu nehmen, dass der Betrag von **€ 2.213,08.- (MwSt. 22% und Sicherheitskosten inbegriffen)** innerhalb 31.12.2024 verfügbar ist;
 5. die daraus entstehende Ausgabe von **€ 2.213,08.- (MwSt. 22% und Sicherheitskosten inbegriffen)** wird genehmigt;
- gemäß Art. 49 des Gv.D. Nr. 36/2023 und Punkt 3) *Markterhebung und Rotationsprinzip* der APB-Anwendungsrichtlinien Nr. 4 für Direktvergaben (Beschluss der Landesregierung Nr. 547/2023) bei der Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation berücksichtigt zu haben;
 - den Entwurf des Vertrages abgeschlossen im Wege des Briefverkehrs mit den Vertragsbedingungen und Klauseln, welcher mit der auserwählten Firma abgeschlossen wird, auf welchen Bezug genommen wird, welcher beim Amt 5.3.2 hinterlegt ist und welcher integrierender Bestandteil der vorliegenden Maßnahme bildet, anzunehmen;
 - festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im Wege des Briefverkehrs gemäß Art 37 L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und Art. 21 der „*Gemeindeverordnung über das Vertragswesen*“ abgeschlossen wird;

- di dare atto che l'affidatario non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, giacché in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici, per gli affidamenti di servizi e forniture fino a 140.000 euro, sono esonerate da tale verifica.
- es wird festgestellt, dass der Zuweisungsempfänger keiner Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss unterliegt, da in Anwendung von Artikel 32 Absatz 1 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. die Vergabestellen, welche die elektronischen Instrumente für Vergaben von Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Betrag bis zu 140.000 Euro verwenden, von dieser Überprüfung befreit sind.

Il mancato possesso dei requisiti comporterà la risoluzione del contratto.

Die fehlende Erfüllung der Anforderungen wird die Vertragsaufhebung zur Folge haben.

Il contratto per questo motivo conterrà una clausola risolutiva espressa.

Der Vertrag wird demzufolge eine ausdrückliche Aufhebungsklausel enthalten.

- di dare atto che in ogni caso trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 27, comma 3 della della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.
- di dar atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto d'interesse da parte della RUP in relazione al suddetto affidamento;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da allegato contabile;
- di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.
- es wird festgestellt, dass auf jeden Fall die in Art. 27, Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. genannten Sanktionen Anwendung finden;
- Festzustellen, dass kein Interessenskonflikt des EPV mit dem genannten Auftrag vorliegt;
- im Sinne von Art. 183, Abs. 1 des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F. und des angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes Anlage 4/2 zum Gv.D. Nr. 118/2011 i.g.F., die Beträge, die den gesetzlich festgelegten Verpflichtungen entsprechen, zulasten der Geschäftsjahre zu verbuchen, in denen sie zahlbar sind, gemäß buchhalterischer Anlage;
- zuvor und im Sinne von Art. 183, Absatz 8, des Gv.D. Nr. 267/2000 i.g.F., überprüft zu haben, dass das Zahlungsprogramm im Rahmen dieser Ausgaben mit den Barzuweisungen und den Einschränkungen der öffentlichen Finanzen vereinbar ist;
- zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der Webseite dieser Verwaltung unter „Transparente Verwaltung“ zum Zweck der allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wird.
- Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs eingereicht werden.

Anno Jahr	E/U E/A	Numero Nummer	Codice Bilancio Haushaltskodex	Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung	Importo Betrag
2024	U	2746	01012.02.010900008	Manutenzione straordinaria aree pubbliche	2.213,08

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
 SPAZZINI RENATO / InfoCamere S.C.p.A.
 firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

312b7eaac5a65e7a4c23705ef48c1d970bdee0c5f8477ce85ecf4c1320ab3414 - 13540015 - det_testo_proposta_26-07-2024_09-40-34.doc
 9c16c868f00ef7af97761512ae16e89bbffd982068ba4d291cdacda4f60c6503 - 13540023 - det_Verbale_26-07-2024_09-41-22.doc
 f1c868ea3990e96be1ee2d51503ae06ebf66658d2ad4e7e1a18018e3e1067f3d - 13540032 - FOR PLAY 2 aum allegato contabile
 pavimentazione Don Bosco 2024.doc
 227c02d6896474602edc9298282553436b5968ab4465f6fbb707b7a5fbf6a345 - 13543623 - FOR PLAY 2 aum allegato contabile
 pavimentazione Don Bosco 2024.pdf