



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

| Ufficio / Amt | N. Nr. | Data Datum |
|---|-----------|---------------|
| 6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano 6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung | 2519 | 08/07/2024 |

OGGETTO/BETREFF:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INSERITE NELLA 11°VARIANTE DEL PIANO DI ATTUAZIONE ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE C2 BIVIO/KAISERAU-CASANOVA - MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI GARA

ARBEITEN ZUR VERWIRKLICHUNG DER INFRASTRUKTUREN, DIE IN 11. ÄNDERUNG DES DURCHFÜHRUNGSPLANES WOHNBAUZONE "C2" ERWEITERUNGSZONE BIVIO/KAISERAU-CASANOVA - ÄNDERUNG DER AUSGABENRAHMEN UND GENEHMIGUNG DER ART DER VERGABE

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 451 del 28.07.2023 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14.12.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2023 immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026;

visto l'articolo 126 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali

visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consigliere n. 35 dell'11.06.2009, che disciplina il ruolo dei dirigenti;

visto il vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.98/48221 del 02.12.2003;

visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 410/2015 con la quale, in esecuzione del succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene operata una dettagliata individuazione degli atti delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate dagli organi elettivi dell'Amministrazione comunale;

vista la determinazione dirigenziale n. 1344 del 13/04/2023 con la quale il Direttore della Ripartizione 6 - Lavori Pubblici provvede all'assegnazione del P.E.G. ed esercita il potere di delega ai sensi del IV comma dell'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

visti:

Determina n./Verfügung Nr.2519/2024

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 451 vom 28.07.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 14.12.2023, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2024-2026 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 86 vom 21.12.2023, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2024-2026 genehmigt hat.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 15.01.2024, , mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für die Jahre 2024-2026 genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

Es wurde Einsicht genommen in die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009 genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

Es wurde Einsicht genommen in die Organisationsordnung, welche mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221 vom 02.12.2003 genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in die Buchhaltungsordnung, welche mit in geltender Fassung Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 22.12.2017 genehmigt wurde.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der örtlichen Körperschaften die Verfahren festgelegt werden, die in den Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten fallen oder diesen übertragen werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von den gewählten Organen der Gemeindeverwaltung erlassen worden sind.

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1344 del 13/04/2023 mit welcher der Direktor der Abteilung 6 für öffentliche Arbeiten den Haushaltsvollzugsplan (HVP) zuweist und die Delegationsbefugnis gemäß Art. 22, Absatz 4, der geltenden Organisationsordnung ausübt.

Gesehen:

6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano
6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito detto anche „Codice“);

- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

premessi che

con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 06.07.2020 era stata approvata la 9ª variante del piano di attuazione della zona residenziale di espansione C2 "Casanova". Questa variante prevedeva una modifica della viabilità con la costruzione di una rotonda presso il lotto C e l'allargamento del sedime stradale di via Emeri in aggiramento dei lotti C2 e US2/4 inserendo curve con un raggio minimo di 23 metri;

con promemoria di giunta n. 523 del 19.10.2021 era stato approvato il progetto definitivo al fine di inserire l'opera nel DUP. In questo progetto era stata inserita la realizzazione della rotonda e la ricostruzione dell'intersezione di via Emeri con via Rasmus con adeguato raggio di curvatura e, come richiesto in fase di progettazione dall'Ufficio Mobilità, senza allargare la via Emeri;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 07.02.2022 era stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica e con determinazione dirigenziale n. 1543 del 22.04.2022 era stato finanziato per l'importo di Euro 630.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 3449 del 20.09.2022 il quadro economico era stato modificato per un impegno complessivo di Euro 660.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 4586 del 02.12.2022, causa del forte aumento dei prezzi era stato necessario modificare il quadro economico per un impegno complessivo di Euro 800.000,00;

con promemoria di giunta n. 74 del 20.02.2023 era
Determina n./Verfügung Nr.2519/2024

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, i.g.F.

- das GvD vom 31 März 2023, Nr. 36, "Gesetzbuch über öffentliche Aufträge" (in der Folge auch "Kodex" genannt), i.g.F.

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ in geltender Fassung,

- die geltende „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“, die mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt wurde,

- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit betreffend die "Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in geltender Fassung.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 381 vom 06.07.2020 wurde die 9. Variante des Ausführungsplans für das Wohnbaugebiet C2 "Casanova" genehmigt. Diese Variante sah eine Änderung des Straßennetzes mit dem Bau eines Kreisverkehrs bei Los C und die Verbreiterung der Fahrbahn der Emeri Strasse zur Umgehung der Lose C2 und US2/4 durch Einfügen von Kurven mit einem Miniradius von 23 Metern vor.

Mit dem Memorandum des Gemeinderates Nr. 523 vom 19.10.2021 wurde das endgültige Projekt genehmigt, um die Arbeiten in den DUP aufzunehmen. Dieses Projekt umfasste den Bau des Kreisverkehrs und den Umbau der Kreuzung der Emeri Strasse und Rasmus Strasse mit einem angemessenen Krümmungsradius und, wie von der Abteilung für Mobilität in der Planungsphase gefordert, ohne Verbreiterung der Emeri Strasse.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 07.02.2022 wurde das Projekt in technischer Linie genehmigt und mit dem Beschluss des leitenden Beamten Nr. 1543 vom 22.04.2022 wurde es in Höhe von 630.000,00 Euro finanziert.

Mit Beschluss des leitenden Beamten Nr. 3449 vom 20.09.2022 wurde der wirtschaftliche Rahmen für eine Gesamtverpflichtung von 660.000,00 Euro geändert.

Mit Beschluss des leitenden Beamten Nr. 4586 vom 02.12.2022 musste der wirtschaftliche Rahmen für eine Gesamtverpflichtung von 800.000,00 Euro aufgrund des starken Preisanstiegs geändert werden.

Mit Memorandum des Gemeinderates Nr. 74 vom

stata approvata la proposta di modifica al piano di attuazione della zona residenziale di espansione C2 "Casanova" elaborata dagli Uffici Infrastrutture ed arredo urbano e Ufficio Mobilità ed è stato dato incarico alla Ripartizione Urbanistica di attivare l'iter procedurale per la variazione del piano di attuazione;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 10.07.2023 veniva approvata la 11° variante del piano di attuazione della zona residenziale di espansione C2 "Casanova";

con promemoria di giunta n. 704 del 29.12.2023 era stato approvato il primo livello di progettazione dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INSERITE NELLA 11° VARIANTE DEL PIANO DI ATTUAZIONE ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE C2 BIVIO/KAISERAU-CASANOVA".

con delibera di giunta n. 68 del 11.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;

che il quadro economico era come sotto riportato:

20.02.2023 wurde die vom Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung und Mobilität erarbeitete Änderung des Ausführungsplans für das Wohnbaugebiet C2 "Casanova" genehmigt und die Abteilung Stadtplanung beauftragt, das Verfahren für den Ausführungsplan einzuleiten.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 405 vom 10.07.2023 wurde die 11. Variante des Ausführungsplans für die E-Wohnzone C2 "Casanova" genehmigt.

Mit der Mitteilung des Rates Nr. 704 vom 29.12.2023 wurde die erste Entwurfsstufe der "ARBEITEN ZUR VERWIRKLICHUNG DER INFRASTRUKTUREN, DIE IN 11. ÄNDERUNG DES DURCHFÜHRUNGSPLANES WOHNBAUZONE "C2" ERWEITERUNGSZONE BIVIO/KAISERAU-CASANOVA" genehmigt.

Mit Stadtratbeschluss Nr. 68 vom 11.03.2024 wurde das Ausführungsprojekt de Werkes genehmigt.

Der wirtschaftliche Rahmen der Arbeit war wie folgendem:

| | | |
|--|------|------------|
| a. Lavori - Arbeiten | Euro | 600.000,00 |
| b. per somme a disposizione dell'Amministrazione / der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen | | 200.000,00 |
| B1) segnaletica - Straßen-Markierung und - Beschilderung | Euro | 10.000,00 |
| B2) verde - Grün | Euro | 20.000,00 |
| B3) spese tecniche - technische Ausgaben | Euro | 24.000,00 |
| B4) imprevisti - Unvorgesehenes | Euro | 50.400,00 |
| B5) Assicurazione | Euro | 600,00 |
| B6) IVA 10% per a) - MwSt. 10% zu a) | Euro | 60.000,00 |
| B7) Espropri - Enteignung | Euro | 35.000,00 |
| Totale - Summe a + b | Euro | 800.000,00 |

che, è necessario aggiornare il quadro economico in quanto alcune lavorazioni previste nel progetto sono soggette all'IVA al 22%;

Es ist notwendig, den wirtschaftlichen Rahmen zu aktualisieren, da einige der im Projekt vorgesehenen Arbeiten der Mehrwertsteuer in Höhe von 22 % unterliegen..04.2023 genehmigt wurde, neu zu

bearbeiten.

che il quadro economico risulta così strutturato:

Der wirtschaftliche Rahmen ist wie folgt strukturiert:

| | | |
|--|------|------------|
| a. Lavori - Arbeiten | Euro | 600.000,00 |
| a.1 lavori con IVA 10% / Arbeiten mit MwSt. 10% | Euro | 297.079,46 |
| a.2 lavori con IVA 22% / Arbeiten mit MwSt. 22% | Euro | 302.920,54 |
| A1. importo lavori soggetto a ribasso / Gesamtbetrag, der dem Abschlag unterliegt | Euro | 589.416,90 |
| A2 oneri sicurezza NON soggetti a ribasso / Sicherheitskosten die dem Abschlag NICHT unterliegen | Euro | 10.583,10 |
| b. per somme a disposizione dell'Amministrazione / der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen | | 200.000,00 |
| B1 segnaletica - Straßen-Markierung und - Beschilderung | Euro | 10.000,00 |
| B2 verde - Grün | Euro | 20.000,00 |
| B3 spese tecniche - technische Ausgaben | Euro | 24.000,00 |
| B4 imprevisti - Unvorgesehenes | Euro | 14.049,54 |
| B5 Assicurazione | Euro | 600,00 |
| B6 IVA - MwSt. | Euro | 96.350,46 |
| B6.a1 IVA 10% per a.1) - MwSt. 22% zu a.1) | Euro | 29.707,95 |
| B6.a2 IVA 22% per a.1) - MwSt. 22% zu a.1) | Euro | 66.642,52 |
| B7 Espropri - Enteignung | Euro | 35.000,00 |
| Totale - Summe a + b | Euro | 800.000,00 |

che tale modifica non comporta un aumento di spesa;

precisato altresì che i lavori sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024 - 2025 - 2026 con codice CUI L00389240219202200002 e CUP I51B22000720003;

che i lavori sono da affidare per l'importo di Euro 600.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 10.583,10

Determina n./Verfügung Nr.2519/2024

Diese Änderung sieht keine Erhöhung der Ausgaben vor.

Die Arbeiten sind im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2024 - 2025 - 2026 der Gemeinde Bozen mit CUI Kodex L00389240219202200002 und CUP I51B22000720003 enthalten

Die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 600.000,00 Euro (ohne MwSt.) von dessen

6.4.0. - Ufficio Infrastrutture Ed Arredo Urbano
6.4.0. - Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung

(IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

che il RUP dei lavori in oggetto è il dott. ing. Stefano Stringari nominato con determinazione dirigenziale 6.0 n 1344 del 13.04.2023;

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura necessaria per affidare i lavori sopraindicati;

precisato che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di un'unica categoria di lavori, ovvero lavori stradali; espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

IL DIRETTORE D'UFFICIO
D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa ai sensi dell'art. 15, comma 8 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti"

di prendere atto della modifica del quadro economico relativamente al progetto esecutivo per "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INSERITE NELLA 11° VARIANTE DEL PIANO DI ATTUAZIONE ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE C2 BIVIO/KAISERAU-CASANOVA" per l'importo di Euro 800.000,00 così strutturato:

10.101,65 Euro (ohne MwSt.) für Sicherheitskosten die dem Abschlag nicht unterliegen, zu vergeben sind.

Der Einziger-Projektsverantwortliche der obengenannten Arbeiten ist Dr. Ing. Stefano Stringari, welcher mit Verfügung des leitenden Beamten 6.0 Nr. 1344, vom 13.04.2023, ernannt wurde.

Daher besteht die Notwendigkeit, das einschlägige Verfahren, um die obengenannten Arbeiten , einzuleiten.

Gemäß Art. 28, Abs. 2 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. wurde der Auftrag nicht in einzeln zu vergebende Lose unterteilt, da es sich um eine einzige Kategorie von Arbeiten, d.h. Strassensarbeiten, handelt.

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden Gutachtens über die technische Ordnungsmäßigkeit;

Dies vorausgeschickt
VERFÜGT
DER AMTSDIREKTOR

Aus den genannten Gründen und im Sinne des Art. 15, Abs 8 der "Gemeindeverordnung über das Vertragswesen":

die Änderung des wirtschaftlichen Rahmens in Bezug auf das Ausführungsprojekt für die „ARBEITEN ZUR VERWIRKLICHUNG DER INFRASTRUKTUREN, DIE IN 11. ÄNDERUNG DES DURCHFÜHRUNGSPLANES WOHNBAUZONE "C2" ERWEITERUNGSZONE BIVIO/KAISERAU-CASANOVA" in der Höhe von Euro 800.000,00 zur Kenntnis zu nehmen, das wie folgt strukturiert ist,

| | | |
|--|------|------------|
| a. Lavori - Arbeiten | Euro | 600.000,00 |
| a.1 lavori con IVA 10% / Arbeiten mit MwSt. 10% | Euro | 297.079,46 |
| a.2 lavori con IVA 22% / Arbeiten mit MwSt. 22% | Euro | 302.920,54 |
| A1. importo lavori soggetto a ribasso / Gesamtbetrag, der dem Abschlag unterliegt | Euro | 589.416,90 |
| A2 oneri sicurezza NON soggetti a ribasso / Sicherheitskosten die dem Abschlag NICHT unterliegen | Euro | 10.583,10 |
| b. per somme a disposizione dell'Amministrazione / der Verwaltung zur Verfügung stehenden Summen | | 200.000,00 |
| B1 segnaletica - Straßen-Markierung und - Beschilderung | Euro | 10.000,00 |
| B2 verde - Grün | Euro | 20.000,00 |

| | | |
|--|------|------------|
| B3 spese tecniche – technische Ausgaben | Euro | 24.000,00 |
| B4 imprevisti - Unvorgesehenes | Euro | 14.049,54 |
| B5 Assicurazione | Euro | 600,00 |
| B6 IVA - MwSt. | Euro | 96.350,46 |
| B6.a1 IVA 10% per a.1) - MwSt. 22% zu a.1) | Euro | 29.707,95 |
| B6.a2 IVA 22% per a.1) - MwSt. 22% zu a.1) | Euro | 66.642,52 |
| B7 Espropri - Enteignung | Euro | 35.000,00 |
| Totale - Summe a + b | Euro | 800.000,00 |

di prendere atto che tale modifica non comporta un aumento di spesa;

di prendere atto che i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria soggette a contributo provinciale ammontano ad Euro 297.079,46 (IVA 10% escl.) e che i lavori di manutenzione straordinaria non soggetti a contributo provinciale ammontano ad Euro 302.920,54 (IVA 22% escl.);

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/2015 s.m.i per i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INSERITE NELLA 11° VARIANTE DEL PIANO DI ATTUAZIONE ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE C2 BIVIO/KAISERAU-CASANOVA";

di prendere atto che i lavori sono da affidare per l'importo di Euro 600.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui Euro 10.583,10 (I.V.A. esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

di avvalersi in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art. 26 della L.P. 16/2015 ss.mm.ii. della facoltà di non applicare le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte previste dalla Linea Guida Nr. 7 „Formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica“ e di rinunciare all'esclusione automatica delle offerte anomale;

anzumerken dass diese Änderung keine Erhöhung der Ausgaben vor sieht;

zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Fertigstellung der primären Erschließungsarbeiten, die dem Beitrag der Provinz unterliegen, auf 297.079,46 Euro (ohne MwSt. 10 %) und die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten, die nicht dem Beitrag der Provinz unterliegen, auf 302.920,54 Euro (ohne MwSt. 22 %) belaufen;

aus den vorher dargelegten Gründen, einen Wettbewerb durch Verhandlungsverfahren gemäß Art 26 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. für die „ARBEITEN ZUR VERWIRKLICHUNG DER INFRASTRUKTUREN, DIE IN 11. ÄNDERUNG DES DURCHFÜHRUNGSPLANES WOHNBAUZONE "C2" ERWEITERUNGSZONE BIVIO/KAISERAU-CASANOVA" auszuschreiben,

anzumerken dass, die die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 600.000,00 Euro (ohne MwSt.), davon 10.583,10Euro (ohne MwSt.) für Sicherheitskosten, die dem Abschlag nicht unterliegen sind, zu vergeben sind,

in Umsetzung des Art. 1, Abs. 1, Buchst. a) und des Art. 26 des L.G. Nr. 16 /2015 die Vergabestelle behält sich die Möglichkeit, die in der Anwendungsrichtlinie Nr. 7 „Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses vorgesehenen Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote nicht anzuwenden und auf den automatischen Ausschluss zu verzichten,

di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 comma 5 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e degli artt. 9 e 12 del "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti", almeno n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante l'elenco telematico degli operatori economici;

di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale parte I e II, che forma parte integrante del presente provvedimento;

di rispettare le disposizioni in merito al principio di rotazione nella scelta degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata;

di fissare il termine per la ricezione delle offerte in minimo 15 giorni;

di dare atto che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non trova applicazione ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.P. 16/2015 e dell'art 55 comma 2 del dlgs 36/2023;

di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del dlgs 36/2023

di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

di dare atto che il Dirigente competente dichiara, con la sottoscrizione del presente provvedimento, l'assenza di ogni possibile conflitto d'interesse in relazione alla procedura di affidamento;

di dare atto che si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

di dare atto che i lavori sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024 - 2025 - 2026 con codice CUI L00389240219202200002 e CUP I51B22000720003;

di dare atto che la spesa è già stata prenotata con delibera della giunta n. 68 del 11.03.2024;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.

und weiters gemäß Art. 26 und 27, Abs 6 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Artt. 9 und 12 der „Gemeindeverordnung über das Vertragswesen" mindesten Nr. 5 Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum Verhandlungsverfahren auszuwählen,

festzustellen, daß die essentiellen vertraglichen Klauseln im der Sondervergabebedingungen Teil I und Teil II enthalten sind, welcher Teil der vorliegenden Maßnahme ist;

bei der Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum Verhandlungsverfahren die Bestimmungen betreffend den Grundsatz der Rotation zu berücksichtigen,

einen Abgabetermin für die Angebote in mindestens 15 Tage festzulegen,

festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35 Tagen laut Artikel 39, Absatz 4 des L.G. 16/2015 i.g.F. und laut Artikel 55, Absatz 2 des GvD 36/2023 keine Anwendung findet,

festzulegen, dass der Vertrag elektronisch im Wege des Briefverkehrs laut Artikel 18, des GvD 36/2023 abgeschlossen wird,

der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch im Falle nur eines gültigen Angebotes den Zuschlag zu erteilen,

Festzulegen dass, der Amtsdirektor, mit der Unterzeichnung der vorliegenden Verfügung, das Nichtvorhandensein von Interessenskonflikten in Bezug auf das obengenannte Verfahren erklärt,

festzulegen, dass die Ausgabenverpflichtung nach dem endgültigen Zuschlag erfolgt,

zu anerkennen dass, die Arbeiten im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 2024 - 2025 - 2026 der Gemeinde Bozen mit CUI Kodex L00389240219202200002

e con CUP I51B22000720003 enthalten sind; zu anerkennen, dass die notwendige Ausgabe mit Beschluss Nr. 68 vom 11.03.2024 verpflichtet wurde,

zu veranlassen, dass die gegenständliche Maßnahme auf der Webseite dieser Verwaltung unter „Transparente Verwaltung" zum Zweck der allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wird.

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion Bozen - Rekurs eingereicht werden.

| Anno Jahr | E/U E/A | Numero Nummer | Codice Bilancio Haushaltskodex | Descrizione Capitolo Kapitelbeschreibung | Importo Betrag |
|--------------|------------|------------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | |

Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
 STRINGARI STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
 firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:

92eeb7df095c968bbcf38facd04752410728d4af701509180f81c7064b78dd74 - 13400130 - det_testo_proposta_02-07-2024_11-15-16.doc
 8d12cfba62c179c28fd7f0d0494d0a31b75fcde85c74d7646ef146754be1695f - 13400134 - det_Verbale_02-07-2024_11-15-42.doc