

B21 (DIG) - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Data e nr. dell'atto di sottomissione	<i>(viene registrato dopo l'approvazione)</i>		
Lavori	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE		
Codice CIG	A0222154F4	CUP	Comune BZ: I55F21000790004 SEAB s.p.a.: F52E23000350005
Opera	Ripristino del collettore del piazzale della Funivia del Colle con regimazione delle acque piovane lungo Via Campegno dal km 0 al km 1,20 e realizzazione della rete fognaria ed acquedottistica.	codice	-
Contratto di data	02/04/2024	data e n.	314/2024
Importo del contratto	2.069.779,73 €		
- Ribasso del % sull'importo a base d'asta	- 20.90 %		
- Costi per la sicurezza	38.287,52 €		
Codice identificativo n.	01230342640503		

Committente	Comune di Bolzano - Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano		
Direttore dei lavori	ing. Vincenzo Cozza	PEC:	proplan@legalmail.it
RUP	ing. Stefano Stringari	PEC:	6.4.0@pec.bolzano.bozen.it
ufficio tecnico di riferimento	Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano - ing. Stefano Stringari	PEC:	6.4.0@pec.bolzano.bozen.it

Appaltatore	Rottensteiner S.r.l.		
indirizzo sede legale:	Zona Artigianale,2 - 39054 Collalbo - Renon (BZ)	PEC:	rottensteiner@pec.it
Partita IVA:	00739120210		
Codice fiscale	00739120210		
Numero matricola INPS	1407278210		
Numero matricola INAIL	3584924		

Legale rappresentante dell'appaltatore	Thomas Rottensteiner		
Data e luogo di nascita del rappresentante legale	15/03/1963 - Bolzano		
Residente a	Renon (BZ)	Via e n.	Wolfgruben, 7

Attuale importo contrattuale in seguito precedenti atti di sottomissione e atti aggiuntivi atto di sottomissione OVVERO atto aggiuntivo numero 1 atto di sottomissione OVVERO atto aggiuntivo numero 2 presente atto di sottomissione autorizzato con provvedimento	Data:	Nr.:
	Data:	Nr.:
	Data:	Nr.:

costi riservati a misura di sicurezza sul cantiere	38.457,32 €
importo contrattuale suppletivo netto, comprensivo anche dei costi per la sicurezza	190.630,89 € di cui: - 28.034,76 € di competenza del Comune di Bolzano - 162.596,13 € di competenza Seab Spa
importo contrattuale complessivo	2.260.410,62 €
tempo utile per l'esecuzione dei lavori suppletivi	90 giorni
importo vedi punto 1 prezzi ribassati/aumentati del %	190.630,89 € (rientrante nel quinto d'obbligo) per la categoria SOA OG1: -1,92% per la categoria SOA OG3: -9,51% per la categoria SOA OG6: -27,53% per la categoria SOA OS21: -17,15% per la categoria SOA OS35: -0,06%
verbale di concordamento nuovi prezzi eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori	Data:23/10/2024 Nr.: 01 -

Visto ed approvato quanto precede, il sottoscritto soggetto competente richiede all'Appaltatore l'esecuzione delle opere indicate nel presente atto di sottomissione e il legale rappresentante dell'Appaltatore è obbligato:

- 1 ad eseguire, sino all'importo del quinto d'obbligo secondo la sopra indicata somma 1, i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale;
- 2 ad accettare l'applicazione dei nuovi prezzi concordati per le voci non previste nel contratto principale di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi numero e data di cui sopra;
- 3 ad accettare che i costi per la sicurezza espressi con voci analitiche per singole prestazioni di sicurezza verranno dal direttore dei lavori contabilizzati e liquidati separatamente solo dopo l'effettiva esecuzione delle specifiche lavorazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento aggiornato;

- 4 ad accettare, per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento, il termine utile di giorni naturali e consecutivi di cui sopra, da aggiungersi al termine precedentemente stabilito;
- 5 ad accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo;
- 6 a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto di sottomissione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che la marca da bollo identificata dal numero sopra indicato è stata dallo stesso acquistata, utilizzata esclusivamente per la presente richiesta e che verrà conservata per 10 anni dalla data di emissione al fine di eventuali controlli fiscali da parte dei competenti uffici.
- 7 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore ha, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di subappalto/subaffidamento le clausole sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'allegato 1 della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Avcp

Visto

il direttore dei lavori

(sottoscritto con forma digitale visibile)

Soggetto competente

(sottoscritto con forma digitale visibile)

Per accettazione:

Il legale rappresentate della ditta

(sottoscritto con forma digitale visibile)

Allegato: lavori suppletivi

Il presente atto di sottomissione viene inviato all'appaltatore via PEC. I documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.



Qualora l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, deve esplicitare apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza.