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PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024

1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

A) LAVORI

OPERE IN ECONOMIA
PREZZI ELEMENTARI
OG1 - Edifici civili e industriali

1 58.10.03.02.A Maglie di rinforzo in acciaio
acciaio ad aderenza migl., B450C

Prezzo 1,60 Euro/kg 200,00 297,36 97,36 ----- 320,00 475,78 155,78 -----
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
320,00 475,78

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

2 51.01.01.02 Operaio spec.

Prezzo 48,00 Euro/h 120,00 50,00 ----- 70,00 5.760,00 2.400,00 ----- 3.360,00

3 51.01.01.03 Operaio qual.

Prezzo 47,00 Euro/h 60,00 23,00 ----- 37,00 2.820,00 1.081,00 ----- 1.739,00

4 51.01.01.04 Operaio com.

Prezzo 46,00 Euro/h 50,00 14,00 ----- 36,00 2.300,00 644,00 ----- 1.656,00

5 51.02.02.01.B Escavatore idraulico gommato, potenza
motore:
Escavatore idraulico gommato, potenza
motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP)

Prezzo 90,00 Euro/h 20,00 25,00 5,00 ----- 1.800,00 2.250,00 450,00 -----

6 51.02.02.05.A Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due
piedi telescopici
potenza da 30 a 45 kW

Prezzo 100,00 Euro/h 20,00 0,00 ----- 20,00 2.000,00 0,00 ----- 2.000,00

7 51.02.02.10.A Pala caricatrice cingolata o gommata,
potenza motore:
fino a 30 kW (41 HP)

Prezzo 80,00 Euro/h 20,00 0,00 ----- 20,00 1.600,00 0,00 ----- 1.600,00

8 51.02.02.10.B Pala caricatrice cingolata o gommata,
potenza motore:
oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)

Prezzo 85,00 Euro/h 15,00 0,00 ----- 15,00 1.275,00 0,00 ----- 1.275,00

9 51.02.03.07.A Piastra vibrante con motore a combustione
peso fino 100 kg
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 58,00 Euro/h 15,00 0,00 ----- 15,00 870,00 0,00 ----- 870,00

10 51.02.03.12.B Rullo vibrante semovente
leggero, condotto a mano, peso oltre 700
fino a 1500 kg

Prezzo 75,00 Euro/h 15,00 0,00 ----- 15,00 1.125,00 0,00 ----- 1.125,00

11 51.02.04.01.B Pompa di prosciugamento autoadescante
oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500
l/min)

Prezzo 4,90 Euro/h 90,00 0,00 ----- 90,00 441,00 0,00 ----- 441,00

12 51.02.04.01.C Pompa di prosciugamento autoadescante
oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000
l/min)

Prezzo 5,00 Euro/h 100,00 18,00 ----- 82,00 500,00 90,00 ----- 410,00

13 51.02.05.10.A Martello demolitore pneumatico, manuale
peso fino a 10,00 kg

Prezzo 9,00 Euro/h 20,00 0,00 ----- 20,00 180,00 0,00 ----- 180,00

14 51.02.05.11.A Martello demolitore idraulico
peso fino 100 kg

Prezzo 23,00 Euro/h 20,00 0,00 ----- 20,00 460,00 0,00 ----- 460,00

15 51.02.07.10.A Autogru telescopica, compreso il trasporto
al cantiere e dal cantiere.
portata 12t-25t

Prezzo 120,00 Euro/h 16,00 0,00 ----- 16,00 1.920,00 0,00 ----- 1.920,00

16 51.02.15.01.F Gruppo elettrogeno portabile
potenza oltre 7,0 - 10,0 KVA

Prezzo 0,01 Euro/h 40,00 0,00 ----- 40,00 0,40 0,00 ----- 0,40

17 51.02.50.05 Motosega trasportabile

Prezzo 0,01 Euro/h 50,00 0,00 ----- 50,00 0,50 0,00 ----- 0,50

18 51.03.02.01 TRASPORTI
TRASPORTO DI MATERIALI NON SCIOLTI
Trasporto di 1 t di materiali non sciolti

Prezzo 0,55 Euro/km 0,00 2.236,80 2.236,80 ----- 0,00 1.230,24 1.230,24 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

23.051,90 7.695,24
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale PREZZI ELEMENTARI Euro 23.371,90 8.171,02

Totale OPERE IN ECONOMIA 
Euro

23.371,90 8.171,02

LAVORI INFRASTRUTTURALI 
E STRADALI
LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

19 86.22.02.02.B RETI PROTETTIVE, RECINZIONI, STECCATI
RECINZIONI
Recinzione metallica a maglia (con
rivestimento)
H > 1,50 m

Prezzo 6,00 Euro/kg 0,00 293,40 293,40 ----- 0,00 1.760,40 1.760,40 -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

0,00 1.760,40

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

20 52.02.20.02.D Prove di tenuta con aria per condotte
tubazioni da DN 801mm a DN 1200mm

Prezzo 7,50 Euro/m 100,00 0,00 ----- 100,00 750,00 0,00 ----- 750,00

21 52.02.21.01.A Prova di tenuta di pozzetti
prova di tenuta di pozzetto

Prezzo 200,00 Euro/nr 2,00 0,00 ----- 2,00 400,00 0,00 ----- 400,00

22 52.02.25.03 Spurgo canale - tubazioni e opere speciali
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Prezzo 250,00 Euro/h 8,00 8,00 ----- ----- 2.000,00 2.000,00 ----- -----

23 52.02.35.04.E Videoispezione di canali
per tubazioni > da DN 800 a DN 1200

Prezzo 3,50 Euro/m 100,00 0,00 ----- 100,00 350,00 0,00 ----- 350,00

24 53.02.01.01 Disboscamento - compreso taglio di piante
di diametro fino a 17,5 cm

Prezzo 3,00 Euro/m² 520,00 0,00 ----- 520,00 1.560,00 0,00 ----- 1.560,00

25 53.02.02.01.A Abbattimento di piante
diametro 17,6 fino a 22,5 cm (classe 1)

Prezzo 50,00 Euro/nr 5,00 0,00 ----- 5,00 250,00 0,00 ----- 250,00

26 53.02.02.01.E Abbattimento di piante
diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)

Prezzo 150,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 300,00 300,00 ----- -----

27 53.02.05.03.A Estirpazione di ceppaie:
diametro 17,6 fino a 22,5 cm (classe 1)

Prezzo 45,00 Euro/nr 5,00 0,00 ----- 5,00 225,00 0,00 ----- 225,00

28 53.02.05.03.E Estirpazione di ceppaie:
diametro oltre 57,5 cm (classe oltre 8)

Prezzo 100,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 200,00 200,00 ----- -----

29 53.05.01.01.B Taglio di pavimentazioni bituminose
per spessori di pavimentazione fino a 20,00
cm

Prezzo 1,00 Euro/m 148,00 220,58 72,58 ----- 148,00 220,58 72,58 -----

30 53.10.02.01 Rimozione di segnali stradali

Prezzo 17,00 Euro/nr 10,00 2,00 ----- 8,00 170,00 34,00 ----- 136,00

31 53.10.03.01.B Rimozione di barriera protettiva
barriera senza corrimano

Prezzo 20,00 Euro/m 105,00 84,70 ----- 20,30 2.100,00 1.694,00 ----- 406,00

32 53.10.04.02.A Rimozione di palo di illuminazione
lunghezza palo: fino a 6,00 m

Prezzo 60,00 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 60,00 60,00 ----- -----

33 53.10.04.02.B Rimozione di palo di illuminazione
lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m

Prezzo 90,00 Euro/nr 6,00 3,00 ----- 3,00 540,00 270,00 ----- 270,00
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34 53.10.05.01.B Rimozione di recinzioni
altezza fuori terra: oltre 1,50 m

Prezzo 14,00 Euro/m² 90,00 128,70 38,70 ----- 1.260,00 1.801,80 541,80 -----

35 53.10.10.01.A Rimozione di chiusini e caditoie
chiusini e caditoie stradali

Prezzo 45,00 Euro/nr 5,00 6,69 1,69 ----- 225,00 301,05 76,05 -----

36 53.11.02.01 Rimessa in opera di segnali stradali nei
luoghi indicati dalla DL

Prezzo 40,00 Euro/nr 10,00 2,00 ----- 8,00 400,00 80,00 ----- 320,00

37 53.11.03.01.B Rimessa in opera di barriere protettive
barriera senza corrimano

Prezzo 20,00 Euro/m 105,00 64,70 ----- 40,30 2.100,00 1.294,00 ----- 806,00

38 53.11.04.02.A Rimessa in opera di palo di illuminazione
lunghezza palo: fino a 6,00 m

Prezzo 60,00 Euro/nr 1,00 0,00 ----- 1,00 60,00 0,00 ----- 60,00

39 53.11.04.02.B Rimessa in opera di palo di illuminazione
lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m

Prezzo 90,00 Euro/nr 6,00 3,00 ----- 3,00 540,00 270,00 ----- 270,00

40 53.11.05.01.B Rimessa in opera di recinzioni
recinzioni altezza fuori terra: oltre 1,50 m

Prezzo 13,00 Euro/m² 90,00 0,00 ----- 90,00 1.170,00 0,00 ----- 1.170,00

41 53.11.10.01 Rimessa in opera di chiusini e caditoie
stradali

Prezzo 50,00 Euro/nr 5,00 5,17 0,17 ----- 250,00 258,50 8,50 -----

42 54.02.12.05.A DEMOLIZIONI
TAGLIO A SEGA DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Taglio di pareti
con sega circolare

Prezzo 250,00 Euro/m² 8,00 7,12 ----- 0,88 2.000,00 1.780,00 ----- 220,00

43 54.45.04.01 cat.7/A: mat. veget. vivo

Prezzo 75,00 Euro/ton 40,00 15,20 ----- 24,80 3.000,00 1.140,00 ----- 1.860,00

44 76.01.02.07* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
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UV
Rilievo georeferenziato della tubazione
esistente

Prezzo 1.000,00 Euro/a corpo 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 1.000,00 1.000,00 -----

45 77.06.01.01.C POZZETTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO NON ARMATO,
RETTANGOLARI
POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
50 x 50 cm

Prezzo 1,50 Euro/cm 0,00 100,00 100,00 ----- 0,00 150,00 150,00 -----

46 78.01.01.23.C Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale
D400:
500x500mm, ca. 54kg

Prezzo 193,00 Euro/cad 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 386,00 386,00 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

20.058,00 13.239,93

Totale LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI Euro

20.058,00 15.000,33

MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

47 54.01.01.01 SCAVI
SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE
APERTA)
Scavo di sbancamento in materiale

Prezzo 8,00 Euro/m³ 0,00 421,13 421,13 ----- 0,00 3.369,04 3.369,04 -----

48 54.01.02.01.A SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
con caricamento su mezzo e con trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 230,00 0,00 ----- 230,00 4.830,00 0,00 ----- 4.830,00

49 54.01.02.01.B SCAVI
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SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
deposito laterale entro 5,0 m, senza
caricamento su mezzo e senza trasporto

Prezzo 20,00 Euro/m³ 50,00 0,00 ----- 50,00 1.000,00 0,00 ----- 1.000,00

50 54.01.02.01.C* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
scavo a sezione ristretta mediante l’utilizzo
di casseri metallici modulari autoaffondanti
con caricamento su mezzo e con trasporto
fino ad una profondità di 5 m dal piano
campagna

Prezzo 21,00 Euro/m³ 1.040,00 932,34 ----- 107,66 21.840,00 19.579,14 ----- 2.260,86

51 54.01.02.05 SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Estrazione di massi in scavi a sezione

Prezzo 21,00 Euro/m³ 10,00 10,00 ----- ----- 210,00 210,00 ----- -----

52 54.01.03.01.B SCAVI
SCARIFICATURE
Scarificatura
compresa cilindratura

Prezzo 10,00 Euro/m² 300,00 1.123,62 823,62 ----- 3.000,00 11.236,20 8.236,20 -----

53 54.01.90.01.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in materiale di qualunque consistenza e
natura

Prezzo 25,00 Euro/m³ 96,00 99,54 3,54 ----- 2.400,00 2.488,50 88,50 -----

54 54.01.90.10.B SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua
per scavi a sezione ristretta

Prezzo 6,00 Euro/m³ 79,04 0,00 ----- 79,04 474,24 0,00 ----- 474,24

55 54.01.90.30 SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di
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scavo

Prezzo 0,60 Euro/km 19.050,00 0,00 ----- 19.050,00 11.430,00 0,00 ----- 11.430,00

56 54.01.90.50.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per profondità (scavi a
sezione)
fino a 2,50 m

Prezzo 0,01 Euro/m³ 133,49 56,88 ----- 76,61 1,33 0,57 ----- 0,76

57 54.01.90.50.C SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per profondità (scavi a
sezione)
fino a 4,50 m

Prezzo 0,01 Euro/m³ 957,58 900,24 ----- 57,34 9,58 9,00 ----- 0,58

58 54.02.05.05.A DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO
Demolizione di strutture in cemento armato
con attrezzi pneumatici a mano (martelli
demolitori)

Prezzo 300,00 Euro/m³ 3,00 1,57 ----- 1,43 900,00 471,00 ----- 429,00

59 54.02.05.05.B DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO
Demolizione di strutture in cemento armato
con apparecchiature idrauliche, comprese
eventuali perforazioni

Prezzo 100,00 Euro/m³ 12,00 28,84 16,84 ----- 1.200,00 2.884,00 1.684,00 -----

60 54.02.20.03.B DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
Demolizione di pavimentazione bituminosa
spessore di pavimentazione fino a 20 cm

Prezzo 1,60 Euro/m² 520,00 219,19 ----- 300,81 832,00 350,70 ----- 481,30

61 54.10.02.01 RILEVATI E RINTERRI
SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Caricamento, trasporto e scaricamento di
materiale

Prezzo 10,00 Euro/m³ 100,00 363,57 263,57 ----- 1.000,00 3.635,70 2.635,70 -----
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

62 54.10.02.03.A RILEVATI E RINTERRI
SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Esecuzione di rilevati e rinterri
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 10,00 Euro/m³ 50,00 363,57 313,57 ----- 500,00 3.635,70 3.135,70 -----

63 54.10.03.05.A RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Rinterro di scavi a sezione ristretta
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 20,00 Euro/m³ 900,00 519,99 ----- 380,01 18.000,00 10.399,80 ----- 7.600,20

64 54.14.01.01.D LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON
TESSUTO)
GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER
DRENAGGI E BONIFICHE
Geotessuto a filo continuo
R 15,0 kN/m

Prezzo 3,00 Euro/m² 430,00 0,00 ----- 430,00 1.290,00 0,00 ----- 1.290,00

65 54.16.03.05.D STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Ripristino di strati di base (materiale di
primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a
sezione ristretta
a volume in opera

Prezzo 33,00 Euro/m³ 137,37 128,15 ----- 9,22 4.533,21 4.228,95 ----- 304,26

66 54.16.03.10.B STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Fornitura e posa in opera di materiale
granulometricamente stabilizzato (materiale
di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale
a volume in opera

Prezzo 50,00 Euro/m³ 188,50 150,03 ----- 38,47 9.425,00 7.501,50 ----- 1.923,50
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

67 54.20.10.01.B DRENAGGI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MATERIALE FILTRANTE
Materiale drenante senza stratificazioni
fuso granulometrico (mm) 35/70

Prezzo 40,00 Euro/m³ 0,00 19,21 19,21 ----- 0,00 768,40 768,40 -----

68 54.30.02.01 LAVORI CON TERRA VEGETALE
FORNITURA DI TERRA VEGETALE,
COMPOST, TORBA
Fornitura di terra vegetale di prestito

Prezzo 27,00 Euro/m³ 60,00 44,65 ----- 15,35 1.620,00 1.205,55 ----- 414,45

69 54.30.05.01.A LAVORI CON TERRA VEGETALE
SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA
VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI
ZOLLE ERBOSE
Spandimento e spianamento di terra
vegetale, compost, torba
spessore fino a 15 cm

Prezzo 3,00 Euro/m² 400,00 297,60 ----- 102,40 1.200,00 892,80 ----- 307,20

70 54.45.01.02 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/B

Prezzo 1,65 Euro/ton 1.251,00 0,00 ----- 1.251,00 2.064,15 0,00 ----- 2.064,15

71 54.45.01.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/C

Prezzo 1,65 Euro/ton 1.270,00 0,00 ----- 1.270,00 2.095,50 0,00 ----- 2.095,50

72 54.45.02.01 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.2/A: macerie edili minerali

Prezzo 20,00 Euro/ton 50,00 0,00 ----- 50,00 1.000,00 0,00 ----- 1.000,00

73 54.45.02.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.2/C: asfalto

Prezzo 10,00 Euro/ton 201,76 94,78 ----- 106,98 2.017,60 947,80 ----- 1.069,80

74 54.45.02.08 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.4/A: calcestruzzo armato

Prezzo 30,00 Euro/ton 37,50 50,46 12,96 ----- 1.125,00 1.513,80 388,80 -----
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

75 96.01.01.01 INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
INERBIMENTI
SEMINAGIONI
Seminagione a secco con miscele di
semenza

Prezzo 2,00 Euro/m² 400,00 0,00 ----- 400,00 800,00 0,00 ----- 800,00
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

94.797,61 75.328,15

Totale MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI Euro

94.797,61 75.328,15

OPERE IDRAULICHE: ACQUE 
BIANCHE - COMUNE BOLZANO
OG1 - Edifici civili e industriali

76 70.30.05.10.A IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON
NASTRI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI
RIPRESA
Impermeabilizzazione di giunto di ripresa
con cordolo bentonitico
sezione ca. 20 x 25 mm

Prezzo 23,80 Euro/m 9,04 0,00 ----- 9,04 215,15 0,00 ----- 215,15
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
215,15 0,00

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

77 53.15.01 Rilievo georeferenziato della tratta.

Prezzo 3,21 Euro/m 100,00 96,00 ----- 4,00 321,00 308,16 ----- 12,84

78 75.20.02.05.H* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
TUBI CENTRIFUGATI DI CEMENTO ARMATO
Fornitura e posa di tubo turbocentrifugato
armato
diametro cm 100

Prezzo 245,00 Euro/m 100,00 96,00 ----- 4,00 24.500,00 23.520,00 ----- 980,00
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

79 75.20.90.02* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo per costruzione di curva fino a
90° su tubo turbocentrifugato di cemento
armato di DN da 50 cm a 100 cm

Prezzo 1.300,00 Euro/a corpo 5,00 5,00 ----- ----- 6.500,00 6.500,00 ----- -----

80 75.20.90.03* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
SOVRAPPREZZI
Sovraprezzo per pozzetto circolare innestato
su tubazione DN 80 cm e DN 100 cm

Prezzo 515,00 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 515,00 515,00 ----- -----

81 75.20.90.04.B* Sovrapprezzo per la produzione di tubo su
misura - DN 100 cm

Prezzo 200,00 Euro/a corpo 10,00 2,00 ----- 8,00 2.000,00 400,00 ----- 1.600,00

82 75.20.90.05* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo per valvola di ritegno su
tubazione in c.a. DN 100 cm

Prezzo 6.800,00 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 6.800,00 6.800,00 ----- -----

83 77.02.01.11.B Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar
DN 1000 mm

Prezzo 5,40 Euro/cm 399,00 307,00 ----- 92,00 2.154,60 1.657,80 ----- 496,80

84 77.90.05.05.A Sovrapprezzo per maniglioni rivestiti con
materiale sintetico
nucleo : acciaio S235

Prezzo 10,00 Euro/nr 20,00 10,00 ----- 10,00 200,00 100,00 ----- 100,00

85 78.01.01.01.C Chiusino circolare
carico 400 kN peso 170/180 kg

Prezzo 330,00 Euro/nr 1,00 3,00 2,00 ----- 330,00 990,00 660,00 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

43.320,60 40.790,96

Totale OPERE IDRAULICHE: 
ACQUE BIANCHE - COMUNE 

BOLZANO Euro

43.535,75 40.790,96
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

OPERE IN CEMENTO ARMATO
OG1 - Edifici civili e industriali

86 58.02.15.02.A Casseratura laterale per fondazioni
per struttura superficiale S1

Prezzo 50,00 Euro/m² 16,68 12,83 ----- 3,85 834,00 641,50 ----- 192,50

87 58.02.16.02.A Casseratura per muri e pareti diritte:
per struttura superficiale S2

Prezzo 55,00 Euro/m² 40,50 20,83 ----- 19,67 2.227,50 1.145,65 ----- 1.081,85

88 58.02.21.01.A Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
Sovraprezzo per opere di sostegno muri,
pareti, solette, mensole, scale, strutture
orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m
H oltre 3,0 fino a 6,0 m

Prezzo 5,00 Euro/m² 0,00 3,38 3,38 ----- 0,00 16,90 16,90 -----

89 58.02.27.01.B CASSERI PER POZZETTI
Casseratura per pozzetti con pianta
poligonale
per struttura superficiale S2

Prezzo 65,00 Euro/m² 5,00 0,00 ----- 5,00 325,00 0,00 ----- 325,00

90 58.02.27.01.C CASSERI PER POZZETTI
Casseratura per pozzetti con pianta
poligonale
per struttura superficiale S3

Prezzo 70,00 Euro/m² 0,00 9,59 9,59 ----- 0,00 671,30 671,30 -----

91 58.03.01.01.B Conglomerato cementizio (classi di
esposizione ordinarie), per sottofondi,
spianamenti e riempimenti
classe C 12/15

Prezzo 180,00 Euro/m³ 2,10 11,12 9,02 ----- 378,00 2.001,60 1.623,60 -----

92 58.03.02.15.L Calcestruzzo per opere con classe di
esposizione e relativa classe di resistenza
minima
C25/30 XF2

Prezzo 200,00 Euro/m³ 11,80 13,33 1,53 ----- 2.360,00 2.666,00 306,00 -----

93 58.03.02.15.N Calcestruzzo per opere con classe di
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

esposizione e relativa classe di resistenza
minima
C30/37 XF4

Prezzo 235,00 Euro/m³ 0,00 4,58 4,58 ----- 0,00 1.076,30 1.076,30 -----

94 58.03.10.01.C MALTA (CONGLOMERATO) PER
TAMPONAMENTI
Malta per tamponamento di scassi
V oltre 25 l

Prezzo 6,00 Euro/l 400,00 181,00 ----- 219,00 2.400,00 1.086,00 ----- 1.314,00

95 58.10.02.02.B Barre ad aderenza migl. controllate in
stabilimento
acciaio B450C

Prezzo 1,60 Euro/kg 400,00 294,43 ----- 105,57 640,00 471,09 ----- 168,91

96 58.20.02.01.A TRATTAMENTI SUPERFICIALI
TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI
STRUTTURAZIONE DELLA SUPERFICIE
Lisciatura a mano oppure con macchina
adatta
a mano

Prezzo 5,00 Euro/m² 0,00 10,19 10,19 ----- 0,00 50,95 50,95 -----

97 75.90.06.01* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
SOVRAPPREZZI
Guarnizione passatubo a catena per
impermeabilizzazione di tubi in carotaggio
Guarnizione a catena passatubo per
impermeabilizzazione tubo in cemento
Di/De 100/120 cm

Prezzo 3.000,00 Euro/a corpo 1,00 0,00 ----- 1,00 3.000,00 0,00 ----- 3.000,00
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
12.164,50 9.827,29

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

98 54.02.10.02.Q DEMOLIZIONI
PERFORAZIONI A ROTAZIONE
Perforazione a rotazione di conglomerato
cementizio
D = Ø 202 mm

Prezzo 2,00 Euro/cm 700,00 0,00 ----- 700,00 1.400,00 0,00 ----- 1.400,00
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

1.400,00 0,00
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ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

evacuazione Euro

Totale OPERE IN CEMENTO 
ARMATO Euro

13.564,50 9.827,29

OPERE FLUVIALI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

99 54.25.01.02.B SCOGLIERE
FORNITURA DI MASSI DA CAVA
Massi da cava per scogliera
per volume dei massi

Prezzo 80,00 Euro/m³ 30,00 30,00 ----- ----- 2.400,00 2.400,00 ----- -----

100 54.25.05.05.C SCOGLIERE
ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI
Esecuzione di scogliere normali
per superficie lorda

Prezzo 40,00 Euro/m² 50,00 44,21 ----- 5,79 2.000,00 1.768,40 ----- 231,60

101 59.07.02.01.C OPERE IN PIETRA NATURALE ED
ARTIFICIALE
OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA
CEMENTIZIA
SELCIATONI MISTI
Selciatone di pietrame
spessore finito: 50 cm

Prezzo 85,00 Euro/m² 60,00 67,44 7,44 ----- 5.100,00 5.732,40 632,40 -----

102 59.80.10.05.B OPERE IN PIETRA NATURALE ED
ARTIFICIALE
LAVORI AUSILIARI
RIEMPIMENTO DI VUOTI CON CS.
Riempimento dei vuoti di briglie, scogliere,
ecc.
opere con superficie oltre 1 : 1

Prezzo 200,00 Euro/m³ 10,00 9,00 ----- 1,00 2.000,00 1.800,00 ----- 200,00
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

11.500,00 11.700,80

Totale OPERE FLUVIALI Euro 11.500,00 11.700,80
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ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

RISANAMENTO TUBAZIONI
OS35 - Interventi a basso impatto 
ambientale

103 76.01.02.04* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Pulizia preliminare prima dell'ispezione

Prezzo 155,00 Euro/m³ 40,00 49,08 9,08 ----- 6.200,00 7.607,40 1.407,40 -----

104 76.01.02.05* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Idrolavaggio di condotti di fognatura,
tombinature, su pareti e volte in cemento
e/o mattoni pieni

Prezzo 25,00 Euro/m² 420,00 550,95 130,95 ----- 10.500,00 13.773,75 3.273,75 -----

105 76.01.02.06* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Video ispezione computerizzata delle
condotte di fognatura

Prezzo 17,00 Euro/m 114,00 208,00 94,00 ----- 1.938,00 3.536,00 1.598,00 -----

106 76.01.02.07* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Rilievo georeferenziato della tubazione
esistente

Prezzo 1.000,00 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 1.000,00 1.000,00 ----- -----

107 76.01.02.08.a* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
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UV
Intervento di Relining completo e strutturale
della tubazione conforme tramite metodo
CIPP con Polimerizzazione UV
DN800, classe di carico FN >= 72 KN/m,
condotto completamente deteriorato, classe
A secondo UNI EN ISO 11295, liner fibra di
vetro con spessore minimo di 8.5 mm

Prezzo 1.500,00 Euro/m 49,00 47,45 ----- 1,55 73.500,00 71.175,00 ----- 2.325,00

108 76.01.02.08.b* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Intervento di Relining completo e strutturale
della tubazione conforme tramite metodo
CIPP con Polimerizzazione UV
DN1000, classe di carico FN >= 72 KN/m,
condotto completamente deteriorato, classe
A secondo UNI EN ISO 11295, liner fibra di
vetro con spessore minimo di 9.5 mm.

Prezzo 1.550,00 Euro/m 65,00 59,00 ----- 6,00 100.750,00 91.450,00 ----- 9.300,00

109 76.01.02.09.a* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Sigillatura delle parti finali del Liner nel caso
di spinte d’acqua di falda oltre 1,50 m dallo
scorrimento della condotta esistente.
Manicotto interno EPDM tesato attraverso
anelli in INOX - Lunghezza fino a 26 cm –
DN800

Prezzo 1.300,00 Euro/nr 2,00 1,92 ----- 0,08 2.600,00 2.496,00 ----- 104,00

110 76.01.02.09.b* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Sigillatura delle parti finali del Liner nel caso
di spinte d’acqua di falda oltre 1,50 m dallo
scorrimento della condotta esistente.
Manicotto interno EPDM tesato attraverso
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

anelli in INOX - Lunghezza fino a 26 cm –
DN1000

Prezzo 1.400,00 Euro/nr 4,00 2,00 ----- 2,00 5.600,00 2.800,00 ----- 2.800,00

111 76.01.02.10* Intervento di risanamento di acque di
scarico mediante intervento di relining
completo e strutturale della tubazione
tramite metodo CIPP con Polimerizzazione
UV
Risanamento locale di condotta o pozzetto
di ispezione

Prezzo 280,00 Euro/m² 100,00 126,47 26,47 ----- 28.000,00 35.411,60 7.411,60 -----
Totale OS35 - Interventi a basso 

impatto ambientale Euro
230.088,00 229.249,75

Totale RISANAMENTO 
TUBAZIONI Euro

230.088,00 229.249,75

PAVIMENTAZIONI ED ACCESSORI 
STRADALI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

112 85.05.01.01.B Asportazione di pavimentazione con fresa
per s fino a 3,0 cm

Prezzo 2,85 Euro/m² 203,20 18,00 ----- 185,20 579,12 51,30 ----- 527,82

113 85.05.01.01.C Asportazione di pavimentazione con fresa
per ogni cm di s oltre i primi 3,0

Prezzo 1,00 Euro/m² 1.025,60 144,00 ----- 881,60 1.025,60 144,00 ----- 881,60

114 85.05.01.03 Pulizia dei piani di lavoro

Prezzo 0,40 Euro/m² 0,00 18,00 18,00 ----- 0,00 7,20 7,20 -----

115 85.05.01.20.A* RETE D'ARMATURA PER RINFORZI
STRADALI
Rete di rinforzo prebitumata in fibra di vetro

Prezzo 12,00 Euro/m² 110,00 90,67 ----- 19,33 1.320,00 1.088,04 ----- 231,96

116 85.05.05.10 Applicazione di una mano d’attacco di
emulsione di bitume modificato
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 0,80 Euro/m² 210,00 163,37 ----- 46,63 168,00 130,70 ----- 37,30

117 85.05.10.01.A Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi

Prezzo 2.000,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 4.000,00 4.000,00 ----- -----

118 85.05.10.01.B Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Sovrapprezzo per installazione di cantiere
utilizzando una emulsione bituminosa
modificata

Prezzo 250,00 Euro/nr 2,00 1,00 ----- 1,00 500,00 250,00 ----- 250,00

119 85.05.10.06.A Conglomerato bituminoso AC32 con bitume
modificato per strato di base
per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Prezzo 2,79 Euro/m² 800,00 727,00 ----- 73,00 2.232,00 2.028,33 ----- 203,67

120 85.05.10.13.A Conglomerato bituminoso AC20 con bitume
modificato per strato di collegamento binder
per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Prezzo 2,80 Euro/m² 5.502,00 6.132,57 630,57 ----- 15.405,60 17.171,20 1.765,60 -----

121 86.10.02.03 BARRIERE STRADALI
BARRIERE PROTETTIVE STRADALI IN
ACCIAIO, OMOLOGATE E O CERTIFICATE
Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB
H2 TE (bordo laterale)

Prezzo 105,00 Euro/m 30,00 20,00 ----- 10,00 3.150,00 2.100,00 ----- 1.050,00

122 86.30.02.01.A Applicazione di segnaletica orizzontale
vernice rifrangente, per strisce B = 12 cm

Prezzo 0,45 Euro/m 0,00 573,00 573,00 ----- 0,00 257,85 257,85 -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

28.380,32 27.228,62

Totale PAVIMENTAZIONI ED 
ACCESSORI STRADALI Euro

28.380,32 27.228,62
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale LAVORI 
INFRASTRUTTURALI E 

STRADALI Euro

441.924,18 409.125,90

ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA

123 01.06.11.02.f Prezzi elementari
Oneri generali di cantiere
Strutture di servizio
Estintore a polvere
Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.

Prezzo 2,39 Euro/Cadauno 4,00 4,00 ----- ----- 9,56 9,56 ----- -----

124 52.01.02.02.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo
mese (30gg) o frazioni

Prezzo 247,51 Euro/nr 1,00 2,00 1,00 ----- 247,51 495,02 247,51 -----

125 52.01.02.02.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni
giorno successivo

Prezzo 3,76 Euro/nr 30,00 60,00 30,00 ----- 112,80 225,60 112,80 -----

126 52.01.02.04.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico

Prezzo 257,41 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 257,41 257,41 ----- -----

127 52.01.02.04.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico; noleggio per ogni giorno
successivo al 1° mese
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 8,22 Euro/d 30,00 30,00 ----- ----- 246,60 246,60 ----- -----

128 52.01.03.01.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
TABELLONI DI CANTIERE
Tabellone bilingue
dimensione 2,00 x 1,50 m

Prezzo 287,11 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 287,11 287,11 ----- -----

129 52.02.02.03.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 11,47 Euro/m 140,00 165,00 25,00 ----- 1.605,80 1.892,55 286,75 -----

130 52.02.02.03.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per ogni mese successivo

Prezzo 4,12 Euro/m 115,00 0,00 ----- 115,00 473,80 0,00 ----- 473,80

131 52.02.02.05.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione con rete
in polietilene, altezza 1.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 6,31 Euro/m 50,00 92,51 42,51 ----- 315,50 583,74 268,24 -----

132 52.02.02.05.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione con rete
in polietilene, altezza 1.0 m
per ogni mese successivo

Prezzo 1,95 Euro/m 50,00 0,00 ----- 50,00 97,50 0,00 ----- 97,50

133 52.02.02.07.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di barriere
prefabbricate in calcestruzzo, tipo New
Jersey
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 25,51 Euro/m 80,00 143,00 63,00 ----- 2.040,80 3.647,93 1.607,13 -----

134 52.02.02.08.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Dispositivo di protezione del versante
sottostante muri o opere d’arte in
esecuzione, mediante pannelli
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 15,95 Euro/m 40,00 0,00 ----- 40,00 638,00 0,00 ----- 638,00

135 52.02.02.08.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Dispositivo di protezione del versante
sottostante muri o opere d’arte in
esecuzione, mediante pannelli
per ogni mese successivo

Prezzo 1,53 Euro/m 40,00 0,00 ----- 40,00 61,20 0,00 ----- 61,20

136 52.02.02.09.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di barriere in
polietilene tipo New Jersey
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 9,33 Euro/m 70,00 0,00 ----- 70,00 653,10 0,00 ----- 653,10

137 52.02.02.11.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Delineatore flessibile
Utilizzo di ogni delineatore

Prezzo 4,50 Euro/nr 80,00 0,00 ----- 80,00 360,00 0,00 ----- 360,00

138 52.02.02.11.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Delineatore flessibile
Allestimento e rimozione di ogni delineatore

Prezzo 1,90 Euro/nr 320,00 0,00 ----- 320,00 608,00 0,00 ----- 608,00

139 52.02.02.25.E INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo
90/90/90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 4,17 Euro/nr 8,00 0,00 ----- 8,00 33,36 0,00 ----- 33,36

140 52.02.02.26.D INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma circolare
Ø 90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 7,83 Euro/nr 8,00 0,00 ----- 8,00 62,64 0,00 ----- 62,64

141 52.02.02.30.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

CANTIERE
Delimitazione di cantieri, costituito da
cartelli e barriere
lunghezza 1500 mm

Prezzo 2,84 Euro/nr 2,00 0,00 ----- 2,00 5,68 0,00 ----- 5,68

142 52.02.02.32 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Allestimento in opera e rimozione di ogni
barriera

Prezzo 1,20 Euro/nr 8,00 0,00 ----- 8,00 9,60 0,00 ----- 9,60

143 52.02.02.40.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Sacchetto di appesantimento
riempito con graniglia di pietra

Prezzo 0,76 Euro/nr 16,00 0,00 ----- 16,00 12,16 0,00 ----- 12,16

144 52.02.02.50.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
per un mese

Prezzo 21,01 Euro/nr 44,00 26,00 ----- 18,00 924,44 546,26 ----- 378,18

145 52.02.02.50.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
posizionamento in opera e rimozione

Prezzo 6,05 Euro/nr 88,00 38,00 ----- 50,00 532,40 229,90 ----- 302,50

146 52.02.02.77.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Segnaletica temporanea per cantiere
stradale: Tavola 63
durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0
a 100 m

Prezzo 581,05 Euro/cad 3,00 0,00 ----- 3,00 1.743,15 0,00 ----- 1.743,15

147 52.02.02.77.H INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Segnaletica temporanea per cantiere
stradale: Tavola 63
durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0
a 100 m
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 654,53 Euro/cad 1,00 3,00 2,00 ----- 654,53 1.963,59 1.309,06 -----

148 52.10.01.06 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Informazione e formazione
Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete, palo o su
strutture esistenti, in materiale vario
(alluminio o plastica o pellicola adesiva etc),
forma rettangolare, dimensione da mm
500X700 ca., distanza lettura max 4 metri

Prezzo 12,07 Euro/cad 3,00 0,00 ----- 3,00 36,21 0,00 ----- 36,21

149 52.10.02.02 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Modalità di accesso dei fornitori esterni ai
cantieri
Postazione igienica dedicata completa per la
pulizia delle mani

Prezzo 120,18 Euro/cad 1,00 0,00 ----- 1,00 120,18 0,00 ----- 120,18

150 52.10.04.01.A Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Dispositivi di protezione individuale
Fornitura di maschere
Maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Prezzo 0,64 Euro/cad 150,00 0,00 ----- 150,00 96,00 0,00 ----- 96,00

151 52.10.05.01 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Gestione spazi comuni
Postazione igienica dedicata completa per la
pulizia delle mani

Prezzo 120,18 Euro/cad 1,00 0,00 ----- 1,00 120,18 0,00 ----- 120,18

152 99.01.04.04* Movieri

Prezzo 38,27 Euro/h 150,00 84,00 ----- 66,00 5.740,50 3.214,68 ----- 2.525,82

153 99.01.05.09.A* nastri delimitatori da 150m
nastri delimitatori da 150m: a fasce bianche
e rosse

Prezzo 12,00 Euro/nr 10,00 0,00 ----- 10,00 120,00 0,00 ----- 120,00

154 99.01.05.11* Cassetta pronto soccorso

Prezzo 94,04 Euro/Cadauno 1,00 1,00 ----- ----- 94,04 94,04 ----- -----
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 1 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

155 99.01.05.19.A* Fornitura e posa di lamieroni in acciaio per
attraversamenti scavo
lamieroni in acciaio per l'intera durata
dell'intervento

Prezzo 66,10 Euro/nr 5,00 0,00 ----- 5,00 330,50 0,00 ----- 330,50

156 99.01.05.29.A* Messa a disposizione di monoblocchi
prefabbricati amovibili in c.a. per sostegno
scavi
Messa a disposizione di monoblocchi
prefabbricati amovibili amovibili in c.a. per il
primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 81,89 Euro/nr 8,00 0,00 ----- 8,00 655,12 0,00 ----- 655,12

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 
Euro

19.305,38 13.693,99

Totale ONERI DELLA 
SICUREZZA Euro

19.305,38 13.693,99

Totale LOTTO 1 - LAVORI 
DI COMPETENZA COMUNE 

DI BOLZANO Euro

484.601,46 430.990,91

- 25 -



PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024

1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

OPERE IN ECONOMIA
PREZZI ELEMENTARI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

157 51.01.01.02 Operaio spec.

Prezzo 48,00 Euro/h 80,00 80,00 ----- ----- 3.840,00 3.840,00 ----- -----

158 51.01.01.03 Operaio qual.

Prezzo 47,00 Euro/h 50,00 50,00 ----- ----- 2.350,00 2.350,00 ----- -----

159 51.01.01.04 Operaio com.

Prezzo 46,00 Euro/h 40,00 40,00 ----- ----- 1.840,00 1.840,00 ----- -----

160 51.02.02.01.B Escavatore idraulico gommato, potenza
motore:
Escavatore idraulico gommato, potenza
motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP)

Prezzo 90,00 Euro/h 10,00 10,00 ----- ----- 900,00 900,00 ----- -----

161 51.02.02.05.B Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due
piedi telescopici
potenza da 46 a 55 kW

Prezzo 105,00 Euro/h 30,00 30,00 ----- ----- 3.150,00 3.150,00 ----- -----

162 51.02.03.07.A Piastra vibrante con motore a combustione
peso fino 100 kg

Prezzo 58,00 Euro/h 10,00 10,00 ----- ----- 580,00 580,00 ----- -----

163 51.02.03.12.B Rullo vibrante semovente
leggero, condotto a mano, peso oltre 700
fino a 1500 kg

Prezzo 75,00 Euro/h 10,00 10,00 ----- ----- 750,00 750,00 ----- -----

164 51.02.04.01.B Pompa di prosciugamento autoadescante
oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500
l/min)

Prezzo 4,90 Euro/h 75,00 75,00 ----- ----- 367,50 367,50 ----- -----

165 51.02.04.01.C Pompa di prosciugamento autoadescante
oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000
l/min)

Prezzo 5,00 Euro/h 100,00 100,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----

166 51.02.05.10.A Martello demolitore pneumatico, manuale
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
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STIMA 
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STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

peso fino a 10,00 kg

Prezzo 9,00 Euro/h 10,00 10,00 ----- ----- 90,00 90,00 ----- -----

167 51.02.05.11.A Martello demolitore idraulico
peso fino 100 kg

Prezzo 23,00 Euro/h 20,00 20,00 ----- ----- 460,00 460,00 ----- -----

168 51.02.07.10.A Autogru telescopica, compreso il trasporto
al cantiere e dal cantiere.
portata 12t-25t

Prezzo 120,00 Euro/h 30,00 30,00 ----- ----- 3.600,00 3.600,00 ----- -----

169 51.02.15.01.F Gruppo elettrogeno portabile
potenza oltre 7,0 - 10,0 KVA

Prezzo 0,01 Euro/h 40,00 40,00 ----- ----- 0,40 0,40 ----- -----

170 51.02.50.05 Motosega trasportabile

Prezzo 0,01 Euro/h 50,00 50,00 ----- ----- 0,50 0,50 ----- -----

171 51.03.01.01 TRASPORTI
TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti

Prezzo 0,60 Euro/km 2.000,00 2.000,00 ----- ----- 1.200,00 1.200,00 ----- -----

172 51.03.02.01 TRASPORTI
TRASPORTO DI MATERIALI NON SCIOLTI
Trasporto di 1 t di materiali non sciolti

Prezzo 0,55 Euro/km 4.000,00 4.000,00 ----- ----- 2.200,00 2.200,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

21.828,40 21.828,40

Totale PREZZI ELEMENTARI Euro 21.828,40 21.828,40

Totale OPERE IN ECONOMIA 
Euro

21.828,40 21.828,40

LAVORI INFRASTRUTTURALI 
E STRADALI
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LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI
OG1 - Edifici civili e industriali

173 03.01.01.01.m Opere da fabbro
Carpenteria in metallo
Edifici completi ed elementi strutturali
Strutture di acciaio:
avitato/saldato S235, S275, S355

Prezzo 5,00 Euro/kg 300,00 300,00 ----- ----- 1.500,00 1.500,00 ----- -----

174 NP.00.00.13 cat.5/SP: rifiuti ingombranti

Prezzo 526,06 Euro/ton 0,00 4,23 4,23 ----- 0,00 2.225,23 2.225,23 -----

175 NP.00.00.14 cat.5/B: legname trattato

Prezzo 241,63 Euro/ton 0,00 1,08 1,08 ----- 0,00 260,96 260,96 -----
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
1.500,00 3.986,19

OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

176 52.01.01.01* ONERI GENERALI DI CANTIERE
INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL
CANTIERE
Sovrapprezzo per aggravio delle condizioni
di lavoro per apertura e chiusura dello scavo
giornaliera

Prezzo 10.000,00 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 10.000,00 10.000,00 ----- -----

177 86.22.02.02.B RETI PROTETTIVE, RECINZIONI, STECCATI
RECINZIONI
Recinzione metallica a maglia (con
rivestimento)
H > 1,50 m

Prezzo 6,00 Euro/kg 215,00 215,00 ----- ----- 1.290,00 1.290,00 ----- -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

11.290,00 11.290,00

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione
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178 52.02.35.04.A Videoispezione di canali
per tubazioni da DN 100 a DN 200

Prezzo 2,50 Euro/m 135,00 135,00 ----- ----- 337,50 337,50 ----- -----

179 52.02.35.04.B Videoispezione di canali
per tubazioni > da DN 200 a DN 300

Prezzo 2,80 Euro/m 155,00 155,00 ----- ----- 434,00 434,00 ----- -----

180 52.02.35.04.C Videoispezione di canali
per tubazioni > da DN 300 a DN 500

Prezzo 3,00 Euro/m 352,00 352,00 ----- ----- 1.056,00 1.056,00 ----- -----

181 52.02.35.04.D Videoispezione di canali
per tubazioni > da DN 500 a DN 800

Prezzo 3,30 Euro/m 310,00 310,00 ----- ----- 1.023,00 1.023,00 ----- -----

182 53.02.01.01 Disboscamento - compreso taglio di piante
di diametro fino a 17,5 cm

Prezzo 3,00 Euro/m² 324,00 324,00 ----- ----- 972,00 972,00 ----- -----

183 53.02.02.01.A Abbattimento di piante
diametro 17,6 fino a 22,5 cm (classe 1)

Prezzo 50,00 Euro/nr 10,00 10,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----

184 53.02.05.03.A Estirpazione di ceppaie:
diametro 17,6 fino a 22,5 cm (classe 1)

Prezzo 45,00 Euro/nr 10,00 10,00 ----- ----- 450,00 450,00 ----- -----

185 53.05.01.01.B Taglio di pavimentazioni bituminose
per spessori di pavimentazione fino a 20,00
cm

Prezzo 1,00 Euro/m 1.580,63 1.592,63 12,00 ----- 1.580,63 1.592,63 12,00 -----

186 53.10.02.01 Rimozione di segnali stradali

Prezzo 17,00 Euro/nr 5,00 5,00 ----- ----- 85,00 85,00 ----- -----

187 53.10.03.01.B Rimozione di barriera protettiva
barriera senza corrimano

Prezzo 20,00 Euro/m 40,00 40,00 ----- ----- 800,00 800,00 ----- -----

188 53.10.05.01.B Rimozione di recinzioni
altezza fuori terra: oltre 1,50 m

Prezzo 14,00 Euro/m² 71,00 71,00 ----- ----- 994,00 994,00 ----- -----

189 53.10.10.01.A Rimozione di chiusini e caditoie
chiusini e caditoie stradali
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Prezzo 45,00 Euro/nr 13,00 13,00 ----- ----- 585,00 585,00 ----- -----

190 53.11.02.01 Rimessa in opera di segnali stradali nei
luoghi indicati dalla DL

Prezzo 40,00 Euro/nr 5,00 5,00 ----- ----- 200,00 200,00 ----- -----

191 53.11.03.01.B Rimessa in opera di barriere protettive
barriera senza corrimano

Prezzo 20,00 Euro/m 30,00 30,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----

192 53.11.10.01 Rimessa in opera di chiusini e caditoie
stradali

Prezzo 50,00 Euro/nr 5,00 5,00 ----- ----- 250,00 250,00 ----- -----

193 54.02.05.05.A DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO
Demolizione di strutture in cemento armato
con attrezzi pneumatici a mano (martelli
demolitori)

Prezzo 300,00 Euro/m³ 3,00 3,00 ----- ----- 900,00 900,00 ----- -----

194 54.02.12.05.A DEMOLIZIONI
TAGLIO A SEGA DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Taglio di pareti
con sega circolare

Prezzo 250,00 Euro/m² 5,00 5,00 ----- ----- 1.250,00 1.250,00 ----- -----

195 NP.00.00.12 cat.3/A: macerie edili frammiste al 10%

Prezzo 24,92 Euro/ton 0,00 20,00 20,00 ----- 0,00 498,40 498,40 -----

196 NP.00.00.26 Fornitura e posa di tubi per drenaggio in
PVC o PE, tipo D, DN mm 160

Prezzo 13,14 Euro/m 0,00 50,00 50,00 ----- 0,00 657,00 657,00 -----

197 NP.00.00.27 Deviazione provvisoria con canali o
tubazioni, DN fino a 200

Prezzo 45,53 Euro/m 0,00 30,00 30,00 ----- 0,00 1.365,90 1.365,90 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

12.017,13 14.550,43

Totale LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI Euro

24.807,13 29.826,62
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MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

198 54.01.01.01 SCAVI
SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE
APERTA)
Scavo di sbancamento in materiale

Prezzo 8,00 Euro/m³ 500,00 500,00 ----- ----- 4.000,00 4.000,00 ----- -----

199 54.01.02.01.A SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
con caricamento su mezzo e con trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 204,65 218,65 14,00 ----- 4.297,65 4.591,65 294,00 -----

200 54.01.02.01.C* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
scavo a sezione ristretta mediante l’utilizzo
di casseri metallici modulari autoaffondanti
con caricamento su mezzo e con trasporto
fino ad una profondità di 5 m dal piano
campagna

Prezzo 21,00 Euro/m³ 540,86 540,86 ----- ----- 11.358,06 11.358,06 ----- -----

201 54.01.02.20.A* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in roccia, senza
esplosivi
con caricamento su mezzo e trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 810,11 810,11 ----- ----- 17.012,31 17.012,31 ----- -----

202 54.01.02.40* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Installazione di cantiere per l’esecuzione di
scavo di pozzi mediante mezzo meccanico di
scavo

Prezzo 500,00 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----
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203 54.01.02.41* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Esecuzione di scavo per pozzo da eseguirsi
con uno o più mezzi meccanici di scavo

Prezzo 50,00 Euro/m³ 145,00 145,00 ----- ----- 7.250,00 7.250,00 ----- -----

204 54.01.90.01.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in materiale di qualunque consistenza e
natura

Prezzo 25,00 Euro/m³ 80,00 80,00 ----- ----- 2.000,00 2.000,00 ----- -----

205 54.01.90.01.C SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in roccia compatta, con attrezzi pneumatici

Prezzo 50,00 Euro/m³ 5,00 5,00 ----- ----- 250,00 250,00 ----- -----

206 54.01.90.10.B SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua
per scavi a sezione ristretta

Prezzo 6,00 Euro/m³ 184,60 184,60 ----- ----- 1.107,60 1.107,60 ----- -----

207 54.01.90.30 SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di
scavo

Prezzo 0,60 Euro/km 10.091,33 10.091,33 ----- ----- 6.054,80 6.054,80 ----- -----

208 54.01.90.50.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per profondità (scavi a
sezione)
fino a 2,50 m

Prezzo 0,01 Euro/m³ 947,26 947,26 ----- ----- 9,47 9,47 ----- -----

209 54.01.90.50.B SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per profondità (scavi a
sezione)
fino a 3,50 m

Prezzo 0,01 Euro/m³ 133,98 133,98 ----- ----- 1,34 1,34 ----- -----
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210 54.01.90.60.B SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per terreno in pendenza
pendenza oltre 50 %

Prezzo 10,00 Euro/m³ 49,60 49,60 ----- ----- 496,00 496,00 ----- -----

211 54.02.03.10 DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME
ED IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Demolizione di muratura mista

Prezzo 50,00 Euro/m³ 20,00 20,00 ----- ----- 1.000,00 1.000,00 ----- -----

212 54.02.20.03.B DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
Demolizione di pavimentazione bituminosa
spessore di pavimentazione fino a 20 cm

Prezzo 1,60 Euro/m² 1.800,00 1.810,80 10,80 ----- 2.880,00 2.897,28 17,28 -----

213 54.10.03.03.A RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Formazione di rilevati e rinterri
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 18,00 Euro/m³ 556,52 556,52 ----- ----- 10.017,36 10.017,36 ----- -----

214 54.10.03.05.A RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Rinterro di scavi a sezione ristretta
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 20,00 Euro/m³ 971,26 982,06 10,80 ----- 19.425,20 19.641,20 216,00 -----

215 54.16.03.05.D STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Ripristino di strati di base (materiale di
primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a
sezione ristretta
a volume in opera

Prezzo 33,00 Euro/m³ 331,81 334,61 2,80 ----- 10.949,73 11.042,13 92,40 -----

216 54.16.03.10.B STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
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ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Fornitura e posa in opera di materiale
granulometricamente stabilizzato (materiale
di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale
a volume in opera

Prezzo 50,00 Euro/m³ 185,20 185,20 ----- ----- 9.260,00 9.260,00 ----- -----

217 54.20.10.01.B DRENAGGI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MATERIALE FILTRANTE
Materiale drenante senza stratificazioni
fuso granulometrico (mm) 35/70

Prezzo 40,00 Euro/m³ 94,29 94,29 ----- ----- 3.771,60 3.771,60 ----- -----

218 54.30.02.01 LAVORI CON TERRA VEGETALE
FORNITURA DI TERRA VEGETALE,
COMPOST, TORBA
Fornitura di terra vegetale di prestito

Prezzo 27,00 Euro/m³ 11,25 11,25 ----- ----- 303,75 303,75 ----- -----

219 54.30.05.01.D LAVORI CON TERRA VEGETALE
SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA
VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI
ZOLLE ERBOSE
Spandimento e spianamento di terra
vegetale, compost, torba
spessore variabile

Prezzo 19,00 Euro/m³ 11,25 11,25 ----- ----- 213,75 213,75 ----- -----

220 54.45.01.02 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/B

Prezzo 1,65 Euro/ton 3.364,64 3.364,64 ----- ----- 5.551,66 5.551,66 ----- -----

221 54.45.01.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/C

Prezzo 1,65 Euro/ton 672,76 672,76 ----- ----- 1.110,05 1.110,05 ----- -----

222 54.45.02.01 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

cat.2/A: macerie edili minerali

Prezzo 20,00 Euro/ton 100,00 100,00 ----- ----- 2.000,00 2.000,00 ----- -----

223 54.45.02.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.2/C: asfalto

Prezzo 10,00 Euro/ton 733,20 733,20 ----- ----- 7.332,00 7.332,00 ----- -----

224 59.05.01.10.C OPERE IN PIETRA NATURALE ED
ARTIFICIALE
OPERE IN PIETRAME A SECCO
MURATURA A SECCO IN PIETRAME
NATURALE O ELEMENTI PREFABBRICATI
Muri ciclopici
con pietrame di calcare, dolomite, scisto,
gneiss locale, da cava

Prezzo 100,00 Euro/m³ 30,50 30,50 ----- ----- 3.050,00 3.050,00 ----- -----

225 96.01.01.01 INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
INERBIMENTI
SEMINAGIONI
Seminagione a secco con miscele di
semenza

Prezzo 2,00 Euro/m² 79,99 79,99 ----- ----- 159,98 159,98 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

131.362,31 131.981,99

Totale MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI Euro

131.362,31 131.981,99

OPERE IDRAULICHE: ACQUE 
BIANCHE - COMUNE BOLZANO
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

226 53.15.01 Rilievo georeferenziato della tratta.

Prezzo 3,21 Euro/m 921,00 921,00 ----- ----- 2.956,41 2.956,41 ----- -----

227 75.10.03.05.i* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI DI POLIETILENE PER FOGNATURA
Fornitura e posa in opera di tubi in
polietilene alta densità PE100-RC a parete
liscia solida, SN16
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

DN 630

Prezzo 436,00 Euro/m 36,60 36,60 ----- ----- 15.957,60 15.957,60 ----- -----

228 75.10.37.01.a* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/OD 200

Prezzo 37,00 Euro/m 135,00 135,00 ----- ----- 4.995,00 4.995,00 ----- -----

229 75.10.37.01.b* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/OD 250

Prezzo 45,00 Euro/m 155,00 200,00 45,00 ----- 6.975,00 9.000,00 2.025,00 -----

230 75.10.37.01.c* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/ID 400

Prezzo 160,00 Euro/m 6,00 6,00 ----- ----- 960,00 960,00 ----- -----

231 75.10.37.01.d* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/OD 500

Prezzo 123,00 Euro/m 175,00 175,00 ----- ----- 21.525,00 21.525,00 ----- -----

232 75.10.37.01.e* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/ID 500
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 150,00 Euro/m 140,00 140,00 ----- ----- 21.000,00 21.000,00 ----- -----

233 75.10.37.01.f* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/OD 630

Prezzo 185,00 Euro/m 130,00 130,00 ----- ----- 24.050,00 24.050,00 ----- -----

234 75.10.37.01.g* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Fornitura e posa di tubi in PP corrugati SN
16
DN/ID 600

Prezzo 220,00 Euro/m 90,00 90,00 ----- ----- 19.800,00 19.800,00 ----- -----

235 75.10.37.02.a* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 30° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 200

Prezzo 85,00 Euro/n. 2,00 2,00 ----- ----- 170,00 170,00 ----- -----

236 75.10.37.02.b* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 30° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 250

Prezzo 100,00 Euro/n. 5,00 5,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----

237 75.10.37.02.d* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 30° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 500

Prezzo 331,00 Euro/n. 9,00 9,00 ----- ----- 2.979,00 2.979,00 ----- -----
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

238 75.10.37.02.e* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 30° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/ID 500

Prezzo 481,00 Euro/n. 9,00 9,00 ----- ----- 4.329,00 4.329,00 ----- -----

239 75.10.37.02.f* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 30° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 630

Prezzo 611,00 Euro/n. 3,00 3,00 ----- ----- 1.833,00 1.833,00 ----- -----

240 75.10.37.02.g* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 30° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/ID 600

Prezzo 898,00 Euro/n. 5,00 5,00 ----- ----- 4.490,00 4.490,00 ----- -----

241 75.10.37.12.a* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 45° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 200

Prezzo 69,00 Euro/n. 128,00 128,00 ----- ----- 8.832,00 8.832,00 ----- -----

242 75.10.37.12.b* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 45° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 250

Prezzo 110,00 Euro/n. 3,00 3,00 ----- ----- 330,00 330,00 ----- -----

243 75.10.37.12.d* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 45° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 500

Prezzo 400,00 Euro/n. 2,00 2,00 ----- ----- 800,00 800,00 ----- -----

244 75.10.37.12.e* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 45° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/ID 500

Prezzo 750,00 Euro/n. 1,00 1,00 ----- ----- 750,00 750,00 ----- -----

245 75.10.37.12.f* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 45° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 630

Prezzo 615,00 Euro/n. 4,00 4,00 ----- ----- 2.460,00 2.460,00 ----- -----

246 75.10.37.12.g* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 45° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/ID 600

Prezzo 1.250,00 Euro/n. 1,00 1,00 ----- ----- 1.250,00 1.250,00 ----- -----

247 75.10.37.22.b* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 60° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 250

Prezzo 150,00 Euro/n. 1,00 1,00 ----- ----- 150,00 150,00 ----- -----

248 75.10.37.22.d* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 60° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 500

Prezzo 700,00 Euro/n. 1,00 1,00 ----- ----- 700,00 700,00 ----- -----

249 75.10.37.22.g* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 60° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/ID 600

Prezzo 1.450,00 Euro/n. 4,00 4,00 ----- ----- 5.800,00 5.800,00 ----- -----

250 75.10.37.32.d* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 90° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 500

Prezzo 600,00 Euro/n. 1,00 1,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----

251 75.10.37.32.f* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Curva fino a 90° per tubo in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 630

Prezzo 900,00 Euro/n. 3,00 3,00 ----- ----- 2.700,00 2.700,00 ----- -----

252 75.10.37.42.a* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Diramazione a 45° in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 200/200

Prezzo 200,00 Euro/n. 3,00 3,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----

253 75.10.37.42.b* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Diramazione a 45° in polipropilene
corrugato SN16
DN/OD 250/200

Prezzo 200,00 Euro/n. 9,00 9,00 ----- ----- 1.800,00 1.800,00 ----- -----

254 75.10.37.52.a* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Innesto in tubi in polipropilene corrugato
SN16
Innesto in PP DN/OD 200 nel tubo
principale in PP DN/OD 500

Prezzo 190,00 Euro/n. 17,00 17,00 ----- ----- 3.230,00 3.230,00 ----- -----

255 75.10.37.52.b* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Innesto in tubi in polipropilene corrugato
SN16
Innesto in PP DN/OD 200 nel tubo
principale in PP DN/ID 500

Prezzo 190,00 Euro/n. 13,00 13,00 ----- ----- 2.470,00 2.470,00 ----- -----

256 75.10.37.52.c* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Innesto in tubi in polipropilene corrugato
SN16
Innesto in PP DN/OD 200 nel tubo
principale in PP DN/OD 630

Prezzo 190,00 Euro/n. 8,00 8,00 ----- ----- 1.520,00 1.520,00 ----- -----

257 75.10.37.52.d* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE CORRUGATI AD
ELEVATA RIGIDITA' ANULARE
Innesto in tubi in polipropilene corrugato
SN16
Innesto in PP DN/OD 200 nel tubo
principale in PP DN/ID 600

Prezzo 190,00 Euro/n. 8,00 8,00 ----- ----- 1.520,00 1.520,00 ----- -----
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QUANTITA' IMPORTI
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ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 
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STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

258 75.20.02.05.C* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
TUBI CENTRIFUGATI DI CEMENTO ARMATO
Fornitura e posa di tubo turbocentrifugato
armato
diametro cm 50

Prezzo 100,00 Euro/m 5,00 5,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----

259 75.20.02.05.G* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
TUBI CENTRIFUGATI DI CEMENTO ARMATO
Fornitura e posa di tubo turbocentrifugato
armato
diametro cm 80

Prezzo 160,00 Euro/m 90,00 90,00 ----- ----- 14.400,00 14.400,00 ----- -----

260 75.20.90.02* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo per costruzione di curva fino a
90° su tubo turbocentrifugato di cemento
armato di DN da 50 cm a 100 cm

Prezzo 1.300,00 Euro/a corpo 6,00 6,00 ----- ----- 7.800,00 7.800,00 ----- -----

261 75.20.90.03* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
SOVRAPPREZZI
Sovraprezzo per pozzetto circolare innestato
su tubazione DN 80 cm e DN 100 cm

Prezzo 515,00 Euro/a corpo 2,00 2,00 ----- ----- 1.030,00 1.030,00 ----- -----

262 75.20.90.04.A* Sovrapprezzo per la produzione di tubo su
misura - DN 80 cm

Prezzo 150,00 Euro/a corpo 9,00 9,00 ----- ----- 1.350,00 1.350,00 ----- -----

263 75.20.90.06.a* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI CEMENTO
SOVRAPPREZZI
Realizzazione di un innesto in PP su
tubazione in calcestruzzo
Realizzazione di un innesto in PP DN/OD200
su tubazione in calcestruzzo

Prezzo 360,00 Euro/n. 5,00 5,00 ----- ----- 1.800,00 1.800,00 ----- -----

264 75.90.01.03.E TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
SOVRAPPREZZI
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SOVRAPPREZZI PER LA POSA SU
BASAMENTO DI CALCESTRUZZO
Basamento piano in congl. cementizio s
=15 cm
per tubi D oltre 150 cm

Prezzo 180,00 Euro/m³ 9,30 9,30 ----- ----- 1.674,00 1.674,00 ----- -----

265 75.90.03* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo per la posa di tubazioni su
versanti con pendenza > 50% - per tubi in
PEAD DN 630

Prezzo 150,00 Euro/m 31,00 31,00 ----- ----- 4.650,00 4.650,00 ----- -----

266 77.02.01.11.B Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar
DN 1000 mm

Prezzo 5,40 Euro/cm 732,00 732,00 ----- ----- 3.952,80 3.952,80 ----- -----

267 77.03.02.01.A POZZETTI STRADALI
POZZETTI STRADALI CIRCOLARI, DIN 4052
Pozzetto stradale, circolare: completo
altezza: 59 cm per secchiello corto, non
sifonato

Prezzo 130,00 Euro/nr 64,00 64,00 ----- ----- 8.320,00 8.320,00 ----- -----

268 77.06.01.01.F POZZETTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO NON ARMATO,
RETTANGOLARI
POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
80 x 80 cm

Prezzo 2,35 Euro/cm 2.550,00 2.550,00 ----- ----- 5.992,50 5.992,50 ----- -----

269 77.06.01.01.K POZZETTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO NON ARMATO,
RETTANGOLARI
POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
100 x 100 cm

Prezzo 4,70 Euro/cm 200,00 200,00 ----- ----- 940,00 940,00 ----- -----

270 77.06.01.01.L POZZETTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO NON ARMATO,
RETTANGOLARI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
100 x 120 cm

Prezzo 4,85 Euro/cm 450,00 450,00 ----- ----- 2.182,50 2.182,50 ----- -----

271 77.06.01.01.M POZZETTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO NON ARMATO,
RETTANGOLARI
POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
120 x 120 cm

Prezzo 5,60 Euro/cm 250,00 250,00 ----- ----- 1.400,00 1.400,00 ----- -----

272 77.50.01.01.C CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Canaletta di scorrimento in pozzetti DN
1000
DN 250

Prezzo 900,00 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 900,00 900,00 ----- -----

273 77.50.01.01.G CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Canaletta di scorrimento in pozzetti DN
1000
DN 600

Prezzo 1.600,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 3.200,00 3.200,00 ----- -----

274 77.50.03.01.A CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO ESEGUITE
TOTALMENTE IN OPERA
Canaletta di scorrimento con cunicolo
passante
per DN fino a 300

Prezzo 350,00 Euro/m 5,00 5,00 ----- ----- 1.750,00 1.750,00 ----- -----

275 77.50.03.01.B CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO ESEGUITE
TOTALMENTE IN OPERA
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Canaletta di scorrimento con cunicolo
passante
per DN oltre 300 - 500

Prezzo 420,00 Euro/m 8,00 8,00 ----- ----- 3.360,00 3.360,00 ----- -----

276 77.50.03.01.C CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO ESEGUITE
TOTALMENTE IN OPERA
Canaletta di scorrimento con cunicolo
passante
per DN oltre 500 - 800

Prezzo 500,00 Euro/m 6,50 6,50 ----- ----- 3.250,00 3.250,00 ----- -----

277 77.90.05.05.A Sovrapprezzo per maniglioni rivestiti con
materiale sintetico
nucleo : acciaio S235

Prezzo 10,00 Euro/nr 150,00 150,00 ----- ----- 1.500,00 1.500,00 ----- -----

278 78.01.01.01.C Chiusino circolare
carico 400 kN peso 170/180 kg

Prezzo 330,00 Euro/nr 9,00 9,00 ----- ----- 2.970,00 2.970,00 ----- -----

279 78.01.01.27* Fornitura e posa di chiusino circolare DN
800 in ghisa con pistone tipo Maximo C -
DN 400

Prezzo 1.500,00 Euro/Cadauno 2,00 2,00 ----- ----- 3.000,00 3.000,00 ----- -----

280 78.01.90.01.A ACCESSORI PER CHIUSINI
Piatti raccoglitori
ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

Prezzo 25,00 Euro/nr 9,00 9,00 ----- ----- 225,00 225,00 ----- -----

281 78.02.01.05* CADITOIE IN GHISA
CADITOIE IN GHISA CON TELAIO IN GHISA
OPPURE GHISA/CEMENTO
Caditoie stradali in ghisa, telaio in ghisa -
classe A (15 kN) - D (400 kN)

Prezzo 2,40 Euro/kg 1.800,00 1.800,00 ----- ----- 4.320,00 4.320,00 ----- -----

282 78.02.01.06.A CADITOIE IN GHISA
CADITOIE IN GHISA CON TELAIO IN GHISA
OPPURE GHISA/CEMENTO
Caditoia tipo "Rekord"
caditoia piana peso 95/105 kg
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LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 220,00 Euro/nr 64,00 64,00 ----- ----- 14.080,00 14.080,00 ----- -----

283 78.02.90.01.A CADITOIE IN GHISA
ACCESSORI PER CADITOIE
Secchielli raccoglitori
tipo corto (L = 25 cm)

Prezzo 25,00 Euro/nr 64,00 64,00 ----- ----- 1.600,00 1.600,00 ----- -----

284 78.05.01.01.B GRIGLIE E CADITOIE IN ACCIAIO
GRIGLIE IN ACCIAIO, DI PRODUZIONE
ARTIGIANALE
Griglia in acciaio S235
zincata

Prezzo 5,00 Euro/kg 450,00 450,00 ----- ----- 2.250,00 2.250,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

266.428,81 268.453,81

Totale OPERE IDRAULICHE: 
ACQUE BIANCHE - COMUNE 

BOLZANO Euro

266.428,81 268.453,81

PROTEZIONE DI PARETI DI 
SCAVO
OG1 - Edifici civili e industriali

285 03.01.01.01.m Opere da fabbro
Carpenteria in metallo
Edifici completi ed elementi strutturali
Strutture di acciaio:
avitato/saldato S235, S275, S355

Prezzo 5,00 Euro/kg 600,00 600,00 ----- ----- 3.000,00 3.000,00 ----- -----

286 03.12.01.01.a Opere da fabbro
Rivestimenti di superfici metalliche
Zincatura
Zincatura carpenteria leggera
Zincatura carpenteria leggera < 350 kg

Prezzo 1,80 Euro/kg 599,99 599,99 ----- ----- 1.079,98 1.079,98 ----- -----

287 58.10.02.02.B Barre ad aderenza migl. controllate in
stabilimento
acciaio B450C
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 1,60 Euro/kg 750,00 750,00 ----- ----- 1.200,00 1.200,00 ----- -----
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
5.279,98 5.279,98

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

288 54.25.01.02.B SCOGLIERE
FORNITURA DI MASSI DA CAVA
Massi da cava per scogliera
per volume dei massi

Prezzo 80,00 Euro/m³ 45,00 45,00 ----- ----- 3.600,00 3.600,00 ----- -----

289 54.25.05.05.C SCOGLIERE
ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI
Esecuzione di scogliere normali
per superficie lorda

Prezzo 40,00 Euro/m² 90,00 90,00 ----- ----- 3.600,00 3.600,00 ----- -----

290 59.07.02.01.C OPERE IN PIETRA NATURALE ED
ARTIFICIALE
OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA
CEMENTIZIA
SELCIATONI MISTI
Selciatone di pietrame
spessore finito: 50 cm

Prezzo 85,00 Euro/m² 60,00 60,00 ----- ----- 5.100,00 5.100,00 ----- -----

291 59.80.10.05.B OPERE IN PIETRA NATURALE ED
ARTIFICIALE
LAVORI AUSILIARI
RIEMPIMENTO DI VUOTI CON CS.
Riempimento dei vuoti di briglie, scogliere,
ecc.
opere con superficie oltre 1 : 1

Prezzo 200,00 Euro/m³ 25,00 25,00 ----- ----- 5.000,00 5.000,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

17.300,00 17.300,00

OS21 - Opere strutturali speciali

292 56.05.01.01.C PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
RETI E GUAINE DI PROTEZIONE
RETE METALLICA CON MAGLIE ESAGONALI
Rete metallica a doppia torsione con maglie
esagonali
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

maglia 10/12 cm, ø 2,7 mm

Prezzo 20,00 Euro/m² 200,00 200,00 ----- ----- 4.000,00 4.000,00 ----- -----

293 56.06.01.01 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
CALCESTRUZZO SPRUZZATO
INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL
CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI
RIVESTIMENTO IN CLS SPRUZZATO
Installazione e sgombero del cantiere per la
realizzazione di rivestimento in cls spruzzato

Prezzo 2.500,00 Euro/a c 2,00 2,00 ----- ----- 5.000,00 5.000,00 ----- -----

294 56.06.02.01.A PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
CALCESTRUZZO SPRUZZATO
RIVESTIMENTO DI SCARPATE
Calcestruzzo spruzzato C20/25
spessore 5 cm

Prezzo 50,00 Euro/m² 104,61 104,61 ----- ----- 5.230,50 5.230,50 ----- -----

295 56.06.02.01.B PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
CALCESTRUZZO SPRUZZATO
RIVESTIMENTO DI SCARPATE
Calcestruzzo spruzzato C20/25
spessore 10 cm

Prezzo 65,00 Euro/m² 30,00 30,00 ----- ----- 1.950,00 1.950,00 ----- -----

296 56.06.05.01.A PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
CALCESTRUZZO SPRUZZATO
ARMATURA METALLICA PER
CALCESTRUZZO SPRUZZATO
Rete elettrosaldata in acciaio
B450C

Prezzo 2,00 Euro/kg 660,00 660,00 ----- ----- 1.320,00 1.320,00 ----- -----

297 56.12.01.01 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
PARATIE IN MICROPALI
INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL
CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI
MICROPALI
Installazione e sgombero del cantiere per la
realizzazione di micropali
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 2.500,00 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 2.500,00 2.500,00 ----- -----

298 56.12.02.01.C PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
PARATIE IN MICROPALI
PERFORAZIONE PER MICROPALI
Micropalo per paratia, a rotazione o
rotopercussione rivestita
D 160 - 229 mm (9 ")

Prezzo 45,00 Euro/m 326,80 326,80 ----- ----- 14.706,00 14.706,00 ----- -----

299 56.12.03.10.B PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
PARATIE IN MICROPALI
ARMATURA PER MICROPALI
Armatura tubolare per micropali
tubo forato

Prezzo 2,00 Euro/kg 10.326,88 10.326,88 ----- ----- 20.653,76 20.653,76 ----- -----

300 56.20.80.05.B PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
TIRANTI, PER LAVORI A CIELO APERTO
ACCESSORI PER TIRANTI
Travi di ripartizione a perdere
acciaio S275

Prezzo 5,00 Euro/kg 3.000,00 3.000,00 ----- ----- 15.000,00 15.000,00 ----- -----

301 56.21.02.01.G PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
CHIODI (TIRANTI PASSIVI) PER LAVORI A
CIELO APERTO
CHIODI AUTOPERFORANTI
Fornitura, perforazione e posa in opera di
chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di
ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di
perforazione.
Carico al limite di snervamento: 430 KN

Prezzo 50,00 Euro/m 120,00 120,00 ----- ----- 6.000,00 6.000,00 ----- -----

302 56.80.05.01.D PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO,
RIVESTIMENTI DI SCARPATE
LAVORI AUSILIARI
CORDOLI DI RIPARTIZIONE
Cordolo di collegamento e di ripartizione
C 30/37
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 300,00 Euro/m³ 3,00 3,00 ----- ----- 900,00 900,00 ----- -----
Totale OS21 - Opere strutturali speciali 

Euro
77.260,26 77.260,26

Totale PROTEZIONE DI PARETI 
DI SCAVO Euro

99.840,24 99.840,24

OPERE IN CEMENTO ARMATO
OG1 - Edifici civili e industriali

303 02.05.03.03.b Acciaio per c. a.
Elementi statici speciali
Armatura di ripresa per ancoraggio in
cemento armato
D da 16 a 24 mm

Prezzo 0,40 Euro/cm 1.500,00 1.500,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----

304 58.02.15.02.A Casseratura laterale per fondazioni
per struttura superficiale S1

Prezzo 50,00 Euro/m² 35,00 35,00 ----- ----- 1.750,00 1.750,00 ----- -----

305 58.02.16.02.B Casseratura per muri e pareti diritte:
per struttura superficiale S3

Prezzo 60,00 Euro/m² 330,00 330,00 ----- ----- 19.800,00 19.800,00 ----- -----

306 58.02.17.01.B Casseforme per solette, mensole, scale
Casseratura di solette, solette a sbalzo:
per struttura superficiale S3

Prezzo 60,00 Euro/m² 92,00 92,00 ----- ----- 5.520,00 5.520,00 ----- -----

307 58.02.17.54 Casseforme per solette, mensole, scale
Sovrapprezzo per controcasseratura senza
distanziatori

Prezzo 30,00 Euro/m² 100,00 100,00 ----- ----- 3.000,00 3.000,00 ----- -----

308 58.02.21.01.A Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
Sovraprezzo per opere di sostegno muri,
pareti, solette, mensole, scale, strutture
orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m
H oltre 3,0 fino a 6,0 m

Prezzo 5,00 Euro/m² 43,40 43,40 ----- ----- 217,00 217,00 ----- -----

309 58.02.21.02.A Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m
Piani di lavoro, H > 3,0 m
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

H oltre 3,0 fino a 6,0 m

Prezzo 5,00 Euro/m² 9,36 9,36 ----- ----- 46,80 46,80 ----- -----

310 58.02.25.01.C CASSERI PER IMPALCATI STRADALI
Casseratura di impalcati rettilinei (solette,
travi), (centinatura esclusa)
per struttura superficiale S4a

Prezzo 50,00 Euro/m² 15,00 15,00 ----- ----- 750,00 750,00 ----- -----

311 58.02.27.01.A CASSERI PER POZZETTI
Casseratura per pozzetti con pianta
poligonale
per struttura superficiale S1

Prezzo 60,00 Euro/m² 3,00 3,00 ----- ----- 180,00 180,00 ----- -----

312 58.02.27.01.C CASSERI PER POZZETTI
Casseratura per pozzetti con pianta
poligonale
per struttura superficiale S3

Prezzo 70,00 Euro/m² 26,00 26,00 ----- ----- 1.820,00 1.820,00 ----- -----

313 58.03.01.01.B Conglomerato cementizio (classi di
esposizione ordinarie), per sottofondi,
spianamenti e riempimenti
classe C 12/15

Prezzo 180,00 Euro/m³ 12,50 12,50 ----- ----- 2.250,00 2.250,00 ----- -----

314 58.03.02.15.N Calcestruzzo per opere con classe di
esposizione e relativa classe di resistenza
minima
C30/37 XF4

Prezzo 235,00 Euro/m³ 5,00 5,00 ----- ----- 1.175,00 1.175,00 ----- -----

315 58.03.02.20.A Calcestruzzo per opere con classi di
esposizione XC, XF e relativa classe di
resistenza minima
C32/40 XC2, XF1

Prezzo 200,00 Euro/m³ 142,00 142,00 ----- ----- 28.400,00 28.400,00 ----- -----

316 58.03.90.09.A SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo per conglomerato cementizio
con altre classi di consistenza
classe di consistenza S4, fluida

Prezzo 2,00 Euro/m³ 142,00 142,00 ----- ----- 284,00 284,00 ----- -----

317 58.03.90.13.B SOVRAPPREZZI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Sovrapprezzo per conglomerato cementizio
con aggregati di altre dimensioni
Diametro max. 8mm

Prezzo 10,00 Euro/m³ 10,00 10,00 ----- ----- 100,00 100,00 ----- -----

318 58.03.90.30* SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile

Prezzo 20,00 Euro/m³ 135,00 135,00 ----- ----- 2.700,00 2.700,00 ----- -----

319 58.10.02.02.B Barre ad aderenza migl. controllate in
stabilimento
acciaio B450C

Prezzo 1,60 Euro/kg 11.450,00 11.450,00 ----- ----- 18.320,00 18.320,00 ----- -----

320 58.10.03.02.A Maglie di rinforzo in acciaio
acciaio ad aderenza migl., B450C

Prezzo 1,60 Euro/kg 1.900,00 1.900,00 ----- ----- 3.040,00 3.040,00 ----- -----

321 58.20.02.01.A TRATTAMENTI SUPERFICIALI
TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI
STRUTTURAZIONE DELLA SUPERFICIE
Lisciatura a mano oppure con macchina
adatta
a mano

Prezzo 5,00 Euro/m² 60,60 60,60 ----- ----- 303,00 303,00 ----- -----

322 70.30.05.05.A IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON
NASTRI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI
RIPRESA
Impermeabilizzazione di giunti di ripresa con
profilati sintetici
B = 18-20 cm, G = 1,30-1,50 kg/m

Prezzo 28,31 Euro/m 149,60 149,60 ----- ----- 4.235,18 4.235,18 ----- -----

323 70.30.05.10.A IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON
NASTRI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI
RIPRESA
Impermeabilizzazione di giunto di ripresa
con cordolo bentonitico
sezione ca. 20 x 25 mm
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 23,80 Euro/m 70,00 70,00 ----- ----- 1.666,00 1.666,00 ----- -----

324 70.30.05.30.K* IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON
NASTRI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI
RIPRESA
Elementi di armatura integrata per
contenimento allineato di giunti profilati
Waterstop
Elementi di armatura integrata per giunti
Waterstop h= 240 mm

Prezzo 35,00 Euro/m 130,00 130,00 ----- ----- 4.550,00 4.550,00 ----- -----

325 70.30.05.35.D* IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON
NASTRI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI
RIPRESA
Lamiera trapezoidale come cassero a
perdere per platee e solai:
Lamiera trapezoidale doppia come cassero a
perdere 18 cm + 9 cm

Prezzo 24,48 Euro/m 7,20 7,20 ----- ----- 176,26 176,26 ----- -----

326 70.30.05.35.E* IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON
NASTRI
IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI
RIPRESA
Lamiera trapezoidale come cassero a
perdere per platee e solai:
Lamiera trapezoidale doppia come cassero a
perdere 28 cm + 9 cm

Prezzo 27,01 Euro/m 7,80 7,80 ----- ----- 210,68 210,68 ----- -----

327 75.90.06.02* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
SOVRAPPREZZI
Guarnizione passatubo a catena per
impermeabilizzazione di tubi in carotaggio
Guarnizione a catena passatubo per
impermeabilizzazione tubo in cemento
Di/De 80/100 cm

- 53 -



PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 2.500,00 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 2.500,00 2.500,00 ----- -----

328 75.90.06.03* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
SOVRAPPREZZI
Guarnizione passatubo a catena per
impermeabilizzazione di tubi in carotaggio
Guarnizione a catena passatubo per
impermeabilizzazione tubo in PP Di/De
546/630 mm

Prezzo 1.650,00 Euro/a corpo 2,00 2,00 ----- ----- 3.300,00 3.300,00 ----- -----
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
106.893,92 106.893,92

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

329 54.02.10.02.Q DEMOLIZIONI
PERFORAZIONI A ROTAZIONE
Perforazione a rotazione di conglomerato
cementizio
D = Ø 202 mm

Prezzo 2,00 Euro/cm 300,00 300,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

600,00 600,00

Totale OPERE IN CEMENTO 
ARMATO Euro

107.493,92 107.493,92

OPERE EDILI
OG1 - Edifici civili e industriali

330 02.16.02.02.c Drenaggio vert. muratura:
telo multistr. drenante

Prezzo 22,00 Euro/m² 130,00 130,00 ----- ----- 2.860,00 2.860,00 ----- -----

331 03.01.01.01.m Opere da fabbro
Carpenteria in metallo
Edifici completi ed elementi strutturali
Strutture di acciaio:
avitato/saldato S235, S275, S355

Prezzo 5,00 Euro/kg 750,00 750,00 ----- ----- 3.750,00 3.750,00 ----- -----

332 03.01.01.01.o Opere da fabbro
Carpenteria in metallo
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Edifici completi ed elementi strutturali
Strutture di acciaio:
sovraprezzo per tubolari

Prezzo 0,70 Euro/kg 500,00 500,00 ----- ----- 350,00 350,00 ----- -----

333 03.12.01.01.a Opere da fabbro
Rivestimenti di superfici metalliche
Zincatura
Zincatura carpenteria leggera
Zincatura carpenteria leggera < 350 kg

Prezzo 1,80 Euro/kg 750,00 750,00 ----- ----- 1.350,00 1.350,00 ----- -----

334 04.01.03.05.a Idropittura:
polimerizz. vinil. (superfici oltre 500m2)

Prezzo 5,00 Euro/m² 70,00 70,00 ----- ----- 350,00 350,00 ----- -----

335 70.05.05.05 IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI A PITTURA
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE
BITUMINOSA
Impermeabilizzazione bituminosa a freddo

Prezzo 8,98 Euro/m² 290,00 290,00 ----- ----- 2.604,20 2.604,20 ----- -----

336 70.10.12.10.D IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINE E
FOGLI
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA
BITUMINOSA
Impermeabilizzazione con guaina
bituminosa
S: 4 mm, R: 81 - 100 N/5 cm

Prezzo 14,93 Euro/m² 130,00 130,00 ----- ----- 1.940,90 1.940,90 ----- -----

337 70.50.05.30.A IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
RIVESTIMENTI PROTETTIVI
PROTEZIONE SUPERFICIALE DI OPERE
CEMENTIZIE
Pittura di rifinitura epossidica
uso: generico s = 300 µ

Prezzo 17,14 Euro/m² 215,00 215,00 ----- ----- 3.685,10 3.685,10 ----- -----

338 70.80.05.02 IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
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LAVORI ACCESSORI
LAVORI PREPARATORI
Pulizia dei piani di posa

Prezzo 2,99 Euro/m² 215,00 215,00 ----- ----- 642,85 642,85 ----- -----

339 70.80.05.03 IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
LAVORI ACCESSORI
LAVORI PREPARATORI
Esecuzione di raccordi curvi

Prezzo 12,91 Euro/m 70,00 70,00 ----- ----- 903,70 903,70 ----- -----

340 70.80.05.04.A IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
LAVORI ACCESSORI
LAVORI PREPARATORI
Sabbiatura di piani di posa di conglomerato
cementizio
fino ad eliminazione dello strato superficiale
di boiacca

Prezzo 13,73 Euro/m² 215,00 215,00 ----- ----- 2.951,95 2.951,95 ----- -----
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
21.388,70 21.388,70

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

341 54.14.01.01.D LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON
TESSUTO)
GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER
DRENAGGI E BONIFICHE
Geotessuto a filo continuo
R 15,0 kN/m

Prezzo 3,00 Euro/m² 300,00 300,00 ----- ----- 900,00 900,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

900,00 900,00

Totale OPERE EDILI Euro 22.288,70 22.288,70

PAVIMENTAZIONI ED ACCESSORI 
STRADALI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
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metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

342 85.05.01.01.B Asportazione di pavimentazione con fresa
per s fino a 3,0 cm

Prezzo 2,85 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 7.410,00 7.410,00 ----- -----

343 85.05.01.03 Pulizia dei piani di lavoro

Prezzo 0,40 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 1.040,00 1.040,00 ----- -----

344 85.05.05.10 Applicazione di una mano d’attacco di
emulsione di bitume modificato

Prezzo 0,80 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 2.080,00 2.080,00 ----- -----

345 85.05.10.01.A Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi

Prezzo 2.000,00 Euro/nr 2,00 4,00 2,00 ----- 4.000,00 8.000,00 4.000,00 -----

346 85.05.10.01.B Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Sovrapprezzo per installazione di cantiere
utilizzando una emulsione bituminosa
modificata

Prezzo 250,00 Euro/nr 2,00 3,00 1,00 ----- 500,00 750,00 250,00 -----

347 85.05.10.13.A Conglomerato bituminoso AC20 con bitume
modificato per strato di collegamento binder
per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Prezzo 2,80 Euro/m² 23.400,00 23.540,40 140,40 ----- 65.520,00 65.913,12 393,12 -----

348 85.05.10.23.A Conglomerato bituminoso AC12 con bitume
modificato per strato d'usura
spessore finito <cm>: 3

Prezzo 9,00 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 23.400,00 23.400,00 ----- -----

349 85.05.10.23.B Conglomerato bituminoso AC12 con bitume
modificato per strato d'usura
spessore variabile

Prezzo 135,00 Euro/ton 30,55 30,55 ----- ----- 4.124,25 4.124,25 ----- -----

350 86.10.02.02 BARRIERE STRADALI
BARRIERE PROTETTIVE STRADALI IN
ACCIAIO, OMOLOGATE E O CERTIFICATE
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Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB
H2 CE

Prezzo 100,00 Euro/m 10,00 10,00 ----- ----- 1.000,00 1.000,00 ----- -----

351 86.10.02.03 BARRIERE STRADALI
BARRIERE PROTETTIVE STRADALI IN
ACCIAIO, OMOLOGATE E O CERTIFICATE
Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB
H2 TE (bordo laterale)

Prezzo 105,00 Euro/m 10,00 10,00 ----- ----- 1.050,00 1.050,00 ----- -----

352 86.30.02.01.A Applicazione di segnaletica orizzontale
vernice rifrangente, per strisce B = 12 cm

Prezzo 0,45 Euro/m 973,16 973,16 ----- ----- 437,92 437,92 ----- -----

353 86.30.02.01.B Applicazione di segnaletica orizzontale
vernice rifrangente, per superfici, scritte

Prezzo 12,00 Euro/m² 3,00 3,00 ----- ----- 36,00 36,00 ----- -----

354 NP.00.00.11 Sovrapprezzo per ripristino di
pavimentazione a superficie

Prezzo 3,47 Euro/m² 0,00 1.810,80 1.810,80 ----- 0,00 6.283,48 6.283,48 -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

110.598,17 121.524,77

Totale PAVIMENTAZIONI ED 
ACCESSORI STRADALI Euro

110.598,17 121.524,77

Totale LAVORI 
INFRASTRUTTURALI E 

STRADALI Euro

762.819,28 781.410,05

ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA

355 01.06.11.02.f Prezzi elementari
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Oneri generali di cantiere
Strutture di servizio
Estintore a polvere
Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.

Prezzo 2,39 Euro/Cadauno 12,00 12,00 ----- ----- 28,68 28,68 ----- -----

356 52.01.02.02.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo
mese (30gg) o frazioni

Prezzo 247,51 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 247,51 247,51 ----- -----

357 52.01.02.02.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni
giorno successivo

Prezzo 3,76 Euro/nr 90,00 110,00 20,00 ----- 338,40 413,60 75,20 -----

358 52.01.02.04.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico

Prezzo 257,41 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 257,41 257,41 ----- -----

359 52.01.02.04.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico; noleggio per ogni giorno
successivo al 1° mese

Prezzo 8,22 Euro/d 90,00 110,00 20,00 ----- 739,80 904,20 164,40 -----

360 52.01.03.01.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
TABELLONI DI CANTIERE
Tabellone bilingue
dimensione 2,00 x 1,50 m

Prezzo 287,11 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 287,11 287,11 ----- -----

361 52.02.02.03.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione
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Prezzo 11,47 Euro/m 120,00 172,40 52,40 ----- 1.376,40 1.977,43 601,03 -----

362 52.02.02.03.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per ogni mese successivo

Prezzo 4,12 Euro/m 360,00 714,40 354,40 ----- 1.483,20 2.943,33 1.460,13 -----

363 52.02.02.05.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione con rete
in polietilene, altezza 1.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 6,31 Euro/m 40,00 40,00 ----- ----- 252,40 252,40 ----- -----

364 52.02.02.05.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione con rete
in polietilene, altezza 1.0 m
per ogni mese successivo

Prezzo 1,95 Euro/m 120,00 160,00 40,00 ----- 234,00 312,00 78,00 -----

365 52.02.02.08.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Dispositivo di protezione del versante
sottostante muri o opere d’arte in
esecuzione, mediante pannelli
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 15,95 Euro/m 50,00 50,00 ----- ----- 797,50 797,50 ----- -----

366 52.02.02.08.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Dispositivo di protezione del versante
sottostante muri o opere d’arte in
esecuzione, mediante pannelli
per ogni mese successivo

Prezzo 1,53 Euro/m 100,00 100,00 ----- ----- 153,00 153,00 ----- -----

367 52.02.02.25.E INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo
90/90/90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 4,17 Euro/nr 16,00 20,00 4,00 ----- 66,72 83,40 16,68 -----

368 52.02.02.26.D INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

CANTIERE
Cartello di forma circolare
Ø 90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 7,83 Euro/nr 24,00 30,00 6,00 ----- 187,92 234,90 46,98 -----

369 52.02.02.30.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Delimitazione di cantieri, costituito da
cartelli e barriere
lunghezza 1500 mm

Prezzo 2,84 Euro/nr 4,00 4,00 ----- ----- 11,36 11,36 ----- -----

370 52.02.02.32 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Allestimento in opera e rimozione di ogni
barriera

Prezzo 1,20 Euro/nr 480,00 560,00 80,00 ----- 576,00 672,00 96,00 -----

371 52.02.02.40.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Sacchetto di appesantimento
riempito con graniglia di pietra

Prezzo 0,76 Euro/nr 16,00 16,00 ----- ----- 12,16 12,16 ----- -----

372 52.02.02.50.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
per un mese

Prezzo 21,01 Euro/nr 24,00 24,00 ----- ----- 504,24 504,24 ----- -----

373 52.02.02.50.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
posizionamento in opera e rimozione

Prezzo 6,05 Euro/nr 6,00 6,00 ----- ----- 36,30 36,30 ----- -----

374 52.10.01.06 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Informazione e formazione
Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete, palo o su
strutture esistenti, in materiale vario
(alluminio o plastica o pellicola adesiva etc),
forma rettangolare, dimensione da mm
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

500X700 ca., distanza lettura max 4 metri

Prezzo 12,07 Euro/cad 3,00 3,00 ----- ----- 36,21 36,21 ----- -----

375 52.10.04.01.A Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Dispositivi di protezione individuale
Fornitura di maschere
Maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Prezzo 0,64 Euro/cad 300,00 0,00 ----- 300,00 192,00 0,00 ----- 192,00

376 52.10.05.01 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Gestione spazi comuni
Postazione igienica dedicata completa per la
pulizia delle mani

Prezzo 120,18 Euro/cad 1,00 0,00 ----- 1,00 120,18 0,00 ----- 120,18

377 99.01.04.04* Movieri

Prezzo 38,27 Euro/h 30,00 30,00 ----- ----- 1.148,10 1.148,10 ----- -----

378 99.01.05.09.A* nastri delimitatori da 150m
nastri delimitatori da 150m: a fasce bianche
e rosse

Prezzo 12,00 Euro/nr 10,00 10,00 ----- ----- 120,00 120,00 ----- -----

379 99.01.05.11* Cassetta pronto soccorso

Prezzo 94,04 Euro/Cadauno 1,00 1,00 ----- ----- 94,04 94,04 ----- -----

380 99.01.05.19.A* Fornitura e posa di lamieroni in acciaio per
attraversamenti scavo
lamieroni in acciaio per l'intera durata
dell'intervento

Prezzo 66,10 Euro/nr 10,00 10,00 ----- ----- 661,00 661,00 ----- -----

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 
Euro

9.961,64 12.187,88

Totale ONERI DELLA 
SICUREZZA Euro

9.961,64 12.187,88
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale LOTTO 2 - LAVORI 
DI COMPETENZA COMUNE 

DI BOLZANO Euro

794.609,32 815.426,33
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

OPERE IN ECONOMIA
PREZZI ELEMENTARI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

381 51.01.01.02 Operaio spec.

Prezzo 48,00 Euro/h 50,00 50,00 ----- ----- 2.400,00 2.400,00 ----- -----

382 51.01.01.03 Operaio qual.

Prezzo 47,00 Euro/h 50,00 50,00 ----- ----- 2.350,00 2.350,00 ----- -----

383 51.01.01.04 Operaio com.

Prezzo 46,00 Euro/h 30,00 30,00 ----- ----- 1.380,00 1.380,00 ----- -----

384 51.02.01.14.H Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati
peso (Autorizzazione speciale) 40 t

Prezzo 105,00 Euro/h 10,00 10,00 ----- ----- 1.050,00 1.050,00 ----- -----

385 51.02.02.01.B Escavatore idraulico gommato, potenza
motore:
Escavatore idraulico gommato, potenza
motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP)

Prezzo 90,00 Euro/h 20,00 20,00 ----- ----- 1.800,00 1.800,00 ----- -----

386 51.02.04.01.B Pompa di prosciugamento autoadescante
oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500
l/min)

Prezzo 4,90 Euro/h 100,00 100,00 ----- ----- 490,00 490,00 ----- -----

387 51.02.04.01.C Pompa di prosciugamento autoadescante
oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000
l/min)

Prezzo 5,00 Euro/h 100,00 100,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----

388 51.02.15.05.B Gruppo elettrogeno-Diesel trasportabile
potenza oltre 15,00 - 25,0 KVA

Prezzo 0,01 Euro/h 50,00 50,00 ----- ----- 0,50 0,50 ----- -----

389 51.03.01.01 TRASPORTI
TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti

Prezzo 0,60 Euro/km 4.000,00 4.000,00 ----- ----- 2.400,00 2.400,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

12.370,50 12.370,50
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale PREZZI ELEMENTARI Euro 12.370,50 12.370,50

Totale OPERE IN ECONOMIA 
Euro

12.370,50 12.370,50

LAVORI INFRASTRUTTURALI 
E STRADALI
LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

390 52.01.01.01* ONERI GENERALI DI CANTIERE
INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL
CANTIERE
Sovrapprezzo per aggravio delle condizioni
di lavoro per apertura e chiusura dello scavo
giornaliera

Prezzo 10.000,00 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 10.000,00 10.000,00 ----- -----

391 53.15.01 Rilievo georeferenziato della tratta.

Prezzo 3,21 Euro/m 0,00 1.150,00 1.150,00 ----- 0,00 3.691,50 3.691,50 -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

10.000,00 13.691,50

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

392 53.02.01.01 Disboscamento - compreso taglio di piante
di diametro fino a 17,5 cm

Prezzo 3,00 Euro/m² 70,00 70,00 ----- ----- 210,00 210,00 ----- -----

393 53.05.01.01.B Taglio di pavimentazioni bituminose
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

per spessori di pavimentazione fino a 20,00
cm

Prezzo 1,00 Euro/m 2.332,37 2.332,37 ----- ----- 2.332,37 2.332,37 ----- -----

394 53.10.05.01.A Rimozione di recinzioni
altezza fuori terra: fino a 1,50 m

Prezzo 13,00 Euro/m 50,00 50,00 ----- ----- 650,00 650,00 ----- -----

395 53.10.12.01.A* Rimozione, cernita e pulizia di cordonate
cordonate in pietra naturale o calcestruzzo

Prezzo 15,00 Euro/m 130,00 130,00 ----- ----- 1.950,00 1.950,00 ----- -----

396 53.11.05.01.A Rimessa in opera di recinzioni
recinzioni altezza fuori terra: fino a 1,50 m

Prezzo 20,00 Euro/m 50,00 50,00 ----- ----- 1.000,00 1.000,00 ----- -----

397 53.11.12.01.A* Rimessa in opera di cordonata
in pietra naturale o calcestruzzo

Prezzo 38,00 Euro/m 130,00 130,00 ----- ----- 4.940,00 4.940,00 ----- -----

398 75.10.05.05.C Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo A
DN mm 150

Prezzo 10,00 Euro/m 50,00 50,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

11.582,37 11.582,37

Totale LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI Euro

21.582,37 25.273,87

MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

399 54.01.01.01 SCAVI
SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE
APERTA)
Scavo di sbancamento in materiale

Prezzo 8,00 Euro/m³ 50,00 50,00 ----- ----- 400,00 400,00 ----- -----

400 54.01.02.01.A SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Scavo a sezione ristretta in materiale
con caricamento su mezzo e con trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 710,13 710,13 ----- ----- 14.912,73 14.912,73 ----- -----

401 54.01.02.01.C* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
scavo a sezione ristretta mediante l’utilizzo
di casseri metallici modulari autoaffondanti
con caricamento su mezzo e con trasporto
fino ad una profondità di 5 m dal piano
campagna

Prezzo 21,00 Euro/m³ 43,57 43,57 ----- ----- 914,97 914,97 ----- -----

402 54.01.02.20.A* SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in roccia, senza
esplosivi
con caricamento su mezzo e trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 1.408,45 1.310,90 ----- 97,55 29.577,45 27.528,90 ----- 2.048,55

403 54.01.90.01.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in materiale di qualunque consistenza e
natura

Prezzo 25,00 Euro/m³ 265,04 265,04 ----- ----- 6.626,00 6.626,00 ----- -----

404 54.01.90.01.C SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in roccia compatta, con attrezzi pneumatici

Prezzo 50,00 Euro/m³ 29,00 29,00 ----- ----- 1.450,00 1.450,00 ----- -----

405 54.01.90.10.B SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua
per scavi a sezione ristretta

Prezzo 6,00 Euro/m³ 246,38 246,38 ----- ----- 1.478,28 1.478,28 ----- -----

406 54.01.90.30 SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di
scavo
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 0,60 Euro/km 10.405,50 10.405,50 ----- ----- 6.243,30 6.243,30 ----- -----

407 54.01.90.50.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per profondità (scavi a
sezione)
fino a 2,50 m

Prezzo 0,01 Euro/m³ 1.895,42 1.895,42 ----- ----- 18,95 18,95 ----- -----

408 54.02.10.02.T DEMOLIZIONI
PERFORAZIONI A ROTAZIONE
Perforazione a rotazione di conglomerato
cementizio
D = Ø 300 mm

Prezzo 5,00 Euro/cm 50,00 50,00 ----- ----- 250,00 250,00 ----- -----

409 54.02.20.03.B DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
Demolizione di pavimentazione bituminosa
spessore di pavimentazione fino a 20 cm

Prezzo 1,60 Euro/m² 2.450,00 2.450,00 ----- ----- 3.920,00 3.920,00 ----- -----

410 54.10.03.05.A RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Rinterro di scavi a sezione ristretta
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 20,00 Euro/m³ 1.697,31 1.697,31 ----- ----- 33.946,20 33.946,20 ----- -----

411 54.16.03.05.D STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Ripristino di strati di base (materiale di
primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a
sezione ristretta
a volume in opera

Prezzo 33,00 Euro/m³ 422,47 422,47 ----- ----- 13.941,51 13.941,51 ----- -----

412 54.16.03.10.B STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Fornitura e posa in opera di materiale
granulometricamente stabilizzato (materiale
di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale
a volume in opera

Prezzo 50,00 Euro/m³ 125,00 125,00 ----- ----- 6.250,00 6.250,00 ----- -----

413 54.20.10.01.B DRENAGGI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MATERIALE FILTRANTE
Materiale drenante senza stratificazioni
fuso granulometrico (mm) 35/70

Prezzo 40,00 Euro/m³ 50,00 50,00 ----- ----- 2.000,00 2.000,00 ----- -----

414 54.30.02.01 LAVORI CON TERRA VEGETALE
FORNITURA DI TERRA VEGETALE,
COMPOST, TORBA
Fornitura di terra vegetale di prestito

Prezzo 27,00 Euro/m³ 10,00 10,00 ----- ----- 270,00 270,00 ----- -----

415 54.30.05.01.D LAVORI CON TERRA VEGETALE
SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA
VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI
ZOLLE ERBOSE
Spandimento e spianamento di terra
vegetale, compost, torba
spessore variabile

Prezzo 19,00 Euro/m³ 10,00 10,00 ----- ----- 190,00 190,00 ----- -----

416 54.45.01.02 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/B

Prezzo 1,65 Euro/ton 3.267,54 3.267,54 ----- ----- 5.391,44 5.391,44 ----- -----

417 54.45.01.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/C

Prezzo 1,65 Euro/ton 693,70 693,70 ----- ----- 1.144,61 1.144,61 ----- -----

418 54.45.02.01 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.2/A: macerie edili minerali

Prezzo 20,00 Euro/ton 100,00 100,00 ----- ----- 2.000,00 2.000,00 ----- -----

419 54.45.02.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

cat.2/C: asfalto

Prezzo 10,00 Euro/ton 931,78 931,78 ----- ----- 9.317,80 9.317,80 ----- -----

420 54.45.04.01 cat.7/A: mat. veget. vivo

Prezzo 75,00 Euro/ton 10,00 10,00 ----- ----- 750,00 750,00 ----- -----

421 59.07.02.01.C OPERE IN PIETRA NATURALE ED
ARTIFICIALE
OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA
CEMENTIZIA
SELCIATONI MISTI
Selciatone di pietrame
spessore finito: 50 cm

Prezzo 85,00 Euro/m² 30,00 30,00 ----- ----- 2.550,00 2.550,00 ----- -----

422 96.01.01.01 INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
INERBIMENTI
SEMINAGIONI
Seminagione a secco con miscele di
semenza

Prezzo 2,00 Euro/m² 100,00 100,00 ----- ----- 200,00 200,00 ----- -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

143.743,24 141.694,69

Totale MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI Euro

143.743,24 141.694,69

FOGNATURA NERA - SEAB
OG1 - Edifici civili e industriali

423 70.50.05.30.B IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
RIVESTIMENTI PROTETTIVI
PROTEZIONE SUPERFICIALE DI OPERE
CEMENTIZIE
Pittura di rifinitura epossidica
uso: generico s = 500 µ

Prezzo 25,75 Euro/m² 25,00 25,00 ----- ----- 643,75 643,75 ----- -----

424 70.80.05.02 IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
LAVORI ACCESSORI
LAVORI PREPARATORI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Pulizia dei piani di posa

Prezzo 2,99 Euro/m² 25,00 25,00 ----- ----- 74,75 74,75 ----- -----

425 70.80.05.04.A IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
LAVORI ACCESSORI
LAVORI PREPARATORI
Sabbiatura di piani di posa di conglomerato
cementizio
fino ad eliminazione dello strato superficiale
di boiacca

Prezzo 13,73 Euro/m² 25,00 25,00 ----- ----- 343,25 343,25 ----- -----

426 75.90.06.04* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
SOVRAPPREZZI
Guarnizione passatubo a catena per
impermeabilizzazione di tubi in carotaggio
Guarnizione a catena passatubo per
impermeabilizzazione tubo in ghisa Di/De
200/222 mm

Prezzo 1.000,00 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 1.000,00 1.000,00 ----- -----
Totale OG1 - Edifici civili e industriali 

Euro
2.061,75 2.061,75

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

427 52.02.20.01 Installazione di cantiere

Prezzo 400,00 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 400,00 400,00 ----- -----

428 52.02.20.03.A Prove di tenuta con acqua per condotte
tubazioni da DN 100mm a DN 250mm

Prezzo 3,50 Euro/m 1.050,00 1.050,00 ----- ----- 3.675,00 3.675,00 ----- -----

429 52.02.21.01.A Prova di tenuta di pozzetti
prova di tenuta di pozzetto

Prezzo 200,00 Euro/nr 31,00 29,00 ----- 2,00 6.200,00 5.800,00 ----- 400,00

430 52.02.35.04.A Videoispezione di canali
per tubazioni da DN 100 a DN 200

Prezzo 2,50 Euro/m 1.050,00 1.050,00 ----- ----- 2.625,00 2.625,00 ----- -----

431 75.01.02.05.H Tubo per acquedotto, rivestimento normale
PN 40 - DN mm 300

Prezzo 180,00 Euro/m 80,00 80,00 ----- ----- 14.400,00 14.400,00 ----- -----

432 75.03.02.30.E Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

11,25°, giunto antisfilamento
DN 200 - (MMK)

Prezzo 464,00 Euro/nr 25,00 25,00 ----- ----- 11.600,00 11.600,00 ----- -----

433 75.03.02.31.E Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
22,5°, giunto antisfilamento
DN 200 - (MMK)

Prezzo 483,00 Euro/nr 14,00 14,00 ----- ----- 6.762,00 6.762,00 ----- -----

434 75.03.02.32.E Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°,
giunto antisfilamento
DN 200 - (MMK)

Prezzo 506,00 Euro/nr 3,00 3,00 ----- ----- 1.518,00 1.518,00 ----- -----

435 75.03.02.33.E Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 45°,
giunto antisfilamento
DN 200 - (MMK)

Prezzo 531,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 1.062,00 1.062,00 ----- -----

436 75.03.03.04.E* Tubo di ghisa sferoidale, rivestimento
particolare, giunto antisfilamento
DN mm 200, PFA 40

Prezzo 165,00 Euro/m 1.015,00 1.020,00 5,00 ----- 167.475,00 168.300,00 825,00 -----

437 75.10.36.01.C* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
(PP)
Tubo in polipropilene ad uno strato
Tubo in polipropilene ad uno strato DN 200
classe di resistenza SN16

Prezzo 38,00 Euro/m 38,00 38,00 ----- ----- 1.444,00 1.444,00 ----- -----

438 75.80.05.05 Fornitura e posa in opera di nastri di
avvertimento

Prezzo 0,50 Euro/m 1.050,00 1.050,00 ----- ----- 525,00 525,00 ----- -----

439 75.90.02.05.A Tubo circolare
fino a DN mm 200

Prezzo 32,00 Euro/m 161,00 120,00 ----- 41,00 5.152,00 3.840,00 ----- 1.312,00

440 77.02.02.11.B Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar
DN 1000 mm

Prezzo 5,50 Euro/cm 4.850,00 4.850,00 ----- ----- 26.675,00 26.675,00 ----- -----

441 77.06.01.01.C POZZETTI IN CONGLOMERATO
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

CEMENTIZIO NON ARMATO,
RETTANGOLARI
POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
50 x 50 cm

Prezzo 1,50 Euro/cm 400,00 400,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----

442 77.50.01.01.B CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Canaletta di scorrimento in pozzetti DN
1000
DN 200

Prezzo 765,00 Euro/nr 31,00 29,00 ----- 2,00 23.715,00 22.185,00 ----- 1.530,00

443 77.50.01.90.B CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Sovrapprezzo per ogni immissione laterale
immissione DN 200

Prezzo 200,00 Euro/nr 4,00 3,00 ----- 1,00 800,00 600,00 ----- 200,00

444 77.50.01.91* CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Sovrapprezzo per canaletta di scorrimento
in poliestere rinforzato con fibra di vetro per
pendenze >1% fino a 40%

Prezzo 30,00 Euro/nr 27,00 27,00 ----- ----- 810,00 810,00 ----- -----

445 77.90.05.05.A Sovrapprezzo per maniglioni rivestiti con
materiale sintetico
nucleo : acciaio S235

Prezzo 10,00 Euro/nr 199,00 199,00 ----- ----- 1.990,00 1.990,00 ----- -----

446 78.01.01.01.C Chiusino circolare
carico 400 kN peso 170/180 kg

Prezzo 330,00 Euro/nr 31,00 31,00 ----- ----- 10.230,00 10.230,00 ----- -----

447 78.01.01.23.C Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale
D400:
500x500mm, ca. 54kg
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 193,00 Euro/cad 4,00 2,00 ----- 2,00 772,00 386,00 ----- 386,00

448 78.01.90.01.A ACCESSORI PER CHIUSINI
Piatti raccoglitori
ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

Prezzo 25,00 Euro/nr 31,00 31,00 ----- ----- 775,00 775,00 ----- -----

449 NP.00.00.02 Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato
cementizio non armato rettangolare di
dimensioni 60 x 60 cm

Prezzo 1,41 Euro/cm 0,00 140,00 140,00 ----- 0,00 197,40 197,40 -----

450 NP.00.00.04 Fornitura e posa di chiusino quadrangolare
in ghisa sferoidale D400 di dimensioni
600x600mm, ca. 67kg

Prezzo 246,78 Euro/Cadauno 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 493,56 493,56 -----

451 NP.00.00.09 Fornitura e posa di diramazione semplice
MMB, giunto antisfilamento, DN 200/200,
PN 10

Prezzo 718,37 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 1.436,74 1.436,74 -----

452 NP.00.00.10 Fornitura e posa di pezzo flangiato, giunto
antisfilamento, DN 200, PN 10

Prezzo 428,04 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 856,08 856,08 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

289.205,00 289.185,78

Totale FOGNATURA NERA - SEAB 
Euro

291.266,75 291.247,53

ACQUEDOTTO - SEAB
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

453 52.02.20.01 Installazione di cantiere

Prezzo 400,00 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 400,00 400,00 ----- -----

454 52.02.20.03.A Prove di tenuta con acqua per condotte
tubazioni da DN 100mm a DN 250mm

Prezzo 3,50 Euro/m 1.150,00 1.150,00 ----- ----- 4.025,00 4.025,00 ----- -----

455 53.30.01.01.B* Collegamento di nuove infrastrutture a
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

infrastrutture esistenti
Collegamenti relativi all'acquedotto

Prezzo 500,00 Euro/a c 3,00 3,00 ----- ----- 1.500,00 1.500,00 ----- -----

456 75.01.02.05.F Tubo per acquedotto, rivestimento normale
PN 40 - DN mm 200

Prezzo 120,00 Euro/m 79,90 79,90 ----- ----- 9.588,00 9.588,00 ----- -----

457 75.03.02.20.B* Tubo di ghisa sferoidale, rivestimento
particolare, giunto antisfilamento
DN mm 100, PFA 64

Prezzo 101,00 Euro/m 870,00 775,00 ----- 95,00 87.870,00 78.275,00 ----- 9.595,00

458 75.03.02.20.C* Tubo di ghisa sferoidale, rivestimento
particolare, giunto antisfilamento
DN mm 125, PFA 64

Prezzo 115,00 Euro/m 280,10 280,10 ----- ----- 32.211,50 32.211,50 ----- -----

459 75.03.02.30.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
11,25°, giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

Prezzo 227,00 Euro/nr 16,00 16,00 ----- ----- 3.632,00 3.632,00 ----- -----

460 75.03.02.30.C Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
11,25°, giunto antisfilamento
DN 125 - (MMK)

Prezzo 276,00 Euro/nr 10,00 10,00 ----- ----- 2.760,00 2.760,00 ----- -----

461 75.03.02.31.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
22,5°, giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

Prezzo 250,00 Euro/nr 3,00 3,00 ----- ----- 750,00 750,00 ----- -----

462 75.03.02.31.C Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
22,5°, giunto antisfilamento
DN 125 - (MMK)

Prezzo 287,00 Euro/nr 6,00 6,00 ----- ----- 1.722,00 1.722,00 ----- -----

463 75.03.02.32.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°,
giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

Prezzo 277,00 Euro/nr 6,00 6,00 ----- ----- 1.662,00 1.662,00 ----- -----

464 75.03.02.32.C Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°,
giunto antisfilamento
DN 125 - (MMK)
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 294,00 Euro/nr 7,00 7,00 ----- ----- 2.058,00 2.058,00 ----- -----

465 75.03.02.33.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 45°,
giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

Prezzo 234,00 Euro/nr 14,00 14,00 ----- ----- 3.276,00 3.276,00 ----- -----

466 75.03.02.33.C Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 45°,
giunto antisfilamento
DN 125 - (MMK)

Prezzo 306,00 Euro/nr 7,00 7,00 ----- ----- 2.142,00 2.142,00 ----- -----

467 75.03.02.34.B Curve a bicchieri o flange (MMQ - Q) 90°,
giunto antisfilamento
DN 100 - (MMQ)

Prezzo 242,00 Euro/nr 5,00 5,00 ----- ----- 1.210,00 1.210,00 ----- -----

468 75.03.02.60.J Diramazione a flange, (TT - T), per tubo di
ghisa sferoidale
T - DN 100/100, PN 16

Prezzo 211,00 Euro/nr 6,00 1,00 ----- 5,00 1.266,00 211,00 ----- 1.055,00

469 75.03.02.60.L Diramazione a flange, (TT - T), per tubo di
ghisa sferoidale
T - DN 125/100, PN 16

Prezzo 300,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 600,00 600,00 ----- -----

470 75.03.02.65.C Riduzione a 2 manicotti (MMR)
DN 125/100, PN 16

Prezzo 450,00 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 450,00 450,00 ----- -----

471 75.10.01.32.G Tubo di polietilene PE100 per acquedotto -
PN 20
DN mm 90

Prezzo 20,00 Euro/m 227,63 130,00 ----- 97,63 4.552,60 2.600,00 ----- 1.952,60

472 75.80.05.05 Fornitura e posa in opera di nastri di
avvertimento

Prezzo 0,50 Euro/m 1.380,45 1.380,45 ----- ----- 690,23 690,23 ----- -----

473 75.90.02.05.A Tubo circolare
fino a DN mm 200

Prezzo 32,00 Euro/m 30,00 30,00 ----- ----- 960,00 960,00 ----- -----

474 77.06.01.01.C POZZETTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO NON ARMATO,
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

RETTANGOLARI
POZZETTI PER AMBIENTE NON
AGGRESSIVO
Pozzetto 0,10 bar
50 x 50 cm

Prezzo 1,50 Euro/cm 800,00 700,00 ----- 100,00 1.200,00 1.050,00 ----- 150,00

475 78.01.01.23.C Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale
D400:
500x500mm, ca. 54kg

Prezzo 193,00 Euro/cad 8,00 7,00 ----- 1,00 1.544,00 1.351,00 ----- 193,00

476 80.01.01.01.C* Saracinesca a corpo piatto tipo, PN 10/16
DN 100, PN 16- con flange UNI/DIN

Prezzo 315,00 Euro/nr 11,00 6,00 ----- 5,00 3.465,00 1.890,00 ----- 1.575,00

477 80.01.01.01.D* Saracinesca a corpo piatto tipo, PN 10/16
DN 125, PN 16 - con flange UNI/DIN

Prezzo 460,00 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 460,00 460,00 ----- -----

478 80.05.01.01.F Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16
DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di
rottura prestabilito

Prezzo 2.300,00 Euro/nr 3,00 3,00 ----- ----- 6.900,00 6.900,00 ----- -----

479 80.15.05.10.A Set di comando telescopico per
saracinesche stradali
per DN 50 - 100 mm

Prezzo 150,00 Euro/nr 11,00 10,00 ----- 1,00 1.650,00 1.500,00 ----- 150,00

480 80.20.01.01.B Chiusini stradali per saracinesche da
acquedotto
altezza corpo oltre cm 16 (peso ca. 6 kg)

Prezzo 155,00 Euro/nr 11,00 11,00 ----- ----- 1.705,00 1.705,00 ----- -----

481 NP.00.00.01 Rimessa in opera di chiusino completo per
prese stradali dell'acquedotto

Prezzo 41,91 Euro/nr 0,00 12,00 12,00 ----- 0,00 502,92 502,92 -----

482 NP.00.00.03 Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato
cementizio non armato rettangolare di
dimensioni 80 x 100 cm

Prezzo 2,38 Euro/cm 0,00 150,00 150,00 ----- 0,00 357,00 357,00 -----

483 NP.00.00.05 Fornitura e posa di valvola di ritegno tipo
'Venturi' DN 100 PN 16
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 1.018,20 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 1.018,20 1.018,20 -----

484 NP.00.00.06 Fornitura e posa di diramazione per
acquedotto con saracinesca laterale
DN/DN1 100/50

Prezzo 567,03 Euro/nr 0,00 4,00 4,00 ----- 0,00 2.268,12 2.268,12 -----

485 NP.00.00.07 Fornitura e posa di diramazione per
acquedotto con saracinesca laterale
DN/DN1 125/50

Prezzo 655,48 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 1.310,96 1.310,96 -----

486 NP.00.00.08 Fornitura e posa di collare di presa per tubi
in ghisa PN16, con attacco filettato, DN1 50
- 125 DN2 1 - 2 "

Prezzo 202,00 Euro/nr 0,00 6,00 6,00 ----- 0,00 1.212,00 1.212,00 -----

487 NP.00.00.15 Fornitura e posa di diramazione a 2 bicchieri
e flangia, DN 100/100, PN 16

Prezzo 323,48 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 646,96 646,96 -----

488 NP.00.00.16 Fornitura e posa di pezzo flangiato con
giunto antisfilamento, DN 100, PN 16

Prezzo 279,01 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 279,01 279,01 -----

489 NP.00.00.17 Fornitura e posa di flangia cieca, DN 100,
PN 16

Prezzo 108,52 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 108,52 108,52 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

180.249,33 173.282,42

Totale ACQUEDOTTO - SEAB Euro 180.249,33 173.282,42

PAVIMENTAZIONI ED ACCESSORI 
STRADALI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

490 85.05.01.01.B Asportazione di pavimentazione con fresa
per s fino a 3,0 cm
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 2,85 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 7.410,00 7.410,00 ----- -----

491 85.05.01.03 Pulizia dei piani di lavoro

Prezzo 0,40 Euro/m² 2.800,00 2.800,00 ----- ----- 1.120,00 1.120,00 ----- -----

492 85.05.05.10 Applicazione di una mano d’attacco di
emulsione di bitume modificato

Prezzo 0,80 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 2.080,00 2.080,00 ----- -----

493 85.05.10.01.A Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi

Prezzo 2.000,00 Euro/nr 2,00 3,00 1,00 ----- 4.000,00 6.000,00 2.000,00 -----

494 85.05.10.01.B Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Sovrapprezzo per installazione di cantiere
utilizzando una emulsione bituminosa
modificata

Prezzo 250,00 Euro/nr 2,00 2,00 ----- ----- 500,00 500,00 ----- -----

495 85.05.10.13.A Conglomerato bituminoso AC20 con bitume
modificato per strato di collegamento binder
per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Prezzo 2,80 Euro/m² 31.850,00 31.850,00 ----- ----- 89.180,00 89.180,00 ----- -----

496 85.05.10.23.A Conglomerato bituminoso AC12 con bitume
modificato per strato d'usura
spessore finito <cm>: 3

Prezzo 9,00 Euro/m² 2.600,00 2.600,00 ----- ----- 23.400,00 23.400,00 ----- -----

497 85.05.10.23.B Conglomerato bituminoso AC12 con bitume
modificato per strato d'usura
spessore variabile

Prezzo 135,00 Euro/ton 30,55 30,55 ----- ----- 4.124,25 4.124,25 ----- -----

498 86.30.02.01.A Applicazione di segnaletica orizzontale
vernice rifrangente, per strisce B = 12 cm

Prezzo 0,45 Euro/m 1.000,00 1.000,00 ----- ----- 450,00 450,00 ----- -----

499 86.30.02.01.B Applicazione di segnaletica orizzontale
vernice rifrangente, per superfici, scritte

Prezzo 12,00 Euro/m² 6,00 6,00 ----- ----- 72,00 72,00 ----- -----

500 NP.00.00.11 Sovrapprezzo per ripristino di
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

pavimentazione a superficie

Prezzo 3,47 Euro/m² 0,00 2.100,00 2.100,00 ----- 0,00 7.287,00 7.287,00 -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

132.336,25 141.623,25

Totale PAVIMENTAZIONI ED 
ACCESSORI STRADALI Euro

132.336,25 141.623,25

Totale LAVORI 
INFRASTRUTTURALI E 

STRADALI Euro

769.177,94 773.121,76

ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA

501 01.06.11.02.f Prezzi elementari
Oneri generali di cantiere
Strutture di servizio
Estintore a polvere
Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.

Prezzo 2,39 Euro/Cadauno 12,00 12,00 ----- ----- 28,68 28,68 ----- -----

502 52.01.02.02.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo
mese (30gg) o frazioni

Prezzo 247,51 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 247,51 247,51 ----- -----

503 52.01.02.02.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni
giorno successivo

Prezzo 3,76 Euro/nr 90,00 110,00 20,00 ----- 338,40 413,60 75,20 -----
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

504 52.01.02.04.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico

Prezzo 257,41 Euro/nr 1,00 1,00 ----- ----- 257,41 257,41 ----- -----

505 52.01.02.04.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico; noleggio per ogni giorno
successivo al 1° mese

Prezzo 8,22 Euro/d 90,00 110,00 20,00 ----- 739,80 904,20 164,40 -----

506 52.01.03.01.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
TABELLONI DI CANTIERE
Tabellone bilingue
dimensione 2,00 x 1,50 m

Prezzo 287,11 Euro/a c 1,00 1,00 ----- ----- 287,11 287,11 ----- -----

507 52.02.02.03.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 11,47 Euro/m 100,00 147,60 47,60 ----- 1.147,00 1.692,97 545,97 -----

508 52.02.02.03.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per ogni mese successivo

Prezzo 4,12 Euro/m 300,00 685,60 385,60 ----- 1.236,00 2.824,67 1.588,67 -----

509 52.02.02.05.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione con rete
in polietilene, altezza 1.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 6,31 Euro/m 100,00 100,00 ----- ----- 631,00 631,00 ----- -----

510 52.02.02.05.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione con rete
in polietilene, altezza 1.0 m
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

per ogni mese successivo

Prezzo 1,95 Euro/m 300,00 300,00 ----- ----- 585,00 585,00 ----- -----

511 52.02.02.25.E INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo
90/90/90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 4,17 Euro/nr 8,00 8,00 ----- ----- 33,36 33,36 ----- -----

512 52.02.02.26.D INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma circolare
Ø 90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 7,83 Euro/nr 24,00 24,00 ----- ----- 187,92 187,92 ----- -----

513 52.02.02.30.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Delimitazione di cantieri, costituito da
cartelli e barriere
lunghezza 1500 mm

Prezzo 2,84 Euro/nr 4,00 4,00 ----- ----- 11,36 11,36 ----- -----

514 52.02.02.32 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Allestimento in opera e rimozione di ogni
barriera

Prezzo 1,20 Euro/nr 420,00 420,00 ----- ----- 504,00 504,00 ----- -----

515 52.02.02.40.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Sacchetto di appesantimento
riempito con graniglia di pietra

Prezzo 0,76 Euro/nr 8,00 8,00 ----- ----- 6,08 6,08 ----- -----

516 52.02.02.50.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
per un mese

Prezzo 21,01 Euro/nr 24,00 24,00 ----- ----- 504,24 504,24 ----- -----

517 52.02.02.50.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
posizionamento in opera e rimozione
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 6,05 Euro/nr 6,00 6,00 ----- ----- 36,30 36,30 ----- -----

518 52.10.01.06 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Informazione e formazione
Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete, palo o su
strutture esistenti, in materiale vario
(alluminio o plastica o pellicola adesiva etc),
forma rettangolare, dimensione da mm
500X700 ca., distanza lettura max 4 metri

Prezzo 12,07 Euro/cad 3,00 0,00 ----- 3,00 36,21 0,00 ----- 36,21

519 52.10.04.01.A Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Dispositivi di protezione individuale
Fornitura di maschere
Maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Prezzo 0,64 Euro/cad 300,00 0,00 ----- 300,00 192,00 0,00 ----- 192,00

520 52.10.05.01 Misure di contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri
Gestione spazi comuni
Postazione igienica dedicata completa per la
pulizia delle mani

Prezzo 120,18 Euro/cad 1,00 0,00 ----- 1,00 120,18 0,00 ----- 120,18

521 99.01.04.04* Movieri

Prezzo 38,27 Euro/h 30,00 20,00 ----- 10,00 1.148,10 765,40 ----- 382,70

522 99.01.05.09.A* nastri delimitatori da 150m
nastri delimitatori da 150m: a fasce bianche
e rosse

Prezzo 12,00 Euro/nr 10,00 10,00 ----- ----- 120,00 120,00 ----- -----

523 99.01.05.11* Cassetta pronto soccorso

Prezzo 94,04 Euro/Cadauno 1,00 1,00 ----- ----- 94,04 94,04 ----- -----

524 99.01.05.19.A* Fornitura e posa di lamieroni in acciaio per
attraversamenti scavo
lamieroni in acciaio per l'intera durata
dell'intervento

Prezzo 66,10 Euro/nr 8,00 8,00 ----- ----- 528,80 528,80 ----- -----

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 
Euro

9.020,50 10.663,65
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO SEAB SPA - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale ONERI DELLA 
SICUREZZA Euro

9.020,50 10.663,65

Totale LOTTO SEAB SPA - 
LAVORI DI COMPETENZA 

SEAB Euro

790.568,94 796.155,91
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

OPERE IN ECONOMIA
PREZZI ELEMENTARI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

525 51.01.01.02 Operaio spec.

Prezzo 48,00 Euro/h 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 480,00 480,00 -----

526 51.01.01.03 Operaio qual.

Prezzo 47,00 Euro/h 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 470,00 470,00 -----

527 51.02.02.05.A Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due
piedi telescopici
potenza da 30 a 45 kW

Prezzo 100,00 Euro/h 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 1.000,00 1.000,00 -----

528 51.02.03.07.A Piastra vibrante con motore a combustione
peso fino 100 kg

Prezzo 58,00 Euro/h 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 580,00 580,00 -----

529 51.02.05.10.A Martello demolitore pneumatico, manuale
peso fino a 10,00 kg

Prezzo 9,00 Euro/h 0,00 20,00 20,00 ----- 0,00 180,00 180,00 -----

530 51.02.05.11.A Martello demolitore idraulico
peso fino 100 kg

Prezzo 23,00 Euro/h 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 230,00 230,00 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 2.940,00

Totale PREZZI ELEMENTARI Euro 0,00 2.940,00

Totale OPERE IN ECONOMIA 
Euro

0,00 2.940,00

LAVORI INFRASTRUTTURALI 
E STRADALI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

531 52.02.20.01 Installazione di cantiere

Prezzo 400,00 Euro/a c 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 400,00 400,00 -----

532 52.02.20.03.A Prove di tenuta con acqua per condotte
tubazioni da DN 100mm a DN 250mm

Prezzo 3,50 Euro/m 0,00 660,00 660,00 ----- 0,00 2.310,00 2.310,00 -----

533 52.02.21.01.A Prova di tenuta di pozzetti
prova di tenuta di pozzetto

Prezzo 200,00 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 1.000,00 1.000,00 -----

534 53.02.01.01 Disboscamento - compreso taglio di piante
di diametro fino a 17,5 cm

Prezzo 3,00 Euro/m² 0,00 660,00 660,00 ----- 0,00 1.980,00 1.980,00 -----

535 53.02.02.01.A Abbattimento di piante
diametro 17,6 fino a 22,5 cm (classe 1)

Prezzo 50,00 Euro/nr 0,00 25,00 25,00 ----- 0,00 1.250,00 1.250,00 -----

536 53.02.05.03.A Estirpazione di ceppaie:
diametro 17,6 fino a 22,5 cm (classe 1)

Prezzo 45,00 Euro/nr 0,00 25,00 25,00 ----- 0,00 1.125,00 1.125,00 -----

537 53.05.01.01.B Taglio di pavimentazioni bituminose
per spessori di pavimentazione fino a 20,00
cm

Prezzo 1,00 Euro/m 0,00 15,00 15,00 ----- 0,00 15,00 15,00 -----

538 53.15.01 Rilievo georeferenziato della tratta.

Prezzo 3,21 Euro/m 0,00 495,00 495,00 ----- 0,00 1.588,95 1.588,95 -----

539 54.45.04.01 cat.7/A: mat. veget. vivo

Prezzo 75,00 Euro/ton 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 750,00 750,00 -----

540 NP.00.00.27 Deviazione provvisoria con canali o
tubazioni, DN fino a 200

Prezzo 45,53 Euro/m 0,00 30,00 30,00 ----- 0,00 1.365,90 1.365,90 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 11.784,85
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale LAVORI PRELIMINARI E 
CONCLUSIVI Euro

0,00 11.784,85

MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

541 54.01.02.01.A SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
con caricamento su mezzo e con trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 0,00 292,20 292,20 ----- 0,00 6.136,20 6.136,20 -----

542 54.01.02.01.B SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
deposito laterale entro 5,0 m, senza
caricamento su mezzo e senza trasporto

Prezzo 20,00 Euro/m³ 0,00 292,20 292,20 ----- 0,00 5.844,00 5.844,00 -----

543 54.01.90.01.A SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in materiale di qualunque consistenza e
natura

Prezzo 25,00 Euro/m³ 0,00 30,00 30,00 ----- 0,00 750,00 750,00 -----

544 54.01.90.01.C SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
in roccia compatta, con attrezzi pneumatici

Prezzo 50,00 Euro/m³ 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 500,00 500,00 -----

545 54.01.90.30 SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di
scavo

Prezzo 0,60 Euro/km 0,00 5.844,00 5.844,00 ----- 0,00 3.506,40 3.506,40 -----

546 54.01.90.50.B SCAVI
SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Sovrapprezzo per profondità (scavi a
sezione)
fino a 3,50 m

Prezzo 0,01 Euro/m³ 0,00 543,00 543,00 ----- 0,00 5,43 5,43 -----

547 54.02.20.03.B DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
Demolizione di pavimentazione bituminosa
spessore di pavimentazione fino a 20 cm

Prezzo 1,60 Euro/m² 0,00 20,00 20,00 ----- 0,00 32,00 32,00 -----

548 54.10.02.01 RILEVATI E RINTERRI
SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Caricamento, trasporto e scaricamento di
materiale

Prezzo 10,00 Euro/m³ 0,00 100,00 100,00 ----- 0,00 1.000,00 1.000,00 -----

549 54.10.02.03.A RILEVATI E RINTERRI
SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Esecuzione di rilevati e rinterri
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 10,00 Euro/m³ 0,00 279,00 279,00 ----- 0,00 2.790,00 2.790,00 -----

550 54.10.03.05.A RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Rinterro di scavi a sezione ristretta
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 20,00 Euro/m³ 0,00 279,00 279,00 ----- 0,00 5.580,00 5.580,00 -----

551 54.16.03.10.B STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Fornitura e posa in opera di materiale
granulometricamente stabilizzato (materiale
di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale
a volume in opera

Prezzo 50,00 Euro/m³ 0,00 35,00 35,00 ----- 0,00 1.750,00 1.750,00 -----

552 54.30.02.01 LAVORI CON TERRA VEGETALE
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

FORNITURA DI TERRA VEGETALE,
COMPOST, TORBA
Fornitura di terra vegetale di prestito

Prezzo 27,00 Euro/m³ 0,00 48,00 48,00 ----- 0,00 1.296,00 1.296,00 -----

553 54.30.05.01.D LAVORI CON TERRA VEGETALE
SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA
VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI
ZOLLE ERBOSE
Spandimento e spianamento di terra
vegetale, compost, torba
spessore variabile

Prezzo 19,00 Euro/m³ 0,00 48,00 48,00 ----- 0,00 912,00 912,00 -----

554 54.45.01.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/C

Prezzo 1,65 Euro/ton 0,00 558,00 558,00 ----- 0,00 920,70 920,70 -----

555 54.45.02.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.2/C: asfalto

Prezzo 10,00 Euro/ton 0,00 9,40 9,40 ----- 0,00 94,00 94,00 -----

556 NP.00.00.23 Sovrapprezzo per terreno in pendenza -
pendenza 20 fino a 50 %

Prezzo 2,06 Euro/m³ 0,00 300,00 300,00 ----- 0,00 618,00 618,00 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 31.734,73

Totale MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI Euro

0,00 31.734,73

FOGNATURA NERA - SEAB
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

557 75.03.02.30.E Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
11,25°, giunto antisfilamento
DN 200 - (MMK)

Prezzo 464,00 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 928,00 928,00 -----

558 75.03.02.31.E Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)

- 89 -



PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024

1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

22,5°, giunto antisfilamento
DN 200 - (MMK)

Prezzo 483,00 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 483,00 483,00 -----

559 75.03.03.04.E* Tubo di ghisa sferoidale, rivestimento
particolare, giunto antisfilamento
DN mm 200, PFA 40

Prezzo 165,00 Euro/m 0,00 165,00 165,00 ----- 0,00 27.225,00 27.225,00 -----

560 75.10.36.01.C* TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO
TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
(PP)
Tubo in polipropilene ad uno strato
Tubo in polipropilene ad uno strato DN 200
classe di resistenza SN16

Prezzo 38,00 Euro/m 0,00 10,00 10,00 ----- 0,00 380,00 380,00 -----

561 75.80.05.05 Fornitura e posa in opera di nastri di
avvertimento

Prezzo 0,50 Euro/m 0,00 165,00 165,00 ----- 0,00 82,50 82,50 -----

562 77.02.02.11.B Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar
DN 1000 mm

Prezzo 5,50 Euro/cm 0,00 980,00 980,00 ----- 0,00 5.390,00 5.390,00 -----

563 77.50.01.01.B CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Canaletta di scorrimento in pozzetti DN
1000
DN 200

Prezzo 765,00 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 3.825,00 3.825,00 -----

564 77.50.01.90.B CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
TOTALMENTE PREFABBRICATE
Sovrapprezzo per ogni immissione laterale
immissione DN 200

Prezzo 200,00 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 400,00 400,00 -----

565 77.50.01.91* CANALETTE DI SCORRIMENTO E
MANICOTTI
CANALETTE DI SCORRIMENTO
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

TOTALMENTE PREFABBRICATE
Sovrapprezzo per canaletta di scorrimento
in poliestere rinforzato con fibra di vetro per
pendenze >1% fino a 40%

Prezzo 30,00 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 150,00 150,00 -----

566 78.01.01.01.C Chiusino circolare
carico 400 kN peso 170/180 kg

Prezzo 330,00 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 1.650,00 1.650,00 -----

567 78.01.90.01.A ACCESSORI PER CHIUSINI
Piatti raccoglitori
ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)

Prezzo 25,00 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 125,00 125,00 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 40.638,50

Totale FOGNATURA NERA - SEAB 
Euro

0,00 40.638,50

ACQUEDOTTO - SEAB
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

568 75.03.02.20.B* Tubo di ghisa sferoidale, rivestimento
particolare, giunto antisfilamento
DN mm 100, PFA 64

Prezzo 101,00 Euro/m 0,00 495,00 495,00 ----- 0,00 49.995,00 49.995,00 -----

569 75.03.02.30.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
11,25°, giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

Prezzo 227,00 Euro/nr 0,00 15,00 15,00 ----- 0,00 3.405,00 3.405,00 -----

570 75.03.02.31.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK)
22,5°, giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

Prezzo 250,00 Euro/nr 0,00 6,00 6,00 ----- 0,00 1.500,00 1.500,00 -----

571 75.03.02.32.B Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°,
giunto antisfilamento
DN 100 - (MMK)

- 91 -



PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024

1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 277,00 Euro/nr 0,00 3,00 3,00 ----- 0,00 831,00 831,00 -----

572 75.80.05.05 Fornitura e posa in opera di nastri di
avvertimento

Prezzo 0,50 Euro/m 0,00 660,00 660,00 ----- 0,00 330,00 330,00 -----

573 80.20.01.01.B Chiusini stradali per saracinesche da
acquedotto
altezza corpo oltre cm 16 (peso ca. 6 kg)

Prezzo 155,00 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 155,00 155,00 -----

574 NP.00.00.02 Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato
cementizio non armato rettangolare di
dimensioni 60 x 60 cm

Prezzo 1,41 Euro/cm 0,00 600,00 600,00 ----- 0,00 846,00 846,00 -----

575 NP.00.00.04 Fornitura e posa di chiusino quadrangolare
in ghisa sferoidale D400 di dimensioni
600x600mm, ca. 67kg

Prezzo 246,78 Euro/Cadauno 0,00 4,00 4,00 ----- 0,00 987,12 987,12 -----

576 NP.00.00.06 Fornitura e posa di diramazione per
acquedotto con saracinesca laterale
DN/DN1 100/50

Prezzo 567,03 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 567,03 567,03 -----

577 NP.00.00.08 Fornitura e posa di collare di presa per tubi
in ghisa PN16, con attacco filettato, DN1 50
- 125 DN2 1 - 2 "

Prezzo 202,00 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 202,00 202,00 -----

578 NP.00.00.24 Fornitura e posa di Nr. 1 Tritubo Ø50mmx3,
in scavo a sezione ristretta, posa
orizzontale.

Prezzo 8,69 Euro/m 0,00 165,00 165,00 ----- 0,00 1.433,85 1.433,85 -----

579 NP.00.00.25 Fornitura e posa di tubi in PE per protezione
cavi, resistenza allo schiacciamento min.
450 n, resistenza elettrica di isolamento 100
Mohm, DN 160 mm

Prezzo 18,97 Euro/m 0,00 165,00 165,00 ----- 0,00 3.130,05 3.130,05 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 63.382,05

Totale ACQUEDOTTO - SEAB Euro 0,00 63.382,05
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA
0,00 63.382,05

PAVIMENTAZIONI ED ACCESSORI 
STRADALI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

580 85.05.10.01.A Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi

Prezzo 2.000,00 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 4.000,00 4.000,00 -----

581 85.05.10.13.A Conglomerato bituminoso AC20 con bitume
modificato per strato di collegamento binder
per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Prezzo 2,80 Euro/m² 0,00 200,00 200,00 ----- 0,00 560,00 560,00 -----

582 85.05.10.23.A Conglomerato bituminoso AC12 con bitume
modificato per strato d'usura
spessore finito <cm>: 3

Prezzo 9,00 Euro/m² 0,00 100,00 100,00 ----- 0,00 900,00 900,00 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 5.460,00

Totale PAVIMENTAZIONI ED 
ACCESSORI STRADALI Euro

0,00 5.460,00

Totale LAVORI 
INFRASTRUTTURALI E 

STRADALI Euro

0,00 153.000,13

ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA

583 01.06.11.02.f Prezzi elementari
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Oneri generali di cantiere
Strutture di servizio
Estintore a polvere
Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.

Prezzo 2,39 Euro/Cadauno 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 2,39 2,39 -----

584 52.01.02.04.A ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico

Prezzo 257,41 Euro/nr 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 257,41 257,41 -----

585 52.02.02.03.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per il primo mese (30 gg) o frazione

Prezzo 11,47 Euro/m 0,00 40,00 40,00 ----- 0,00 458,80 458,80 -----

586 52.02.02.25.E INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma triangolare, fondo giallo
90/90/90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 4,17 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 8,34 8,34 -----

587 52.02.02.26.D INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Cartello di forma circolare
Ø 90 cm, rifrangenza classe II

Prezzo 7,83 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 15,66 15,66 -----

588 52.02.02.30.B INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Delimitazione di cantieri, costituito da
cartelli e barriere
lunghezza 1500 mm

Prezzo 2,84 Euro/nr 0,00 4,00 4,00 ----- 0,00 11,36 11,36 -----

589 52.02.02.32 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Allestimento in opera e rimozione di ogni
barriera

Prezzo 1,20 Euro/nr 0,00 4,00 4,00 ----- 0,00 4,80 4,80 -----

590 52.02.02.50.A INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
TRATTO BRIGL - LAVORI DI COMPETENZA SEAB

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

CANTIERE
Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in
serie per effetto sequenziale
per un mese

Prezzo 21,01 Euro/nr 0,00 4,00 4,00 ----- 0,00 84,04 84,04 -----

591 99.01.05.11* Cassetta pronto soccorso

Prezzo 94,04 Euro/Cadauno 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 94,04 94,04 -----

592 99.01.05.19.A* Fornitura e posa di lamieroni in acciaio per
attraversamenti scavo
lamieroni in acciaio per l'intera durata
dell'intervento

Prezzo 66,10 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 132,20 132,20 -----

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 
Euro

0,00 1.069,04

Totale ONERI DELLA 
SICUREZZA Euro

0,00 1.069,04

Totale TRATTO BRIGL - 
LAVORI DI COMPETENZA 

SEAB Euro

0,00 157.009,17
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 FIBRA OTTICA - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

LAVORI INFRASTRUTTURALI 
E STRADALI
MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

593 54.01.02.01.A SCAVI
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
Scavo a sezione ristretta in materiale
con caricamento su mezzo e con trasporto

Prezzo 21,00 Euro/m³ 0,00 313,56 313,56 ----- 0,00 6.584,76 6.584,76 -----

594 54.02.20.03.B DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
Demolizione di pavimentazione bituminosa
spessore di pavimentazione fino a 20 cm

Prezzo 1,60 Euro/m² 0,00 280,00 280,00 ----- 0,00 448,00 448,00 -----

595 54.10.03.05.A RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E
RINTERRI
Rinterro di scavi a sezione ristretta
per opere sensibili a cedimenti

Prezzo 20,00 Euro/m³ 0,00 250,00 250,00 ----- 0,00 5.000,00 5.000,00 -----

596 54.16.03.05.D STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Ripristino di strati di base (materiale di
primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a
sezione ristretta
a volume in opera

Prezzo 33,00 Euro/m³ 0,00 20,00 20,00 ----- 0,00 660,00 660,00 -----

597 54.16.03.10.B STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED
ANTIGELO)
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI
PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI
DI BASE
Fornitura e posa in opera di materiale
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1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 FIBRA OTTICA - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

granulometricamente stabilizzato (materiale
di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura
superficiale
a volume in opera

Prezzo 50,00 Euro/m³ 0,00 16,31 16,31 ----- 0,00 815,50 815,50 -----

598 54.45.01.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA
SCAVO
Diritti di discarica per materiale di categoria
1/C

Prezzo 1,65 Euro/ton 0,00 627,12 627,12 ----- 0,00 1.034,75 1.034,75 -----

599 54.45.02.03 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
cat.2/C: asfalto

Prezzo 10,00 Euro/ton 0,00 85,54 85,54 ----- 0,00 855,40 855,40 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 15.398,41

Totale MOVIMENTI TERRA E 
DEMOLIZIONI Euro

0,00 15.398,41

PAVIMENTAZIONI ED ACCESSORI 
STRADALI
OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari

600 85.05.01.01.B Asportazione di pavimentazione con fresa
per s fino a 3,0 cm

Prezzo 2,85 Euro/m² 0,00 280,00 280,00 ----- 0,00 798,00 798,00 -----

601 85.05.01.03 Pulizia dei piani di lavoro

Prezzo 0,40 Euro/m² 0,00 280,00 280,00 ----- 0,00 112,00 112,00 -----

602 85.05.05.10 Applicazione di una mano d’attacco di
emulsione di bitume modificato

Prezzo 0,80 Euro/m² 0,00 280,00 280,00 ----- 0,00 224,00 224,00 -----

603 85.05.10.01.A Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Installazione di cantiere per posa di

- 97 -



PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024

1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 FIBRA OTTICA - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
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ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

conglomerati bituminosi

Prezzo 2.000,00 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 4.000,00 4.000,00 -----

604 85.05.10.01.B Installazione di cantiere per posa di
conglomerati bituminosi.
Sovrapprezzo per installazione di cantiere
utilizzando una emulsione bituminosa
modificata

Prezzo 250,00 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 500,00 500,00 -----

605 85.05.10.13.A Conglomerato bituminoso AC20 con bitume
modificato per strato di collegamento binder
per ogni m2 e ogni cm di spessore finito

Prezzo 2,80 Euro/m² 0,00 3.640,00 3.640,00 ----- 0,00 10.192,00 10.192,00 -----

606 85.05.10.23.A Conglomerato bituminoso AC12 con bitume
modificato per strato d'usura
spessore finito <cm>: 3

Prezzo 9,00 Euro/m² 0,00 280,00 280,00 ----- 0,00 2.520,00 2.520,00 -----

607 NP.00.00.11 Sovrapprezzo per ripristino di
pavimentazione a superficie

Prezzo 3,47 Euro/m² 0,00 280,00 280,00 ----- 0,00 971,60 971,60 -----
Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere 
complementari Euro

0,00 19.317,60

Totale PAVIMENTAZIONI ED 
ACCESSORI STRADALI Euro

0,00 19.317,60

RETE TELEMATICA
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di evacuazione

608 53.15.01 Rilievo georeferenziato della tratta.

Prezzo 3,21 Euro/m 0,00 1.180,00 1.180,00 ----- 0,00 3.787,80 3.787,80 -----

609 75.80.05.05 Fornitura e posa in opera di nastri di
avvertimento

Prezzo 0,50 Euro/m 0,00 1.180,00 1.180,00 ----- 0,00 590,00 590,00 -----

610 NP.00.00.02 Fornitura e posa di pozzetti in conglomerato
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ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

cementizio non armato rettangolare di
dimensioni 60 x 60 cm

Prezzo 1,41 Euro/cm 0,00 400,00 400,00 ----- 0,00 564,00 564,00 -----

611 NP.00.00.04 Fornitura e posa di chiusino quadrangolare
in ghisa sferoidale D400 di dimensioni
600x600mm, ca. 67kg

Prezzo 246,78 Euro/Cadauno 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 1.233,90 1.233,90 -----

612 NP.00.00.18 Fornitura e posa di Pozzetto per rete di
telecomunicazione 90x70cm

Prezzo 354,08 Euro/nr 0,00 6,00 6,00 ----- 0,00 2.124,48 2.124,48 -----

613 NP.00.00.19 Fornitura e posa di Pozzetto per rete di
telecomunicazione 125x80cm

Prezzo 417,31 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 2.086,55 2.086,55 -----

614 NP.00.00.20 Fornitura e posa di chiusino per pozzetto
rete di telecomuncazioni, 60 x 60 cm

Prezzo 304,30 Euro/nr 0,00 6,00 6,00 ----- 0,00 1.825,80 1.825,80 -----

615 NP.00.00.21 Fornitura e posa di chiusino per pozzetto
rete di telecomuncazioni, 60 x 120 cm

Prezzo 607,76 Euro/nr 0,00 5,00 5,00 ----- 0,00 3.038,80 3.038,80 -----

616 NP.00.00.22 Fornitura e posa di tubo in PE DN 63 per
fibra ottica

Prezzo 8,49 Euro/m 0,00 1.180,00 1.180,00 ----- 0,00 10.018,20 10.018,20 -----
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione Euro

0,00 25.269,53

Totale RETE TELEMATICA Euro 0,00 25.269,53

Totale LAVORI 
INFRASTRUTTURALI E 

STRADALI Euro

0,00 59.985,54

ONERI DELLA SICUREZZA
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PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
QUANTITA' IMPORTI

STIMA 
ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. 

NEGATIVA
STIMA 

ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

ONERI DELLA SICUREZZA

617 52.01.02.02.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino
6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni
giorno successivo

Prezzo 3,76 Euro/nr 0,00 20,00 20,00 ----- 0,00 75,20 75,20 -----

618 52.01.02.04.B ONERI GENERALI DI CANTIERE
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Monoblocco prefabbricato ad uso WC di
cantiere
WC chimico; noleggio per ogni giorno
successivo al 1° mese

Prezzo 8,22 Euro/d 0,00 20,00 20,00 ----- 0,00 164,40 164,40 -----

619 52.02.02.03.C INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI
CANTIERE
Messa a disposizione di recinzione mobile
altezza 2.0 m
per ogni mese successivo

Prezzo 4,12 Euro/m 0,00 40,00 40,00 ----- 0,00 164,80 164,80 -----

620 99.01.04.04* Movieri

Prezzo 38,27 Euro/h 0,00 8,00 8,00 ----- 0,00 306,16 306,16 -----

621 99.01.05.19.A* Fornitura e posa di lamieroni in acciaio per
attraversamenti scavo
lamieroni in acciaio per l'intera durata
dell'intervento

Prezzo 66,10 Euro/nr 0,00 2,00 2,00 ----- 0,00 132,20 132,20 -----

Totale ONERI DELLA SICUREZZA 
Euro

0,00 842,76

Totale ONERI DELLA 
SICUREZZA Euro

0,00 842,76

- 100 -



PRO PLAN Ingegneri - Ingenieure  RIPRISTINO COLLETTORE PIAZZALE DELLA FUNIVIA DEL COLLE CON REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE LUNGO VIA 
CAMPEGNO DAL KM0 AL KM1,20

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstr. - 39100 Bolzano/Bozen WIEDERHERSTELLUNG DES GEWÄSSERROHRES DES PARKPLATZES ENTLANG DER KAMPENNERSTRASSE VOM KM 0 BIS KM 
1,20

Tel. 0471/974458 23/10/2024

1° VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA - RAFFRONTO PREVENTIVI
LOTTO 2 FIBRA OTTICA - LAVORI DI COMPETENZA COMUNE DI BOLZANO

PRG ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO
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STIMA 
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ORIGINARIA STIMA PERIZIA DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale LOTTO 2 FIBRA 
OTTICA - LAVORI DI 

COMPETENZA COMUNE DI 
BOLZANO Euro

0,00 60.828,30

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 2.069.779,73 2.260.410,62 316.559,89 125.929,00

Oneri della sicurezza Euro                                                                                                                                                                38.287,52 38.457,32

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta   
Euro

2.031.492,21 2.221.953,30

Oneri relativi alla sicurezza Euro 38.287,52 38.457,32

RESTANO NETTE Euro 2.069.779,73 2.260.410,62

IMPORTO COMPLESSIVO Euro

MAGGIORE SPESA Euro

2.069.779,73 2.260.410,62

190.630,89

BOLZANO, li 23/10/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

------------------------
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L'incremento di spesa dovuto alla 1° perizia di variante è di 190.630,89 €, suddiviso in: - 28.034,76 € di competenza del Comune di Bolzano- 162.596,13 € di competenza di Seab Spa
Pertanto, l'importo totale dei lavori, in seguito alla 1° perizia di variante è di 2.260.410,62 €, suddiviso in:- 1.307.245,54 € di competenza del Comune di Bolzano- 953.165,08€ di competenza Seab Spa
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